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Förslag till beslut 
 
1. Föreliggande redovisning godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

 
2. Hemställa hos kommunstyrelsen om utökad driftbudget om 0,3 mkr för drift av bas-

sängbadet vid Stora Sköndal år 2006 och 0,5 mkr år 2007. 
 
3. Hemställa hos kommunstyrelsen om utökad investeringsram om 15 mkr för upp-

rustning av Hägerstensåsens bollplan i samband med bostadsexploatering. 
 
4. Att tills vidare senarelägga upprustningen av Aspuddens IP på grund av fördyringar 

inom andra projekt och därmed ändra kommunfullmäktiges genomförandebeslut av-
seende anläggning av konstgräsplaner. 

 
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjell Karlsson 
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SAMMANFATTNING 
 
Prognosen för driftbudgeten visar ett nettoöverskott om 7,6 mkr exklusive resultatenhe-
ten. Överskottet beror i huvudsak på ofördelade medel för drift av Skanstullshallen och 
Hässelbyhallen samt resterande medel för satsning på simhallarna som ingår i budget 
2006. Beräknat underskott inom utomhusidrotten täcks i huvudsak av beräknat över-
skott för simhallarnas entréintäkter och för fastighetsunderhållet täcks ett beräknat un-
derskott av ofördelade medel. Utvecklingen inom utomhusidrotten är dock oroväckande 
och kraftfulla åtgärder krävs under resten av året inom idrottsdriften för att verksamhe-
tens prognostiserade resultat skall kunna hållas.  
 
De senaste årens utveckling med ökade besök i simhallarna fortsätter. Hittills i år uppgår 
antalet besök i simhallarna till 2 miljoner, en ökning med drygt 100 000 eller 5,6 % jäm-
fört med motsvarande period 2005. Målet för 2006 är att öka antalet besök med 100 000 
till drygt 3 miljoner. 
 
För investeringsverksamheten redovisas ett beräknat överskott om 115,8 mkr netto, var-
av 79,8 mkr avser utgifter och 36,0 mkr inkomster. Överskottet orsakas främst av för-
skjutningar avseende af Chapman, Sätra ridanläggning samt flera av exploateringspro-
jekten som tillfördes budgeten 2006. Upprustningen av af Chapman beräknas påbörjas 
under hösten men en större del av kostnaden beräknas förskjutas till 2007. För den nya 
ridanläggningen i Sätra pågår arbetet med detaljplanen som förväntas kunna fastställas 
under hösten, men endast projekteringsarbetet kommer att startas under året. Inom pla-
neringsramen beräknas huvuddelen av projekten avslutas under 2006, och inom ramen 
för satsningen på konstgräsplaner pågår byggnation av nio av planerna, två beräknas 
genomföras under 2007 och tre av planerna i den ursprungliga beräkningen har utgått 
tills vidare på grund av fördyringar inom övriga projekt. 
 
För kapitalkostnader beräknas ett överskott om 17 mkr på grund av förskjutningar inom 
ett flertal projekt, bl.a. af Chapman, konstgräsplaner, Hässelbyhallen samt exploate-
ringsprojekt. 
 
SÄRSKILDA REDOVISNINGAR 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Enligt SLK:s anvisningar skall en beskrivning lämnas av hur man säkerställer att krävda 
riskbedömningar genomförs. Förvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp för detta och åter-
kommer i ärendet när arbetet genomförts. Till följd av genomförda besparingar har för-
valtningen saknat resurser till att genomföra beskrivningen tidigare. 

Enheternas åtaganden 
Förvaltningens samtliga enheter har åtaganden och kvalitetsgarantier som har fastställts 
i nämnden. Respektive avdelning ansvarar för att åtagandena utvecklas vid behov och 
att kvalitetsgarantierna efterlevs. 
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Uppföljningen fortsätter att utvecklas genom förbättring av styr- och stödfunktioner 
samt integrerad uppföljning av verksamheternas ekonomi, kvalitet och miljö, vilket ger 
förutsättningar för en effektiv resursanvändning. Åtagandena samt verksamheternas 
resultat och utfall följs upp vid samtliga anläggningschefs-, driftchefs- ledningsgrupps-
möten som genomförs inom driftavdelningen. Vid ledningsgruppens avstämningar görs 
prioriteringar och justeringar av åtaganden och eventuellt nya uppdrag för de komman-
de sex månaderna. Avstämningen mot verksamhetsplanen görs även vid dessa tillfällen 
som därefter hanteras vidare ut i organisationen. 
 
 
FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHE-
TERNA 

En trygg och säker stad 
Enligt anvisningarna skall samtliga nämnder redogöra för resultatet av sitt arbete för en 
ren och snygg utemiljö. En viktig del i idrottsförvaltningens arbete med miljön på an-
läggningarna är det årliga fastighetsunderhållet och den upprustning och utveckling av 
idrottsanläggningarna som kontinuerligt genomförs. Sedan några år har förvaltningen 
också ett särskilt avsatt anslag för klottersanering på anläggningarna.  

Medarbetarna 
Implementering av stadens ledarstrategi 
Förvaltningens samtliga chefer har delgetts stadens ledarstrategi. 
 
Sjukfrånvaroutveckling 
Sjukfrånvaron i förvaltningen var under första halvåret 2006 6,2 % av arbetstiden. Detta 
är en minskning med 0,3 % -enheter sedan samma period förra året. Under perioden har 
förvaltningen haft 36 personer som varit sjukskrivna 30 dagar eller mer i sträck. Samma 
siffra under 2005 var 43 personer. Att på ett tidigt stadium uppmärksamma hög korttids-
frånvaro och göra rehabiliteringsutredningar är ofta början på en lyckad återgång i arbe-
te. Detta sker ofta via tillfälliga eller permanenta omplaceringar inom förvaltningen. 
 
Lönekartläggning 
Under våren har förvaltningens psykosociala medarbetarenkät ”Spårhunden” analyse-
rats ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. I samband med analysen av resultatet 
kunde inte några nämnvärda reaktioner kring förvaltningens lönesättning upptäckas. 
Förvaltningen har utöver medarbetarenkäten inte gjort någon ren lönekartläggning. 
 
Övertalighet 
I samband med att förvaltningens nya organisation trädde i kraft 2006 blev åtta anställda 
övertaliga. Den 1 september fanns en preciserat övertalig. För övriga är situationen löst 
genom andra arbeten inom staden eller inom förvaltningen eller genom garantipension. 
Lönekostnaden för övertaligheten har uppgått till 1,2 mkr. 
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GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD 

Miljöprogrammet 
I budget för 2006 anges att nämnderna särskilt ska redovisa vilka insatser som ska 
genomföras inom följande områden: 

• Staden ska minska miljöbelastningen genom miljöanpassad upphandling och ak-
tivt konsumentarbete 

• Energiförbrukningen i staden ska minska och andelen förnybar energi ska öka 
• Avfallshanteringen ska leda till minskade avfallsmängder och ökad återanvänd-

ning och återvinning 
 
I tertialrapport 1 redovisade nämnden vilket arbete som pågår inom respektive område 
ovan. Enligt anvisningarna till tertialrapport 2 skall samtliga nämnder redovisa en pro-
gnos på i vilken utsträckning arbetet med ovanstående områden leder till minskad mil-
jöbelastning. Förvaltningen har en bra utvecklad energistatistik men gör idag inga sär-
skilda beräkningar av miljöbelastningen. Förvaltningen kan uppskatta kostnaden för 
miljöfarligt avfall och eventuellt beräkna volymen på avfallet men har inte någon metod 
för beräkning av avfallets miljöbelastning.  
 
 
BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN 

Stadsdelsförnyelsen 
Idrottsförvaltningen har i samarbete med flera stadsdelsförvaltningar som omfattas av 
stadsdelsförnyelsearbetet medverkat i ett flertal projekt, men också gjort parallella id-
rottsinvesteringar för att utveckla förutsättningarna för skolor och boende. Under 2006 
genomförs flera projekt inom bl.a. Handslaget som är ett resultat av samarbetet. Övriga 
exempel på pågående samarbetsprojekt är konstgräs på Rinkeby bollplan, Hjulstahallen, 
diskussioner kring utveckling av området kring Högdalstopparna, utveckling av naturre-
servatet Sätraskogen samt utveckling av Vårbergs IP och Skarpnäcksfältet. 

Integration – hållbar utveckling 
Föreningslivet i Stockholm är en viktig bärare av samhällets normer och värderingar. 
Med sina 95 000 medlemskap i bidragsberättigad ålder (7-20 år) skapas kontinuerligt 
möten, på såväl stadens idrottsanläggningar som i föreningslokaler och andra träffpunk-
ter, mellan både barn och ungdomar och vuxna från olika social och etnisk härkomst. 
De ideella ledarnas betydelse kan här inte nog betonas. Deras engagemang är en viktig 
och nödvändig faktor som lotsar många ungdomar in i vuxensamhället. 
 
Förvaltningens främsta medel för att utveckla mötesplatser där alla kan mötas är därför 
att utveckla befintliga idrottsanläggningar och att verka för att nya anläggningar till-
kommer så att förutsättningar skapas för idrottsutövning i olika former. Genom medver-
kan i Handslagsprojektet bidrar förvaltningen också i tillkomsten av ytor för spontanid-
rott som ger ökad möjlighet till möten även utanför den organiserade idrottsrörelsen. 
 
Förvaltningen genomför regelbundet undersökningar av särskilt barns och ungdomars 
preferenser kring aktiviteter inom idrott och fritid. Under hösten 2004 och våren 2005 
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genomfördes studien Ung Livsstil i samarbete med flera stadsdelsförvaltningar, och en 
undersökning av vuxnas livsstil kommer att påbörjas under hös ten 2006. Resultatet av 
undersökningarna bearbetas och används kontinuerligt i förvaltningens planering av 
verksamheten.  
 
 
TA ANSVAR FÖR EKONOMIN 
 
Prognos på årsutfall 
  Förvaltnings- 
  chefens 
Mkr VP 2006 prognos Avvikelse 
 
Drift – totalt 
Kostnader 558 600 560 700 - 2 100 
Intäkter 215 000 224 400 + 9 400 
Netto 343 600 336 300 + 7 300 
 
varav resultatenhet 
Kostnader 24 592 24 492 +  100 
Intäkter 4 800 4 400 -  400 
Netto 19 792 20 092 -  300 
 
Netto – exkl.  
resultatenhet 323 808 316 208 + 7 600 
   
Kapitalkostnader  
Avskrivningar 81 300 73 300 + 8 000 
Intern ränta 81 100 72 100 + 9 000 
 
Netto totalt 506 000 481 700 + 24 300 
 
Netto totalt  
exkl. resultatenhet 486 208 461 608 + 24 600 
 
Investeringar 
Utgifter 357 200 277 400 + 79 800 
Inkomster 0 36 000 + 36 000 
 
Investeringsnetto 357 200 241 400 + 115 800 
 
 
Prognosen för driftbudgeten exkl. intraprenaden idrott utomhus västerort och kapital-
kostnader visar ett överskott om 7,6 mkr netto, vilket innehåller ofördelade medel för 
Skanstullshallen och Hässelbyhallen samt resterande medel för satsning på simhallarna i 
budget 2006.  
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Kapitalkostnaderna beräknas visa ett överskott om 17 mkr. Detta förklaras i huvudsak 
av förskjutningar av investeringsprojekten af Chapman, konstgräsplaner, Hässelbyhallen 
samt exploateringsprojekt. 
 
För investeringar beräknas ett nettoöverskott om 115,8 mkr till följd av förskjutningar 
avseende af Chapman, Sätra ridanläggning, Grimsta ridhus samt flera av exploaterings-
projekten som tillfördes budgeten 2006. Det ökade överskottet jämfört med tertialrap-
port 1 orsakas främst av förskjutningar inom projekten Knutby BP, Hjulstahallen och 
Hagsätra IP. 
 

Idrottsdriften 
Efter en organisationsöversyn har idrottsdriften delats upp i två avdelningar; en för id-
rott inomhus och en för idrott utomhus. I 2005 års bokslut redovisade idrottsdriften ett 
nettounderskott om 5,7 mkr. Underskottet låg på kostnadssidan och avsåg personal, 
el/va/värme och övrig drift. Intäkterna visade överskott och då i första hand simhallar-
nas entréer och planhyror. 
 
År 2006 beräknas idrottsdriften inomhus gå med 4,7 mkr i överskott netto. För kostna-
derna beräknas ett underskott om 3,3 mkr som avser personal -3,0 mkr, övrig drift -1,0 
mkr och hyra av gymmaskiner -0,3 mkr. Hyreskostnaderna förväntas visa ett överskott 
om 1,0 mkr främst till följd av sänkt hyra i Liljeholmshallarna. Det beräknade överskot-
tet på intäktssidan uppgår till 8,0 mkr. Den gynnsamma utvecklingen för simhallarna ger 
ett beräknat överskott om 7,0 mkr och idrottshallarnas planhyror ett överskott om 1,0 
mkr. 
 
Även i år ökar besöken i simhallarna. Till och med augusti har besöken ökat med 
106 000 eller 5,6 % till 1 982 000 jämfört med motsvarande period ifjol (se bilaga). Det 
är främst inom friskvården som besöken ökar. Målet i verksamhetsplanen var att öka 
besöken 2006 med 100 000 till drygt 3 miljoner, ett mål som kommer att uppnås. I verk-
samhetsplanen för 2006 sattes målet upp att öka antalet deltagare i simskolan med 1 500 
till 21 500. Det mesta tyder på att målet gott och väl kommer att nås. Det är simskolan 
för privatpersoner som ökar, medan skolsimmet genom skolan utvecklas svagare. 
 
Under våren pågick ett försök med fri entré för barn och unga till och med 13 år i Skär-
holmens och Tensta sim- och idrottshallar. Försöket har utvärderats och redovisades för 
idrottsnämnden i augusti. Utvärderingen visade bl.a. att grupper som tidigare varit fy-
siskt inaktiva nåddes. Gratisbaden har permanentats under hösten och gäller i stadens 
samtliga simhallar med undantag av Eriksdalsbadet och Husbybadet. Kostnaden för 
detta 2006 beräknas uppgå till 3 mkr. 
 
Idrottsnämnden har tagit över driften av handikappbadet vid Stora Sköndal från Farsta 
stadsdelsnämnd. Årets kostnad för detta har beräknats till 0,3 mkr. För 2007 erfordras 
ytterligare 0,2 mkr till förlängt öppethållande så att badet får samma öppethållande som 
stadens övriga bassängbad och till kvalitetshöjningar. Förvaltningen föreslår därför att 
idrottsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om utökad driftbudget för badet om 
0,3 mkr 2006 och 0,5 mkr 2007. 
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Idrottsdriften utomhus beräknas redovisa ett nettounderskott om 3,5 mkr. Kostnaderna 
bedöms överstiga budget med 4,5 mkr och avser personal -2,5 mkr, övrig drift -1,5 mkr 
och el/va/värme -0,5 mkr. Underskottet förklaras bl.a. av ökade kostnader för snöröjning 
på Zinkensdamms IP (0,4 mkr), firandet av nationaldagen den 6 juni på Stockholms 
Stadion (0,3 mkr), VM i bandy (0,2) mkr, och andra evenemang vars kostnader översti-
ger intäkterna. Personalkostnaderna visar underskott till följd av en ej budgeterad tjänst 
och övertidsuttag. Prognosen förutsätter stor restriktion med inköp och övertidsuttag. På 
intäktssidan beräknas planhyrorna visa ett överskott om 1,0 mkr som avser söderort. 
Intäktsunderskott på Stadion täcks av överskott på Zinkensdamms IP. I samband med 
tertialrapport 1 ökades utomhusdriftens budgetomslutning med 0,4 mkr. 
 
Intraprenaden idrott utomhus västerort beräknas redovisa ett underskott om 0,3 mkr 
netto. Kostnaderna minskar med 0,1 mkr i förhållande till budget. För intäkterna beräk-
nas ett underskott om 0,4 mkr. Planhyrorna beräknas minska med 0,5 mkr på grund av 
att Stora Mossens ishall har stängts för renovering. Uppdragsintäkterna bedöms öka 
med 0,1 mkr. Som resultatenhet har intreprenaden ett fonderat överskott om 0,9 mkr 
som nu beräknas minska till 0,6 mkr. 

Övrigt 
För fastighetsavdelningen redovisas ett planerat underskott för fastighetsunderhåll om 
3 mkr. Behov av akuta underhållsåtgärder på bl.a. Zinkensdamms IP och åtgärdande av 
vattenskador på flera simhallar medför att kostnaderna för underhåll beräknas öka jäm-
fört med tidigare prognos. Den förbättrade prognosen inom idrottsdriften möjliggör att 
tidigare innehålla underhållsmedel kan förbrukas under året, och det beräknade under-
skottet om 3 mkr får finansieras inom resterande ofördelat anslag för gratisbad mm. 
 
Inom föreningsstödet redovisas ett underskott om 1 mkr avseende utökat bidrag till 
Fryshuset för projektet ”fotbollsalliansen – för en positiv supporterkultur”. Enligt beslu-
tet i nämnden i juni skulle kostnaden finansieras genom ökade entréintäkter jämfört med 
tertialrapport 1.  
 
Kostnader för personal inom MFO-poolen beräknas uppgå till cirka 1,0 mkr, vilket för-
utsätts täckas av motsvarande intäkter från stadsledningskontoret enligt tidigare över-
enskommelse. 
 
Under 2006 slutförs de projekt som finansieras med medel från Kompetensfonden och 
Miljömiljarden. Nämnden har totalt beviljats medel för åtta projekt inom Kompetens-
fonden för 23,8 mkr samt fem projekt inom Miljömiljarden för sammanlagt 2,2 mkr. 
Samtliga projekt inom Kompetensfonden har fått förlängd projekttid fram till årets slut 
och huvuddelen av projekten beräknas genomföras och förbruka totalt tilldelade medel. 
Projekten Digital teknisk dokumenthantering och IT-baserat fastighetsinformationssy-
stem beräknas dock inte kunna slutföras under året utan fortsätter under 2007 med fi-
nansiering inom nämndens ram. Under året beräknas kostnaderna inom projekten uppgå 
till sammanlagt 15,7 mkr inom Kompetensfonden och 1,8 mkr inom Miljömiljarden. 
Kostnaderna finansieras med motsvarande intäkter och prognosen innebär en omslut-



ABCDE 
Dnr 101/804/05  

 
Sid 8 (14)  

ningsökning om cirka 1,3 mkr jämfört med den budgetjustering som gjordes i samband 
med tertialrapport 1. 
 
Inom nämndens budget ingår drift av Skanstullshallen med 2,3 mkr, varav 0,9 mkr dis-
poneras för drift av den tillfälliga hallen vid Eriksdalshallen. Ofördelat finns även medel 
för drift av Hässelbyhallen om 2,5 mkr netto varav drygt hälften beräknas förbrukas 
under året för drift av hallen. Av satsningen på sim- och idrottshallarna om totalt 
11,9 mkr har 5,4 mkr fördelats till simhallarna för ökade kostnader i samband med gra-
tisbad för barn och unga. Totalt beräknas ett överskott om 9,9 mkr för ofördelade anslag 
vilket täcker beräknat underskott inom ordinarie verksamhet. 

Investeringar 
  Beräknat  
 VP 2006 utfall  Avvikelse 
Utgifter 
Reinvesteringar enligt plan 46,5 46,5  0,0 
Projekt med särskilda anslag 131,0 40,5 + 90,5 
Planeringsramen 69,3 57,2 + 12,1 
Exploateringsprojekt  59,0 27,7 + 31,3 
Konstgräsplaner 46,0 80,2 - 34,2 
Handslaget 5,4 18,3 - 12,9 
Tillgänglighetsåtgärder 0 7,0 - 7,0 
Summa utgifter 357,2 277,4 + 79,8 
 
Inkomster 
Särskilda projekt (sdn) 0 9,6 + 9,6 
Tillgänglighetsåtgärder (TK)  0 7,0 + 7,0 
Exploateringsprojekt (MK)  0 5,7 + 5,7 
Handslaget (sdn m.fl.) 0 13,7 + 13,7 
Summa inkomster 0 36,0 + 36,0 
 
Netto 357,2 241,4 + 115,8 
 
Nämndens investeringsbudget 2006 uppgår till 357,2 mkr efter ombudgetering av 
16,5 mkr av överskottet i bokslutet för 2005. Utöver budgeten disponerar nämnden 
10 mkr för tillgänglighetsåtgärder inom trafikkontorets budget och ett flertal exploate-
ringsprojekt och projekt inom Handslaget genomförs med finansiering genom intäkter 
från marknämnden och inom stadsdelsnämndernas stadsdelsförnyelsemedel.  
 
Totalt redovisas ett beräknat nettoöverskott om 115,8 mkr för nämndens investerings-
verksamhet under 2006. Överskottet är något högre än vad som beräknades i tertialrap-
port 1 och orsakas främst av förskjutningar avseende af Chapman och Sätra ridanlägg-
ning, Grimsta ridhus samt flera av exploateringsprojekten som tillfördes budgeten 2006. 
Det ökade överskottet orsakas främst av förskjutningar jämfört med tidigare beräkning 
för projekten Knutby BP, Hjulstahallen och Hagsätra IP. 
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Reinvesteringar enligt plan 
Nämndens årliga budget för reinvesteringar inom idrottsanläggningarna uppgår under 
2006 till 46,5 mkr på grund av ökad förbrukning under 2005. Huvuddelen av årets an-
slag åtgår till ett fåtal större projekt som fortsatt upprustning och tillbyggnad av Enske-
dehallen, upprustning av serveringsbyggnaden på Farsta IP, återuppbyggnad av omkläd-
ningsbyggnaden på Årstagårdens bollplan, upprustning av ridanläggningarna i Farsta 
och Åkeshov samt ny rörbädd i förvaltningens ishall på Stora Mossens IP.  
 
För anslaget beräknas ingen avvikelse under året. Tillkommande kostnad för uppförande 
av den tillfälliga hallen i Lövsta som preliminärt uppskattas till 6,5 mkr beräknas kunna 
inrymmas inom ramen för reinvesteringar 2006 genom uppkomna förskjutningar inom 
flera andra projekt där genomförandet av olika skäl har försenats. Ett genomförandebe-
slut kommer att föreläggas nämnden under hösten. Montering av hallen beräknas kunna 
genomföras under hösten och kostnader för att slutföra upprustningen av ridanläggning-
arna i Farsta och Åkeshov samt Årstagårdens BP får inrymmas inom reinvesteringsra-
men 2007. 
 
Projekt med särskilda anslag 
I nämndens budget ingår ett flertal projekt med särskilda anslag. Sammanlagt uppgår 
budgeten 2006 till 131 mkr och avser upprustning av af Chapman, ny ridanläggning i 
Sätra, konstgräs på Knutby bollplan, projektering av ny sim- och idrottshall i Skarpnäck 
samt nytt kassasystem i simhallarna. 
 
Under sommaren har upphandling av upprustningen av segelfartyget af Chapman ge-
nomförts vilket resulterade i en väsentligt högre kostnad än tidigare beräknat. Nämnden 
har behandlat ett reviderat genomförandebeslut med hemställan till kommunfullmäktige 
om utökad ram för projektet med 20 mkr. Den totala kostnaden för projektet beräknas 
efter upphandlingen till 85 mkr. För 2006 beräknas kostnaderna uppgå till cirka 25 mkr, 
och resterande del kommer att belasta 2007.  
 
Upphandling av nytt kassasystem till simhallarna har genomförts under sommaren och 
nämnden fattade tilldelningsbeslut för ny entreprenör i augusti. Genomförandet kommer 
att påbörjas under hösten och utöver köpet av nytt system kommer även vissa anpass-
ningar av simhallarnas kassor och komplettering av teknisk utrustning att ingå i projekt-
kostnaden. Preliminärt beräknas cirka 3 mkr belasta 2006 och resterande kostnad om 
ytterligare 7 mkr beräknas 2007.  
 
Programarbetet för simhallen i Skarpnäck påbörjas under året men kostnaderna för pro-
jektet beräknas högst uppgå till 0,5 mkr under 2006. För Skanstullshallen där detaljpla-
nen beräknas fastställas under året kommer endast en mindre kostnad för justerade pro-
gramskisser att uppstå under 2006. Projektering av den nya ridanläggningen i Sätra star-
tar under hösten men kostnaderna beräknas uppgå till högst 0,5 mkr vilket medför ett 
överskott om 54,5 mkr.  
 
Genomförande av de två 7-manna konstgräsplaner som förvaltningen uppför på Rinke-
by bollplan på uppdrag av stadsdelsnämnden beräknas kunna avslutas under året. 
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Konstgräsplanen på Knutby bollplan beräknas dock senareläggas något jämfört med 
tidigare prognos och startar under hösten men avslutas först under våren 2007.  
 
Planering av idrottshallen i Hjulsta pågår och upphandling av entreprenör har påbörjats 
under sommaren efter genomförandebeslut i kommunfullmäktige i juni. Enligt genom-
förandebeslutet beräknades kostnaderna för hallen till 41,5 mkr varav 3,5 mkr enligt 
beslutet skall finansieras inom stadsdelsnämndens stadsdelsförnyelsemedel under 2006, 
27 mkr inom idrottsnämndens budget 2007 och för resterande 11 mkr får idrottsnämn-
den återkomma till kommunfullmäktige med begäran om tillägg på grund av fördyring 
under 2007. Efter anbudsinlämningen kan konstateras att kostnadsläget på byggmarkna-
den medför att uppförande av hallen för närvarande skulle medföra en väsentligt högre 
kostnad än vad som beräknades i genomförandebeslutet. Intresset har varit lågt från 
byggföretagen under anbudsskedet och förvaltningen kommer i särskilt ärende att före-
slå att upphandlingen avbryts och att projektet senareläggs. Under 2006 beräknas pro-
jekteringskostnader om högst 1,5 mkr uppstå vilket kommer att debiteras stadsdels-
nämnden i Spånga-Tensta och belasta avsatta stadsdelsförnyelsemedel. 
 
Planeringsramen 
Under budgetperioden har nämnden en total planeringsram om 300 mkr för upprustning 
av idrottsanläggningar. Av ramen har projekt motsvarande 55 mkr överförts till gatu- 
och fastighetsnämnden under 2004, och ramen är därför justerad till 245 mkr. Huvudde-
len av projekten påbörjades 2004 och för flera av projekten återstår endast vissa rest-
kostnader under 2006.  
 
Under 2006 uppgår budgeten till totalt 69,3 mkr, inklusive ombudgeterade medel från 
2005, och kostnaderna beräknas uppgå till sammanlagt 57,2 mkr vilket medför ett be-
räknat överskott jämfört med årets budget om 12,1 mkr. Under året slutförs den nya 
Hässelbyhallen, etapp 3 av upprustningen i Eriksdalshallen, bandybanan på Gubbängens 
IP, kompletterande arbeten på Zinkensdamms IP samt barnäventyrsbaden i sim- och 
idrottshallarna i Skärholmen och Tensta. Därutöver kommer tillkommande kostnader 
för säkerhetsinstallationer m.m. inom Sjöstadshallen om cirka 3 mkr att belasta medlen.  
 
Beslut om förvärv av Beckomberga sim- och idrottshall föreläggs nämnden i ett gemen-
samt ärende med marknämnden i september med hemställan till kommunfullmäktige 
om finansiering genom ianspråktagande av 15 mkr inom planeringsramen.. Idrotts-
nämndens del av förvärvet uppgår till 13 mkr och därutöver beräknas vissa upprust-
ningsåtgärder att genomföras inom hallen för 2 mkr. Förvärvet genomförs under hösten 
2006, medan upprustningsåtgärderna beräknas genomföras under 2007. 
 
I februari 2006 fattade idrottsnämnden beslut om genomförande av ett nytt ridhus på 
Grimsta ridanläggning och genomförandebeslutet har fastställts i kommunfullmäktige 
med medgivande att omdisponera medel för finansiering av projektet inom planerings-
ramen. Byggstart beräknas kunna ske under hösten, men projektet kommer att slutföras 
först under våren 2007. Kostnaden för projektet beräknas bli något högre än de 18 mkr 
som fastställdes i genomförandebeslutet och förslag till finansiering föreläggs nämnden 
i samband med tilldelningsbeslutet.  
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Exploateringsprojekt 
För närvarande genomförs eller planeras flera projekt med finansiering enligt överens-
kommelsen om ersättningsanläggningar i samband med exploatering av idrottsmark. I 
nämndens budget 2006 tillfördes sammanlagt 59 mkr för sju olika projekt. Av dessa nya 
projekt kommer endast konstgräsplanen på Grimstafältet att genomföras under året. 
Genomförande av övriga nya projekt bl.a. Majrovägen/Målkurvan, Gläntans IP och 
Västboda BP förskjuts till 2007. 
 
Totalt beräknas kostnaden för exploateringsprojekten uppgå till 27,7 mkr under året, 
varav 10,1 mkr avser Grimstafältet som delvis finansieras även av medel för Västberga 
BP. Resterande kostnader avser Hagsätra IP, Vårbergs IP och Lisebergs BP som fortsät-
ter under året men som ingick i budgeten 2005. Upprustningen av Stora Essingens IP 
beräknas inte starta under 2006. 
 
Enligt överenskommelse med markkontoret får idrottsnämnden 15 mkr för upprustning 
av Hägerstensåsens bollplan i ersättning för bostadsexploatering av idrottsmark vid Väs-
tertorps bollplan. Bostadsbyggnationen planeras påbörjas under hösten 2006 och för-
valtningen och markkontoret är angelägna att genomförande av ersättningsanläggningen 
kan påbörjas under hösten. I avvaktan på beslut om finansiering har planering av projek-
tet pågått under sommaren, och ett genomförandebeslut kan tas upp i nämnden så snart 
finansieringen är löst. Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer hos kommunsty-
relsen om utökad budgetram om 15 mkr för upprustning av Hägerstensåsens bollplan. 
Ökade kapitalkostnader med anledning av investeringen beaktas i samband med budge-
ten för 2008. 
 
Konstgräsplaner 
I nämndens budget 2006 ingår 46 mkr för nya konstgräsplaner på befintliga grus- eller 
gräsplaner av totalt 124 mkr under en treårsperiod. Planeringen av satsningen har fått 
justeras successivt på grund av väsentligt högre kostnader för genomförande av vissa av 
projekten än de kalkyler som låg till grund för genomförandebesluten i kommunfull-
mäktige under 2005. Ursprungligen ingick 13 konstgräsplaner i satsningen, men efter 
upphandling av huvuddelen av projekten har Kristinebergs BP, Aspuddens IP och Sten-
hagens BP tills vidare fått senareläggas eller utgå. För Kristinebergs BP har även detalj-
planearbetet för utvecklingen av västra Kungsholmen medfört ändrade förutsättningar. 
 
Under 2006 beräknas konstgräsplanerna på Stadshagens IP, Enskede IP, Spånga IP, 
Ängby IP, Hammarbyhöjdens BP, Västberga IP och Åkeshovs BP färdigställas. Övriga 
planer, Hjorthagens IP, Mälarhöjdens IP och Skarpnäcks sportfält, projekteras och på-
börjas under 2006 och färdigställs under 2007.  
 
Inom anslaget har även merkostnader för konstgräs på Lisebergs BP om 3,5 mkr samt 
Gubbängens BP 1,0 mkr fått inrymmas enligt beslut om finansiering i samband med 
tilldelningsbeslut för dessa projekt. Utöver Gubbängens BP som är ett av handslagspro-
jekten har ytterligare fördyringar uppstått inom Handslaget för bl.a. Hässelby IP och 
kulananläggningarna i Spånga/Tensta och i Gustav Adolfsparken, och förvaltningen 
föreslår att ytterligare 3,6 mkr, totalt 4,6 mkr, för fördyringar inom handslagsprojekten 
finansieras inom ramen för konstgräsanslaget. 
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Under året beräknas kostnader om totalt cirka 80,2 mkr, vilket medför en förskjutning 
jämfört med budget 2006 med 34,2 mkr. Återstående kostnader för projekten under 
2007 beräknas till 27,8 mkr.  
 
Handslaget 
Inom ramen för Handslaget genomförs flera projekt under året där finansieringen delas 
mellan nämndens budget, berörda stadsdelsnämnders stadsdelsförnyelsemedel, stock-
holms idrottsförbund samt berörda föreningar. Kostnaderna avser upprustning av Häs-
selby IP, konstgräs m.m. på Gubbängens BP, fyra kulananläggningar m.m. Under 2006 
beräknas kostnaderna uppgå till 22,9 mkr vilket ger en totalt beräknad kostnad om 
23,7 mkr för projekten. För projekten finns 5,4 mkr avsatt inom nämndens budget, 
13,7 mkr finansieras med intäkter och fördyringar om totalt 4,6 mkr föreslås inrymmas 
inom konstgräsanslaget.  
 
Tillgänglighetsåtgärder 
Enligt kommunfullmäktiges budget kan förvaltningen disponera 10 Mkr för förbättrad 
tillgänglighet inom idrottsanläggningarna, och förvaltningen erhåller motsvarande er-
sättning från trafikkontoret. Förvaltningen genomför under året åtgärder huvudsakligen 
inom Enskedehallen, Eriksdalsbadet, Farsta IP och Stora Mossens IP. Medel har tidigare 
reserverats även för åtgärder inom Beckomberga sim- och idrottshall men på grund av 
senareläggning av övertagandet av anläggningen så genomförs dessa åtgärder inte för-
rän under 2007. Under 2006 beräknas kostnaderna inom tillgänglighetsanslaget uppgå 
till cirka 7 mkr, och resterande medel får enligt överenskommelse med trafikkontoret 
förskjutas till 2007. 
 
 
ÖVRIGA REDOVISNINGAR 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 
 
Delårsbokslutet innehåller en jämförelse av bokförda värden per den sista augusti med 
en tertialbudget. De bokförda värdena har justerats genom att kostnader och intäkter 
som bokförts första och andra tertialen men som verksamhetsmässigt tillhör tredje terti-
alet (förutbetalda) har dragits ifrån. På motsvarande sätt har tillägg gjorts för kostnader 
och intäkter som verksamhetsmässigt tillhör första och andra tertialen men som ännu 
inte bokförts (upplupna). 



ABCDE 
Dnr 101/804/05  

 
Sid 13 (14)  

 
  Delårs- 
 Tertial- bokslut 
 budget 06-08-31 Avvikelse 
Driftkostnader 372,4 361,7 + 10,7 
Intäkter 143,3 138,3 -  5,0  
Driftnetto 229,1 223,4 + 5,7 
 
Kapitalkostnader 108,3 89,5 + 18,8 
 
Netto 337,9 312,9 + 24,5  
 
Investeringar 
Utgifter 238,1 143,3 + 94,8 
Inkomster 0 2,0 +  2,0 
 
Investeringsnetto 238,1 141,3 + 96,8 
 
Delårsbokslutet visar ett nettoöverskott vad gäller driften om 5,7 mkr, mot 7,3 mkr i 
prognosen på årsutfallet (inkl. resultatenhet); dock med den skillnaden att prognosen i 
stället visar underskott för kostnaderna och överskott för intäkterna. Regelmässigt sedan 
staden började med delårsbokslut har prognosen på årsutfallet legat närmare det faktiska 
utfallet i bokslutet. I delårsbokslutet har kostnaderna minskats med 7,9 mkr netto för 
förutbetalda kostnader jämfört med bokförda värden, och intäkterna har minskats med 
3,6 mkr netto för förutbetalda intäkter jämfört med bokförda värden. Justeringarna vad 
gäller kostnader avser hyror, driftbidrag, föreningsstöd, löner, energikostnader och fis-
kevård. Intäkterna har justerats för kompetensfonden, miljömiljarden, badintäkter, och 
bidrag till fiskevård. 
 
Investeringarna visar i delårsbokslutet ett nettoöverskott om 96,8 mkr och kapitalkost-
naderna ett överskott om 18,8 mkr, vilket förklaras av ovan nämnda förskjutningar av 
projekt. 
 

Nyckeltal 
Kommunfullmäktige fastställde under 2005 nyckeltal för stadens verksamheter. Två av 
nyckeltalen för idrottsnämndens verksamhet skall redovisas i samband med tertialrap-
porter under året. 
 
Nyckeltalen avser driftkostnader respektive underhållskostnader per aktivitetsyta och 
visar kostnader per kvadratmeter uppdelat på olika anläggningskategorier. Kostnaderna 
avser bokförda kostnader under perioden januari till augusti 2006 jämfört med bokslut 
2004 och 2005. 
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Nyckeltal 69      

Driftkostnad  
Driftkostnad=driftkostnad/kvm aktivitets-
yta för period, Tertial 2 2006 2005 2004 

Medelvärde för samtliga anlägg-
ningar 314 kr 491 kr 474 kr
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isba-
nor och ishallar) 110 kr 171 kr 162 kr

Simhallar 8 199 kr 12 908 kr 
12 415 

kr
Sim- och idrottshallar  2 675 kr 4 294 kr 4 173 kr
Idrottshallar  2 269 kr 3 283 kr 3 315 kr
Bassängbad  553 kr 1 326 kr 1 880 kr
    

Nyckeltal 70      

Underhållskostnad 
Underhållskostnad=underhållskostnad/kvm 
aktivitietsyta för period, Tertial 2 2006 2005 2004 

Medelvärde för samtliga anlägg-
ningar 34 kr 52 kr 60 kr
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isba-
nor och ishallar) 21 kr 24 kr 24 kr
Simhallar 491 kr 1 165 kr 688 kr
Sim- och idrottshallar  199 kr 360 kr 591 kr
Idrottshallar  70 kr 194 kr 537 kr
Bassängbad  318 kr 551 kr 826 kr
 


