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Riskanalys 
 
Inventering av vad som kan innebära risker för att inte nå målen i projektet. Därpå 
bedöms hur stor sannolikheten är för att risken inträffar.Skalan 1–5 används där fem 
innebär högsta sannolikhet. Sedan bedöms sedan hur allvarlig konsekvensen blir om 
respektive risk inträffar. Även här används skalan 1–5 där fem innebär stora 
konsekvenser för projektet. Då riskerna bedömts med avseende på sannolikhet och 
konsekvens kan ett riskvärde räknas fram. Risker med höga riskvärden bör beaktas noga 
och en åtgärdsplan för att eliminera eller minimera riskerna bör tas fram.  
 
Nr Risk S K RV Åtgärd 
1 Den s k ”Stockholmseffekten” med en delvis 

”överhettad” byggmarknad och en i många 
fall omotiverad ökning av 
byggproduktionskostnaderna 

4 5 20 Noggranngranskning 
av anbuden. 
Spridning av 
annons.  

2 Förseningar jämfört med tidplanen p g a 
eventuella överklaganden och i processen 
nödvändiga politiska beslut 

5 3 15 Ingen 

3 Sprängning, bortforsling av massor, samt 
övriga transporter till och från bygget under 
den tid verksamhet pågår i skolan 

3 4 12 Utförs med största 
möjliga försiktighet 
och på sådant sätt att 
fara och störningar 
minimeras. 
Entreprenör skall 
redovisa plan för 
detta. 

4 Geotekniska förhållanden 2 3 6 Noggrann 
geaoteknisk 
undersökning 

5 Problem kring etablering och förråd, samt i 
viss mån transporter för byggentreprenören 

3 2 6 Planering redovisas 
av entreprenören 

 
S=sannolikhet 
K=konsekvens 
RV=riskvärde 
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