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FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar 
 
att godkänna föreliggande tjänsteutlåtande och ge förvaltningen i uppdrag att 

avsluta påbörjad projektering avseende anläggande av en 
konstgräsfotbollsplan utan planvärme på Hjorthagens idrottsplats.  

 
 
 
Inger Båvner 
 
 
 
  Åke Roxberger  Lennart Andreasson 
 
 
Sammanfattning 
 
Idrottsnämnden gav, 2007-01-23, förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda  
merkostnaden för att förbereda för planvärme av den planerade nya 11 – manna  
konstgräsfotbollsplanen på Hjorthagens idrottsplats. Förvaltningen har låtit en 
utomstående konsult bedöma merkostnaden för erforderliga markarbeten, vilka uppgår till 
1,65 mnkr. Förvaltningen har inga möjligheter till att inrymma denna merkostnad i 
investeringsprogrammet. Om planvärme anläggs på Hjorthagens idrottsplats så måste 
förvaltningen, förutom denna utgift på 1,65 mnkr, även bekosta byggnation av en ny 
byggnad för fjärrvärmecentralen och ombyggnad av befintlig omklädningsbyggnad så att 
denna kan försörjas med fjärrvärme motsvarande ytterligare 5 – 6 mnkr. 
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Förvaltningen anser att ovan redovisad merkostnad för en förberedelse av planvärme inte 
är försvarbar. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att inte förbereda för 
anläggande av planvärme på Hjorthagens idrottsplats. 
 
Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att avsluta påbörjad 
projektering avseende anläggande av en 11 – manna konstgräsfotbollsplan på Hjorthagens 
idrottsplats och då i enlighet med de ursprungliga planerna, utan planvärme. 
 
Under förutsättning att idrottsnämnden beslutar i enlighet med detta tjänsteutlåtande kan 
arbetena med konstgräsfotbollsplanen på Hjorthagens idrottsplats påbörjas under 
november och färdigställas under sommaren 2008.  
 
Ärendet 
 
Vid idrottsnämndens sammanträde, 2007-01-23, gav nämnden förvaltningen i uppdrag att  
skyndsamt utreda merkostnaden för att förbereda för en uppvärmning av Hjorthagens  
idrottsplats i samband med att en ny 11 – manna konstgräsfotbollsplan anläggs.  
 
Ärendets beredning 
 
Ärendet har beretts av planeringsavdelningen i samråd med fastighetsavdelningen. 
 
Bakgrund 
 
I samband med att idrottsnämnden i 2005 års verksamhetsplan erhöll 124 mnkr för  
anläggande av fler konstgräsfotbollsplaner så föreslogs bland annat att 11 – manna  
naturgräsplanen på Hjorthagens idrottsplats skulle förses med konstgräs. Förvaltningen  
genomförde under våren 2005 projektering för en konstgräsfotbollsplan och med en  
planerad byggstart hösten 2005. Idrottsnämnden fattade vid sitt möte i augusti 2005 ett  
genomförandebeslut om att anlägga en konstgräsplan på Hjorthagens idrottsplats. Därefter  
skickades handlingarna ut på anbudsräkning. 
 
Under hösten 2005 uppvaktade Djurgårdens IF Fotbollförening förvaltningen om  
möjligheten till att även anlägga planvärme på Hjorthagens idrottsplats. Förvaltningen  
tydliggjorde för föreningen att någon ny planvärmeanläggning inte ingick i någon av de  
föreslagna konstgräsplanerna inom 124-miljonersprogrammet. Föreningen åtog sig att  
undersöka om AB Fortum Värme skulle kunna var med och sponsra planvärmen.  
Förvaltningen erhöll i november 2005 en skrivelse från AB Fortum Värme om att det i  
samband med planeringen av den nya stadsdelen i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden,  
även skulle vara intressant att förse den nya konstgräsfotbollsplanen på Hjorthagens  
idrottsplats med planvärme. Företaget skulle då bekosta framdragning av ledningar och  
värmeslingor till en planvärmeanläggning.  
 
Förvaltningen redovisade AB Fortum Värmes erbjudande, vilket var i form av en  
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principöverenskommelse, för idrottsnämnden i december 2005. Nämnden ansåg förslaget  
intressant och gav förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslaget. Nämnden  
beslöt också att avbryta den pågående upphandlingen. 
 
Förvaltningen reviderade under 2006 handlingarna med inriktning på anläggande av  
planvärme. Under hösten 2006 tecknade förvaltningen, i enlighet med nämndens beslut,  
en överenskommelse med AB Fortum Värme om att dessa skulle sponsra projektet med  
framdragning av ledningar och värmeslingor. Vad som inte tydligt framgick i 
överenskommelsen var att förvaltningen själv skulle bekosta en ny byggnad för 
fjärrvärmescentralen och en omfattande ombyggnad i befintlig omklädningsbyggnad så 
att denna skulle kunna försörjas med fjärrvärme. Förvaltningen uppskattade dessa  
merkostnader till c:a 5 – 6 mnkr, vilka då skulle belasta förvaltningens budget. Vidare  
antydde AB Fortum Värme att det skulle kunna bli problem med att leverera fjärrvärme  
från och med hösten 2007 till Hjorthagens idrottsplats, bland annat beroende på att 
stadens planering för Norra Djurgårdsstaden hade blivit försenad.  
 
I början av januari 2007 tillskrev Djurgårdens IF Fotbollförening idrottsnämnden 
avseende konstgräsplanen och planvärme på Hjorthagens idrottsplats. Förvaltningen  
föreslog som svar på skrivelsen att planvärmen för Hjorthagens idrottsplats skulle utgå. 
Idrottsnämnden behandlade vid sammanträdet 2007-01-23 förvaltningens tjänsteutlåtande.  
Idrottsnämnden beslutade att delvis godkänna förvaltningens svar och gav förvaltningen 
därutöver i uppdrag skyndsamt utreda merkostnaden för att förbereda för en uppvärmning 
av Hjorthagens idrottsplats i samband med att en 11 – manna konstgräsfotbollsplan 
anläggs.  
 
I och med att det är oklart när AB Fortum Värme kan leverera fjärrvärme så har  
förvaltningen och bolaget gemensamt nu kommit överens om att häva överenskommelsen. 
 
Förvaltningens synpunkter 
 
Förvaltningen har låtit en utomstående konsult genomföra en kostnadsbedömning  
avseende förberedande och nödvändiga arbeten för att i framtiden eventuellt anlägga 
planvärme på Hjorthagens idrottsplats. Merkostnaden för att förbereda för planvärme  
uppgår till 1,65 mnkr, uppdelat enligt följande: 
 
• Pad    790 tkr 
• Rörslingor c/c 150 mm   480 tkr 
• Fördelningsrör   250 tkr 
• Schakt och återfyllning för fördelningsrör   20 tkr 
• Plaströr för temperaturgivare    20 tkr 
• Projektering m.m.     90 tkr 
 

Summa         1.650 tkr 
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Förvaltningen har inga möjligheter till att inrymma merkostnaden på 1,65 mnkr i 
investeringsprogrammet. Om planvärme anläggs på Hjorthagens idrottsplats så måste 
förvaltningen förutom dessa förberedelser på 1,65 mnkr även bekosta byggnation av en ny 
byggnad för fjärrvärmecentralen och ombyggnad i befintlig omklädningsbyggnad för 
fjärrvärmeleveranser motsvarande ytterligare 5 – 6 mnkr. Förvaltningens ambition i 124-
miljonersprogrammet har varit att pengarna i första hand skulle användas till anläggande 
av konstgräs och förstärkning av planbelysning och inte till planvärme. Förvaltningen 
anser att ovan redovisade merkostnad för en förberedelse av planvärme inte är försvarbar. 
Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att inte förbereda för planvärme på 
Hjorthagens idrottsplats. 
 
Förvaltningen har också fått information från exploateringskontoret och 
stadsbyggnadskontoret om att det planeras för en gång- och cykelväg genom Hjorthagens 
idrottsplats utefter idrottsplatsen sydvästra del. Syftet med denna väg är att binda samman 
gamla Hjorthagen med den nya Norra Djurgårdsstaden. Eventuellt kan idrottsplatsen då 
förlängas mot den nya stadsdelen. Anläggandet av gångvägen kan medföra att någon av 
verksamhetsytorna kan få en lägesjustering. 
 
I Stockholm finns två uppvärmda fotbollsplaner på Stadshagens idrottsplats en är i 
konstgräs och en i grus. Förvaltningen anser att dessa bägge uppvärmda planer för 
närvarande räcker för ”vinterfotbollsverksamheten”. Innevarande vinter var 
fotbollsplanerna bokade endast under de attraktiva tiderna, vardagkvällar och helger. 
Under dagtid vardagar så var bokningen mycket dålig.  

  
Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att avsluta 
projekteringen avseende anläggande av en 11 – manna konstgräsfotbollsplan på 
Hjorthagens idrottsplats och då i enlighet med de ursprungliga planerna, utan planvärme. 
 
Under förutsättning att idrottsnämnden beslutar i enlighet med detta tjänsteutlåtande 
planerar förvaltningen att redovisa ett genomförandebeslut för nämnden vid 
junisammanträdet. Efter detta beslut kan förvaltningen skicka ut handlingarna på 
anbudsräkning för att redovisa ett tilldelningsbeslut för nämnden vid 
septembersammanträdet. Detta skulle då innebära att en byggstart kan ske efter 
fotbollssäsongen i november och med ett färdigställande under sommaren 2008.  
 
 
SLUT 
 


