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Genomförandebeslut om renovering av tak samt 

byggande av nya fläktrum på Farsta sim- & 

idrottshall 

Förslag till beslut 

Idrottsförvaltningen föreslår att Idrottsnämnden beslutar följande 

 

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag om renovering av tak samt 

byggande av nya fläktrum på Farsta sim- & idrottshall till en kostnad om 

ca 18,7 mnkr. 

 

2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling 

av entreprenader för genomförandet och återkomma med förslag till 

tilldelningsbeslut. 

 

 

 

 

 

Inger Båvner  

Förvaltningschef Lennart Andreasson  

 Chef för fastighetsavdelningen 

 

Sammanfattning 

Farsta sim- och idrottshall byggdes 1974. Anläggningen har platta tak som är i 

dåligt skick. Läckage har förekommit och taket är dåligt isolerat. Anläggningens 

värme- och ventilationssystem är i huvudsak från byggåret. Taket behöver 

renoveras och isoleras och värme- och ventilationssystem behöver bytas ut. 

Projektkostnaden beräknas till ca 18,7 mnkr. 

Upphandling planeras ske under maj/juni 2008, med byggstart under sommaren 

och slutligt färdigställande under tidiga hösten.  
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Ärendets beredning 

Detta ärende har beretts av idrottsförvaltningens fastighetsavdelning. 

 

Bakgrund 

Farsta sim- och idrottshall byggdes 1974. Anläggningen har platta tak som är i 

dåligt skick. Läckage har förekommit. Taket är även dåligt isolerat, vilket leder till 

hög energiförbrukning. Anläggningen har också värme- och ventilationssystem 

som i huvudsak är från byggåret. Fläktrummen är placerade i anläggningens 

källarplan och värmeåtervinning enligt dagens standard är inte möjlig med 

befintligt system. Taket behöver renoveras och isoleras och värme- och 

ventilationssystem behöver bytas ut. 

 

Projektet 

Projektets syfte är att säkerställa en funktionell och drifteffektiv anläggning 

genom att i en första etapp renovera taket samt förbereda för byte och flytt av 

värme- och ventilationssystem. I en andra etapp byts värme- och ventila-

tionssystem ut och byggs i det nya fläktrummet på byggnadens tak.  

 

Etapp 1 omfattar följande åtgärder: 

 Rivning av befintligt tak. 

 Omläggning och förstärkning av tak inklusive höjning för ökad lutning på 

taket. 

 Tilläggisolering av taket, vilket möjliggör byte till ett värmesystem med 

lägre effekt i etapp 2. 

 Nya stuprör för avrinning av vatten från taket. 

 Iordningställande av nya fläktrum på taket, dit värme- och ventilations-

system flyttas i etapp 2. 

 Installation av vissa provisoriska delar i ventilationssystemet för att säkra 

driften fram till etapp 2. 

 

I etapp 2, som tas upp i senare genomförandebeslut, planeras följande åtgärder: 

 Byte av värme- och ventilationssystem. I och med tilläggsisoleringen som 

utförts i etapp 1 kan ett mer resurssnålt värmesystem installeras. De nya 

värme- och ventilationssystemen byggs i det nya fläktrummet på taket som 

byggdes i etapp 1. 

 Installation av modernt styr- och övervakningssystem. 

 

Farsta sim- och idrottshall har liksom flera andra simhallar behov av upprustning 

som gäller bassänger, vattenrening och verksamhetsytor. Denna typ av åtgärder 

ingår inte i det aktuella projektet. Åtgärderna i ovan nämnda etapper är dock en 

förutsättning för anläggningens fortlevnad, och hindrar inte på något sätt framtida 

åtgärder i anläggningen. 
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Investeringskostnader och finansiering 

Projektkostnaden för etapp 1 kalkyleras till ca 18,7 mnkr, inräknat hittills nedlagda 

kostnader för detaljprogram och projektering om 0,9 mnkr under 2007. Projekter-

ing avser även arbeten i etapp 2. 

 

Kostnaden för etapp 2 beräknas till ca 28,0 mnkr. 

 

Kostnaderna finansieras med ca 17,8 mnkr ur nämndens investeringsbudget för 

2008. För tilläggsisoleringen av taket kan förvaltningen ansöka om ”stöd till 

investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor 

som används för offentlig verksamhet” hos Länsstyrelsen om ca 1,8 mnkr, vilket 

motsvarar ca 30 % av kostnaden för tilläggsisoleringen. Detta under förutsättning 

att åtgärden genomförs före 31 december 2008. 

 

Kapitalkostnaden beräknas till ca 1,5 mnkr år 1 (2010) och minskar därefter i takt 

med gjorda avskrivningar. 

 

Drift- och underhållskostnader 

Tilläggsisoleringen av taket medför en minskad uppvärmningskostnad. I övrigt 

medför inte åtgärderna någon direkt förändring av anläggningens drift- och 

underhållskostnader. Åtgärderna i etapp 2, som möjliggörs i etapp 1, får större 

genomslag på energiförbrukningen, då mer resurssnåla värme- och ventilations-

system samt ett modernt styr- och övervaktningssystem installeras. 

 

Tidplan 

Under förutsättning att nämnden godkänner förslaget till beslut påbörjas upp-

handling av etapp 1 under maj, och förslag till tilldelningsbeslut föreläggs 

preliminärt nämnden i juni. Byggstart beräknas till sommaren, med planerat 

färdigställande under hösten. Det är önskvärt att i så stor utsträckning som möjligt 

utföra arbetena i etapp 1 när anläggningen är stängd för att undvika störningar av 

verksamheten så långt det är möjligt. 

 

Tidplan för etapp 2 är inte beslutad ännu. Även för dessa arbeten är det önskvärt 

att de så långt som möjligt utförs när anläggningen är stängd för att undvika 

störning av verksamheten. 

 

Miljökonsekvenser 

Förvaltningens målsättning är att minimera de miljökonsekvenser som följer av 

åtgärderna. Projektering, rivning och byggande ska utföras så att angivna krav i 

förvaltningens program för miljöanpassat byggande efterföljs 
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Förvaltningens förslag 

Idrottsförvaltningen föreslår att Idrottsnämnden beslutar följande 

 

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag om renovering av tak samt 

byggande av nya fläktrum på Farsta sim- & idrottshall till en kostnad om 

ca 18,7 mnkr. 

 

2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling 

av entreprenader för genomförandet och återkomma med förslag till 

tilldelningsbeslut. 

 

 

-----------SLUT------------ 

 


