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Till 

Idrottsnämnden 

Den 21 oktober 2008                    Nr 14 

Genomförandebeslut om nytt ridhus på Åkeshovs 

ridanläggning 

 

Förslag till beslut 

Idrottsförvaltningen föreslår att Idrottsnämnden beslutar följande 

 

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till nytt ridhus på Åkeshovs 

ridanläggning till en kostnad om ca 28 mnkr. 

 

2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling 

av entreprenader för genomförandet och återkomma med förslag till 

tilldelningsbeslut. 

 

 

 

Inger Båvner  

Förvaltningschef Lennart Andreasson  

 Chef för fastighetsavdelningen 

 

 

Sammanfattning 

I Idrottsnämndens verksamhetsplan för 2008 ingår ett nytt ridhus på Åkeshovs 

ridanläggning. Det nya ridhuset är en av flera åtgärder för upprustning av stadens 

ridanläggningar som redovisades i 1999 års ”Inventering av möjligheterna att 

utveckla ridsporten i Stockholms stad” (dnr 417/305/99), som godkändes i 

kommunfullmäktige den 15 maj 2000 (utl. 2000:79). 

 

Åkeshovs ridanläggning ligger i Bromma i västra Stockholm. Anläggningen består 

idag av ett stall, en uteridbana samt ett mindre ridhus. Under åren 2005-2007 

byggdes anläggningen ut med bl.a. nya stallplatser, uterasthagar, ny gödselhanter-

ing samt ny klubblokal. För anläggningens fortsatta utveckling föreslås nu ett nytt, 

större, ridhus. I ett kommande projekt planeras även en ny uteridbana. 

 

Projektkostnaden beräknas till ca 28 mnkr som finansieras inom ramen för 

nämndens investeringsbudget 2008-2010. 
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Upphandling kan påbörjas efter nämndens beslut, med preliminär byggstart i april 

2009 och slutligt färdigställande under våren 2010. 

 

Ärendets beredning 

Detta ärende har beretts av idrottsförvaltningens fastighetsavdelning efter samråd 

med planeringsavdelningen. 

 

Bakgrund 

I Idrottsnämndens verksamhetsplan för 2008 ingår ett nytt ridhus på Åkeshovs 

ridanläggning. Det nya ridhuset är en av flera åtgärder för upprustning av stadens 

ridanläggningar som redovisades i 1999 års ”Inventering av möjligheterna att 

utveckla ridsporten i Stockholms stad” (dnr 417/305/99), som godkändes i 

kommunfullmäktige den 15 maj 2000 (utl. 2000:79). 

 

Åkeshovs ridanläggning ligger i stadsdelen Bromma i västra Stockholm. Anlägg-

ningen består idag av ett stall, en uteridbana, ett foderförråd samt ett mindre 

ridhus. Under åren 2005-2007 byggdes anläggningen ut med nya stallplatser, 

uterasthagar, skrittmaskin, ny gödselhantering samt en klubblokal med uppehålls-

rum, omklädningsdel, duschar och teorilokal. För anläggningens fortsatta utveck-

ling föreslås nu ett nytt, större och tillgänglighetsanpassat ridhus. I ett kommande 

projekt planeras även en ny uteridbana.  

 

Projektet 

Syftet med projektet är att genom det nya ridhuset möjliggöra en utökad 

verksamhet i form av fler lektionstimmar på bättre tider, vilket medför att fler kan 

ta del av anläggningens utbud, samt att fler evenemang i form av t.ex. tävlingar 

kan hållas på anläggningen. 

 

Projektets omfattning 

Projektet omfattar: 

 Ett nytt ridhus med  

 Ridbana om 23 x 60 m 

 Läktare för 300 personer 

 Cafeteria 

 2 handikapphissar 

 3 toaletter, varav 1 handikappanpassad 

 Kanslirum 

 Hinderförråd 

 Markarbeten runt ridhuset 

I samband med projektet förbereds också el- & vatten till en framtida uteridbana. 

Bild över anläggningen samt skiss på nytt ridhus, se nedan. 
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Det nya ridhuset 

planeras att 

uppföras på den 

befintliga 

uteridbanan. 

Det nya ridhuset är 

tänkt att se ut så här. 

Befintligt stall 

Befintligt ridhus 
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Investeringskostnader och finansiering 

Projektkostnaden kalkyleras till ca 28 mnkr. Investeringen finansieras inom ramen 

för nämndens investeringsbudget 2008-2010.  

 

Kapitalkostnaderna beräknas till ca 2,2 mnkr år 1 (2011) och minskar därefter i 

takt med gjorda avskrivningar. Kapitalkostnaderna har inarbetats i underlaget för 

budget 2009-2011. 

 

Drift- och underhållskostnader 

Projektet medför ökade drift- och underhållskostnader med ca 350 tkr per år. 

Intäkterna ökar med ca 60 tkr per år. 

 

Tidplan 

Under förutsättning av nämndens beslut påbörjas upphandling under november 

2008. Förslag till tilldelningsbeslut föreläggs nämnden preliminärt under första 

sammanträdet 2009. Byggstart planeras i april 2009, med färdigställande under 

våren 2010.  

 

Miljökonsekvenser 

Förvaltningens målsättning är att minimera de miljökonsekvenser som följer av 

åtgärderna. Projektering och byggande genomförs enligt förvaltningens program 

för miljöanpassat byggande. 

 

Risker  

En generell risk i aktuella byggprojekt är det ansträngda läget på entreprenadmark-

naden som kan medföra att anbudspriserna stiger mer än vad som förutsetts i 

kalkylerna, och/eller att det kommer in väldigt få anbud, vilket medför en 

bristande konkurrens med höga priser. 

 

Detaljplanering av arbetet kommer att ske i nära samråd med verksamheten för att 

begränsa störningarna, vilket kan medföra mindre förskjutningar i tidplanen. 

 

Förvaltningens förslag 

Idrottsförvaltningen föreslår att Idrottsnämnden beslutar följande 

 

3. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till nytt ridhus på Åkeshovs 

ridanläggning till en kostnad om ca 28 mnkr. 

 

4. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling 

av entreprenader för genomförandet och återkomma med förslag till 

tilldelningsbeslut. 

 

--- SLUT --- 


