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Förslag till beslut 

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande 

 

1. Nämnden godkänner för egen del redovisat förslag till genomförandebeslut 

för upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall till en be-

räknad investeringsutgift om 196,0 mnkr, inklusive 30,7 mnkr för tidigare 

nedlagda utgifter samt uppställning av en provisorisk ersättningshall på 

Farsta IP. Kostnaden för projektering om 6,0 mnkr ryms inom fastställd 

budget. 

 

2. Nämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om genomförande av pro-

jektet i enlighet med idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

 

3. Nämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om utökad investerings-

budget med totalt 160,0 mnkr under åren 2011-2012 för finansiering av 

projektet. 

 

4. Under förutsättning av beslut enligt ovan, får förvaltningen i uppdrag att 

påbörja upphandlingen av projektet och återkomma till nämnden enligt de 

principer som gäller för tilldelningsbeslut. 

 

 

 

 

 

Inger Båvner 

Förvaltningschef 

         Ingrid Gyllfors  
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Chef för fastighetsavdelningen  

Sammanfattning 

Farsta sim- och idrottshall byggdes 1974 och tillhör förvaltningens större idrotts-

anläggningar. Den totala lokalarean brutto (BTA) uppgår till 11 677 kvadratmeter. 

Byggnaden är sedan 2008 klassad som särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-

punkt enligt stadsmuseets klassificering (grön klass). Hallen tillhör de anläggnin-

gar som utnyttjas mest intensivt och därmed också slits hårt. Projektet, som kan 

klassas som ett mycket omfattande ROT-projekt, innebär en total upprustning av 

hela anläggningen som i stort omfattar samtliga delar med tekniska installationer.  

 

Anläggningen kommer att vara stängd under hela entreprenadtiden för att möjlig-

göra ett rationellt och effektivt genomförande under en begränsad tid. För att sko-

lorna i närområdet ska kunna bedriva sin idrottsundervisning och föreningar utöva 

sin idrotts- och motionsverksamhet under stängningen, föreslås en lösning med en 

provisorisk hall. Det föreslås ske genom att flytta någon av de provisoriska hallar 

som förvaltningen förfogar över till grusplanen på Farsta idrottsplats. Där finns 

möjligheter till anslutning av såväl fjärrvärme som vatten och avlopp. Vilken lös-

ning som väljs beror på vilket alternativ som är mest ekonomiskt fördelaktigt och 

även passar tidsmässigt.  

 

Stängningen av anläggningen under byggtiden maj 2011 till och med augusti 2012 

får stora konsekvenser för nämndens driftbudget under de aktuella åren, och viss 

effekt beräknas även under 2010. Driftbudgetkonsekvenserna får beaktas i nämn-

dens budget för 2011-2012. 

 

Förutom omfattande upprustningsarbeten på och i byggnaden sker också omfat-

tande byten av de tekniska installationerna såsom vattenreningsanläggning, venti-

lationsanläggning, VA-ledningar och elsystem. Dessa har nu till stora delar nått sin 

tekniska livslängd och behöver därför bytas ut. Belysningen i lilla och stora hallen 

byts ut. Samtliga ytskikt såsom golv, väggar och tak i byggnaden omfattas också 

Upprustning av fasader, fönster och dörrar liksom åtgärder för att förbättra anlägg-

ningen ur energisynpunkt och tillgänglighetsförbättrande åtgärder för personer 

med funktionsnedsättning ingår i projektet. 

 

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om genomförande av projektet 

under våren 2010, beräknas upphandlingsprocessen kunna inledas i juni. Efter ut-

värdering och tilldelningsbeslut under hösten, beräknas byggstart ske under 

försommaren 2011. Tidpunkten är också planerad utifrån skolornas behov av 

lokaler för idrottsundervisning. Då ska även den provisoriska hallen finnas på 

plats på Farsta idrottsplats.  
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Med byggstart i maj 2011 och en beräknad entreprenadtid på 16 månader ska den 

upprustade hallen kunna tas i bruk i september 2012 om inget oförutsett inträffar.   

 

Totalkostnaden för projektet, inklusive tidigare nedlagda utgifter om 30,7 mnkr 

samt uppförande av en provisorisk ersättningshall under byggtiden, beräknas 

uppgå till 196,0 mnkr räknat i löpande priser. Den redovisade investeringsutgiften 

innebär en ökning med ca 50 mnkr jämfört med den översiktliga bedömning som 

ingick i det underlag för inriktningsbeslut som redovisades i idrottsnämnden i april 

2009.   

 

Kostnadsökningen beror bland annat på förslaget att uppföra en tillfällig hall under 

stängningstiden, kompletterande förändringar som skett i underlagen för system-

kalkylen jämfört med tidigare programkalkyl, fördyring på grund av förskjutning 

av projektet med cirka ett år, ökade åtgärder för att förbättra villkoren för skolans 

idrottsutövning samt kompletterande åtgärder föranledda av olika myndighetskrav 

i samband med de omdisponeringar av ytor som föreslås för att få en mer funktio-

nell anläggning. Förvaltningen bedömer trots kostnadsökningen de föreslagna 

upprustningsåtgärderna som nödvändiga och motiverade för att få en modern, 

funktionell och attraktiv sim- och idrottshall som uppfyller dagens krav. 

 

För finansiering av den beräknade byggkostnaden om 160,0 mnkr, fördelat med 

94,0 mnkr under 2011 och 66,0 mnkr under 2012, begärs motsvarande utökning av 

förvaltningens investeringsbudget för respektive år. 

 

Bakgrund  

Idrottsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 14 april 2009 ett inriktningsbe-

slut om upprustning och modernisering av sim- och idrottshallarna i Farsta, 

Åkeshov, Västertorp och Vällingby. Nämnden begärde att kommunfullmäktige 

skulle godkänna inriktningen och anslå 500-600 mnkr i budget för åren 2010- 

2012. I september 2009 godkände nämnden en kompletterande nuvärdesberäkning 

som underlag för inriktningsbeslutet.  

 

Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om inriktningen den 15 mars 2010 där 

idrottsnämnden medges rätt att fortsätta utredningsarbetet för upprustningen. I det 

beslut i ärendet som kommunstyrelsen fattade den 24 februari, anges att godkända 

och beräknade investeringsutgifter om cirka 500 mnkr får beaktas i budget 2011 

och kommande år.  

 

För upprustningen av Farsta sim- och idrottshall fanns sedan tidigare vissa hand-

lingar framtagna. Projekteringskostnaden för dessa ingår i den redovisade kostna-
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den för vad som tidigare nedlagts (30,7 mnkr). I den summan ingår även omlägg-

ning av taket samt byggande av nytt fläktrum (24,4 mnkr). Detta har redan utförts 

som ett separat projekt under 2009 och finansierats inom fastställd budget för id-

rottsnämnden.  

 

Anläggningen är byggd 1974 och kommer som den första av de ovan nämnda fyra 

anläggningarna att genomgå en omfattande upprustning och modernisering. En 

översikt av anläggningens olika delar framgår av bilaga 2. Projektet innefattar 

även en mindre tillbyggnad med aktivitetsytor och förråd. Projektering och fram-

tagande av resterande handlingar som ska ingå i ett förfrågningsunderlag för 

utförande, påbörjades i december 2009. På basis av de handlingar som hittills har 

tagits fram har en systemkalkyl upprättats som ligger till grund för kost-

nadsredovisningen i detta förslag till genomförandebeslut. Detaljprojekteringen är 

ännu inte helt avslutad, men hittills framtagna handlingar bedöms ändå kunna 

ligga till grund för projektets beräknade kostnad. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av fastighetsavdelningen efter samråd med planeringsavdel-

ningen och administrativa avdelningen. 

 

Investeringens mål och syfte 

Målet med upprustningen av den 35-åriga hallen är att genom nödvändiga inves-

teringsåtgärder väsentligen förlänga anläggningens livslängd. Det gäller inte minst 

på installationssidan där den tekniska livslängden är uppnådd. Syftet med moder-

niseringen är att kunna tillgodose dagens krav på tillgänglighet, energieffektivise-

ring och utbud av aktiviteter. Genom att anläggningen av Stockholms stadsmuse-

um är klassad som särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt (grönmarkerad), 

får byggnaden inte förvanskas. Härvidlag ska gällande regler i plan- och byggla-

gen följas. 

 

I huvudsak innefattar projektet följande åtgärder: 

 Utbyte av anläggningens tekniska installationer och förbättringar av 

      byggnaden ur energisynpunkt 

 Modernisering och viss begränsad utökning av lokalytor för  

friskvårdsaktiviteter 

 Installation av ett mindre plaskbad för barn 0-5 år  

 Installation av ny belysning i lilla och stora hallen 

 Nytt sportgolv i lilla hallen 

 Förbättrad funktion genom att tillgodose skolornas önskemål om ökade 

förrådsytor, arbets-/uppehållsrum samt omklädningsrum för lärare 
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 Upprustning/utbyte av samtliga ytskikt i golv, väggar och tak 

 Upprustning/utbyte av fasader, fönster och dörrar utvändigt   

 Förbättrad tillgänglighet genom en ny tillgänglighetsanpassad entré 

 Uppförande av anhörigomklädnadsrum i anslutning till simhallen 

 Installation av en ny och större hiss för persontransporter 

 Utvändiga tillgänglighetsförbättrande åtgärder genom anordning av ramp 

samt p-platser för personer med funktionsnedsättning i direkt anslutning 

till entrén 

 

Projektets genomförande och tidsplan 

Entreprenaden beräknas kunna starta i maj 2011. Med en beräknad tid för 

entreprenaden på cirka 16 månader räknar förvaltningen med att den upprustade 

och moderniserade anläggningen kan tas i drift igen i september 2012.    

 

I december 2009 påbörjades projekteringsarbetet för att ta fram bygg- och installa-

tionshandlingar som kommer att utgöra förfrågningsunderlag för den stora upp-

handling som ska ske. Handlingarna ska vara klara i juni 2010, varefter publice-

ring sker för en s.k. EU-upphandling. För byggentreprenader med ett beräknat 

anbudspris över gällande tröskelvärde (f.n. cirka 48 mnkr) ska anbudstiden vara 

minst 52 dagar. Anbudsutvärdering sker under september-oktober varefter ett till-

delningsbeslut beräknas kunna tas i november-december 2010. Entreprenaden 

startar sedan i maj 2011. 

 

För att minska de problem som uppstår genom att Farsta sim- och idrottshall är 

stängd under 16 månader föreslår förvaltningen att en provisorisk ersättningshall 

sätts upp på Farsta idrottsplats. Ett par alternativa lösningar finns och förvaltnin-

gen har ännu inte tagit ställning till vilken som är mest fördelaktig. Flyttning och 

montering av den provisoriska hallen bör utföras under våren 2011 för att kunna 

tas i drift då Farstahallen stängs. Badande får dock hänvisas till andra simhallar. 

Syftet med ersättningshallen är i första hand att tillgodose de behov som skolor 

och föreningar har för sin idrottsundervisning och sitt motionsutövande. Kostna-

den för flytten är beräknad till cirka 5 mnkr och ingår i den totala projektkost-

naden. Ett flygfoto av hallen och Farsta IP finns som bilaga 3. 

 

Projekteringen har nu hunnit så långt att en systemkalkyl har kunnat göras på basis 

av de framtagna handlingarna. Det innebär att en kvantifiering av all ingående ma-

teriel och utrustning samt beräkning av tidsåtgången för projektets genomförande 

har kunnat göras. 
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Utifrån de framtagna underlagen kan följande tidsplan redovisas: 

 Juni 2010, publicering av förfrågningsunderlag 

 September 2010, anbudstidens utgång, inlämning av anbud 

 November 2010, upphandlings-/tilldelningsbeslut 

 Januari 2011, kontraktsskrivning med upphandlad entreprenör 

 Mars-april 2011, uppställning av ersättningshall på Farsta IP 

 Maj 2011, entreprenadstart 

 September 2012, den upprustade Farsta sim- och idrottshall tas i drift. 

 

Den redovisade tidsplanen förutsätter att kommunfullmäktige fattar genom-

förandebeslut under våren 2010.  

 

Förvaltningen kommer att överväga vilken entreprenadform som är mest ekono-

miskt gynnsam för staden. Förvaltningen svarar för att ta fram de arbetsritningar 

och övriga handlingar som projektet ska utföras efter, och projekteringen utförs av 

anlitade konsulter. Från beställarens sida deltar en projektledare i projektet såväl 

under projekteringsskedet som i entreprenadskedet. I rollen ligger ett samordnin-

gsansvar och informationsansvar till förvaltningens styrgrupp som löpande ska 

hållas informerad om projektets fortskridande. Detta gäller i synnerhet om av-

vikelser inträffar. Från förvaltningen medverkar vid behov också teknisk personal 

med olika fackkunskap under entreprenadtiden. 

   

Investeringsutgifter och finansiering 

Den totala utgiften för föreslagen upprustning och modernisering av sim- och id-

rottshallen har beräknats till 196,0 mnkr i löpande priser inklusive tidigare ned-

lagda utgifter. Priserna är beräknade med ett årligt byggkostnadsindex på 5 pro-

cent.  

 

Under åren 2008-2009 utfördes projektering för upprustning av ventilationsan-

läggningen samt omläggning av taket, inklusive byggande av ett nytt fläktrum, till 

en kostnad om 30,7 mnkr. Dessa tidigare nedlagda utgifter har inrymts inom 

nämndens budget, liksom kostnaden för den projektering om 6,0 mnkr som är 

planerad att genomföras under 2010. Samtliga kostnader ingår i den redovisade 

totalkostnaden. I kommunfullmäktiges budget för 2011-2013 anges att upprust-

ningen av simhallarna inte har inrymts inom nämndens investeringsbudget under 

perioden. Det innebär att beslut om finansiering kommer att fattas i samband med 

att förslag till genomförandebeslut föreläggs kommunfullmäktige.  

 

Beräknade investeringsutgifter om totalt 160,0 mnkr, varav 94,0 mnkr år 2011 och 

66,0 mnkr år 2012 får beaktas i budget 2011 och kommande år.  
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De beräknade investeringsutgifterna fördelas enligt följande: 

 
mnkr  t.o.m. 

2009 

2010 2011 2012 Summa 

Projektering, ombyggnad 

tak, ventilationsutrymme 

30,7 0 0 0 30,7 

Projektering upprustning 0 6,0 2,8 0 8,8 

Produktion 0 0 85,4 66,2 151,6 

Tillfällig hall 0 0 5,3 0  5,3 

Totalt 30,7 6,0 93,5 66,2 196,4 

 

Utgifterna anges i löpande priser och är beräknade med ett årligt byggkostnads-

index på 5 procent. Exklusive tidigare nedlagda utgifter, uppgår den beräknade 

totalkostnaden till 165,7 mnkr, inklusive beräknad kostnad för en tillfällig hall. 

 

Enligt inriktningsbeslutet uppgick den beräknade kostnaden för upprustning av 

Farsta sim- och idrottshall till totalt 114,8 mnkr, i löpande priser och exklusive 

tidigare nedlagda utgifter. Jämfört med inriktningsbeslutet har projektet senare-

lagts ett år, och den reviderade kostnadsberäkningen medför en fördyring av pro-

jektet med cirka 50 mnkr. Det finns flera bidragande orsaker till att projektkost-

naden har ökat. När inriktningsbeslutet togs fram var kalkylunderlagen ytterst pre-

liminära, och en erfarenhetsmässig bedömning låg till grund för kostnadsberäk-

ningen. Detta eftersom ett programunderlag bara förelåg för vissa ingående delar i 

den totala upprustningen och moderniseringen. För övriga delar gjordes en mycket 

översiktlig kostnadsbedömning. Programmet som har utgjort underlag för den 

fortsatta projekteringen var klart i slutet av oktober 2009. 

 

I inriktningsärendet angavs också att en kompletterande statusutredning behövde 

göras. Under projekteringens gång har också diskussioner förts med utbildnings-

förvaltningen som framfört önskemål om ökade ytor för förråd, arbets- och uppe-

hållsrum samt omklädningsrum för lärare.  

 

Förvaltningen har också i projektet vinnlagt sig om att uppfylla målet att förnya 

och utveckla verksamheten. Detta har skett i än större grad än vad som ingick i 

inriktningsärendet. Ett annat mål som tillgodoses i projektet och som uttalats av 

såväl utbildningsförvaltningen, stadsdelsnämnden som Farsta gymnasium, är  

att genom projektet bidra till att förstärka idrottsprofilen för Farsta. Ett tredje mål 

är att utveckla simhallsverksamheten samt sträva efter att uppfylla Söderortsvisio-

nens högt ställda kvalitetsmål.  
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För att modernisera anläggningens funktioner, och bland annat bidra till att tillgo-

dose skolans önskemål, föreslås i projektet dels en tillbyggnad av förrådsytor på 

cirka 100 kvm och dels en tillbyggnad om 2x55 kvm som inrymmer delar av om-

klädningsrum samt delar av nya aktivitetsytor för friskvårdsaktiviteter. Kostnaden 

för dessa tillbyggnader beräknas till cirka 5-6 mnkr. Kostnaden för de omdispo-

neringar inom befintliga lokalytor som föreslås för att få en mer funktionell an-

läggning, bl.a. fler omklädningsrum i anslutning till aktivitetsytorna, kan uppskat-

tas till cirka 2 mnkr. I projektet ingår även cirka 2 mnkr för olika myndighetskrav 

som brandlarm, utrymningslarm och nödljusanläggning. Sammantaget bedömer 

förvaltningen att såväl tillbyggnaden som omdisponeringen av befintliga lokalytor 

är viktiga för hela anläggningens goda funktion.  

 

Till kostnadsökningen kan även hänföras den ökning på cirka 15 mnkr som är 

skillnaden mellan systemkalkylen och den ursprungliga programkalkylen (145 

jämfört med 130 mnkr). Den systemkalkyl som ligger till grund för redovisningen 

av investeringsutgifterna i projektet har sammanställts av konsultföretaget WSP 

Management. Själva kalkyleringen av bygg- och konstruktionsarbetena är gjord av 

konsultföretaget Beräkningskonsult AB. För övriga fackområden (el, vvs, styr och 

processvatten) har kalkylering skett av respektive fackkonsult.    

 

Förändringar i investeringsutgifter mellan den ursprungliga bedömningen i inrikt-

ningsbeslutet och kalkylen i förslaget till genomförandebeslut beror på följande 

faktorer: 

 Tillbyggnad av förråd, personal- och omklädningsrum för att tillgodose 

önskemål från skolan 

 Utbyte av fler fönster än i ursprunglig beräkning visade sig vid komplette-

rande besiktning behöva ske 

 Betongtankar i vattenreningsutrymme rivs och nya gjuts eftersom de vid en 

noggrannare undersökning visade sig vara i sämre skick vid tidigare syn 

 Ökade rivningskostnader p.g.a. förekomst av miljöfarligt avfall 

 Behov av komfortkylsystem för att tillgodose kraven på inomhusklimatet 

(myndighetskrav)  

 Ökad omfattning av våtgrupper, spillvattensystem och tappvattensystem 

 Utökad kanalisation för luftbehandlingssystemet för att tillgodose ökade 

krav på inomhusklimatet (myndighetskrav)  

 Kostnadsökning för takombyggnad eftersom tidigare antagen lösning visat 

sig vara otillräcklig. 

 Kompletterande projektering för bl.a. vattenrening och ventilation 

 Prisuppräkning på grund av förskjutning av projektet med ca 1 år 
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Av den totala projektkostnaden uppskattas cirka 70 procent utgöra upprustning 

och ombyggnad av simhallsdelen och resterande 30 procent avse idrottshallsdelen. 

I simhallsdelen ingår omfattande och kostnadskrävande delar som vattenrening, 

stor del av ventilationen samt styr- och reglerinstallationerna. Också de byten av 

fönster som sker, upprustning av fasader, dörrar, portar, klinkergolv med mera, 

återfinns framför allt i simhallsdelen. Därutöver finns också kostnader för upprust-

ning av gemensamma entréer, korridorer med mera som inte kan särskiljas men 

som har vägts in i den uppskattade fördelningen. 

 

Om anläggningen inte skulle moderniseras utan om endast reinvestering och 

upprustning skulle genomföras av de delar vars tekniska livslängd är uppnådd, 

skulle kostnaden uppskattningsvis kunna minskas med cirka 20 mnkr. 

Anläggningen skulle då funktionellt vara betydligt sämre, vara mer 

energikrävande och inte bli så attraktiv som om den föreslagna upprustningen 

genomförs. 

 

Nuvärde 

Nuvärdesberäkning enligt stadens modell bifogas, se bilaga 1. Totalt uppgår det 

negativa nettonuvärdet till 162,0 mnkr, varav investeringsutgiften utgör 155,0 

mnkr och beräknade nettodriftkostnader utgör 7,0 mnkr. Det ökade negativa värdet 

jämfört med beräkningen i inriktningsbeslutet orsakas av den ökade investerings-

utgiften.  

 

Driftkostnader 

Stängningen av anläggningen under byggtiden maj 2011 till och med augusti 2012 

får stora konsekvenser för nämndens driftbudget under de aktuella åren. Enligt 

förvaltningens bedömning är det inte möjligt att rymma den ökade nettokostnaden 

inom fastställd budget. Förvaltningen kommer att redovisa behovet av utökad 

driftbudget de aktuella åren i underlag till budget 2011.  

 

Tabellen nedan visar uppskattad effekt på intäkter och kostnader under stängnings-

perioden, samt ökade kapitalkostnader med anledning av investeringen år 2013. 

 
Beräknad effekt, ombyggnad

mnkr, löpande pris 2010 2011 2012 2013

Farsta sim- och idrottshall

Minskade intäkter -1,0 -7,5 -7,7

Minskade driftkostnader -4,2 -4,5

Ökade kapitalkostnader 13,6

Ökad nettokostnad 1,0 3,3 3,2 13,6  
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Den totala intäktsförlusten med anledning av stängningen är svår att beräkna, men 

intäktsbortfallet beräknas bli omfattande även om en del av besökarna kommer att 

söka sig till stadens andra simhallar under byggtiden. I verksamhetsplanen för år 

2010 uppgår anläggningens intäktsbudget till 10,9 mnkr, och det beräknade bort-

fallet under 2011 och 2012 uppgår till cirka 70 procent av den normala helårsbud-

geten. 

 

Intäktsbortfallet avser främst försäljning av tränings-/årskort men även bortfall av 

intäkter för simskola, planhyror med mera. Då en stor del av intäkterna utgörs av 

årskortsförsäljning bedömer förvaltningen att intäkterna även kommer att påverkas 

före och efter stängningen. Förvaltningen kommer aktivt att arbeta för att i 

möjligaste mån motverka effekterna. När anläggningen öppnar igen hösten 2012 

kan de utökade ytorna för gruppträning etc. ge förutsättningar för ökade intäkter. 

 

Kostnaderna kommer att minska när anläggningen är stängd. Vissa kostnader som 

timlöner, städkostnader, inhyrning av personal med mera beräknas upphöra helt, 

men även kostnaderna för energi, fast personal och övriga kostnader beräknas 

minska kraftigt, men kommer inte att upphöra helt. Kostnadsminskningen 

motsvarar ca 60 % av den totala kostnaden om anläggningen haft normalt 

öppethållande under perioden 1 maj 2011 t.o.m. 31 augusti 2012. Kostnads- 

minskningen om totalt 8,7 mnkr fördelar sig över två budgetår. 

   

Kostnader för drift av den tillfälliga hallen beräknas motsvara den kostnad förvalt-

ningen har idag. Eventuella något ökade driftkostnader beroende på vilken alterna-

tiv lösning som förvaltningen tar ställning till, beräknas kunna täckas genom in-

täkter från planhyror och bedöms bara påverka budgeten marginellt. 

 

Kapitalkostnaden, beräknad med en avskrivningstid på 33 år och 4 procents intern 

ränta, beräknas uppgå till 13,6 mnkr år 2013. Kapitalkostnaderna, som därefter 

minskar i takt med gjorda avskrivningar, får beaktas i budgeten från och med år 

2013. 

 

Miljökonsekvenser 

Förvaltningens målsättning är att minimera de miljökonsekvenser som följer av 

åtgärderna. Projektering, rivning och byggande ska utföras enligt de krav som 

anges i förvaltningens program för miljöanpassat byggande. I projektet ingår 

också att göra anläggningen mer energieffektiv. 
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Tillgänglighet 

Förvaltningen har redan under programskedet samrått med representanter från id-

rottsnämndens handikappråd kring tillgänglighetsaspekterna. En tillgänglighets-

konsult har fortlöpande granskat projekteringshandlingarna. Ytterligare kontakt 

kommer att tas med handikapprådets representanter under det fortsatta detaljhand-

lingsarbetet innan bygghandlingarna fastställs. 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Inriktningsbeslutet avseende upprustning och modernisering av de fyra sim- och 

idrottshallarna där Farsta ingår, förutsätts fastställas vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 15 mars 2010. Den tidsplan som anges i ärendet förutsätter att 

kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut för projektet före sommaren. Om 

beslutet fattas först under hösten finns stor risk för att hela projektet måste förskju-

tas ett halvt eller ett år. För verksamheten är en byggstart i anslutning till sommar-

uppehållet att föredra.   

 

De investeringsutgifter som redovisas i detta ärende är baserade på den system-

kalkyl som nyligen upprättats. All detaljprojektering är ännu inte klar men förvalt-

ningen bedömer ändå att de hittills framtagna handlingarna är tillräckliga för att 

kunna ligga till grund för den beräknade kostnaden. Detaljprojekteringen kommer 

att fortsätta under hela våren varefter en avstämning sker.    

 

I en tidigare entreprenad har också skett en omläggning av taket på anläggningen. 

För närvarande pågår diskussioner med såväl den ansvarige konstruktören som 

entreprenören. Takentreprenaden slutbesiktigades hösten 2009. Diskussionen gäl-

ler påtalade brister och fel som noterades i samband med besiktningen samt de 

problem som visat sig under vintern. Förvaltningen utgår från att de frågor som 

diskussionen gäller är lösta, innan upprustnings- och moderniseringsentreprenaden 

startar. Om problem kvarstår kan detta komma att påverka den fortsatta processen.    

 

Eftersom projektet är ett omfattande och komplext ROT-projekt kan valet av upp-

handlingsform och även marknadsläget påverka antalet anbud och därmed även ge 

effekt på anbudspriserna.   

      

Förvaltningens förslag 

Idrottsförvaltningen redovisar i föreliggande förslag till genomförandebeslut den 

totalomfattande upprustning och modernisering som föreslås för Farsta sim- och 

idrottshall. Förvaltningen redogör också för projektets totalkostnad i löpande pri-

ser till dess arbetet ska vara klart hösten 2012.  
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Kostnaden som inkluderar vad som tidigare nedlagts i hallen samt uppförande av 

en provisorisk ersättningshall under byggtiden, innebär en större prisökning i 

förhållande till vad som angavs i det inriktningsärende som redovisades för 

idrottsnämnden i april 2009. Orsakerna till detta anges på sid 7 och 8 ovan.  

 

Mot bakgrund av vad som redovisas i detta ärende föreslår förvaltningen att id-

rottsnämnden för sin del godkänner förslaget och överlämnar det till kommunfull-

mäktige med begäran om ett genomförandebeslut.  

 

   ________ 

                               

 

Bilagor 

Bilaga 1  Nuvärdeskalkyl enligt stadens modell  

Bilaga 2  Översiktsplan med anläggningens olika husdelar 

Bilaga 3  Flygfoto över Farsta sim- och idrottshall 

 

 


