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LÄGESRAPPORT BETRÄFFANDE HÖGDALEN 

SKATEPARK SAMT SVAR PÅ SKRIVELSER 

Syftet med denna promemoria är att beskriva det aktuella läget i projektet samt 

besvara skrivelser från Mehdi Oguzsoy (V), ärende 017/432/11 samt ett flertal 

skrivelser från Stockholm Suburban Surfers, ärende 412/369/11 och Jari Visshed 

(S), ärende 017/486/11. 

 

Nu är allt klart för nästa byggetapp i Högdalen Skatepark i ”Högdalentriangeln”, 

intill tunnelbanan och Högdalens centrum. Tilldelningsbeslutet blev offentligt den 

30 maj 2011. Det som börjar anläggas nu är Bowlrideparken och Flatland Plaza, 

Street walkway samt yta för barn och nybörjare. Anläggandet av den långa 

Ditchen är redan igång 

 

Högdalen Skatepark omfattar 12 000 kvadratmeter (kvm) varav cirka 8 000 kvm 

är anlagd yta. Av denna är 5 400 kvm hårdgjord och resten är grönyta. I genom-

förandebeslutet som fattades i idrottsnämnden under 2010 anges att ”Den totala 

anlagda ytan för den blivande skateparken uppgår till ca 8 000 kvm. Hur stor del 

som i det slutliga förslaget blir hårdgjord yta respektive grönyta är inte bestämt än 

eftersom projekteringen pågår”.     

 

Idrottsförvaltningen är beställare och fastighetskontoret ansvarar för byggandet. 

Bygget är uppdelat i olika etapper där PEAB fått uppdraget att uppföra Bowlride-

parken med Artisan Skateparks efter en design från Pillar Design studios. Den re-

dan pågående världsunika Ditchen byggs av Dipart efter en design av Stockholm 

Suburban Surfers och Vida arkitekter (konstruktör Tyréns). Markarbeten utförs av 

IVV med SWECO som landskapsarkitekt. 

 

Skateparken kommer att bestå av Bowlridepark, Ditch, Street walkway och Flat-

land Plaza för alla typer av åkare, från nybörjare till avancerade. Dessutom ingår 

en särskild yta för barn. Poolerna för mer avancerade åkare och den separata 

Street-delen ryms dock inte inom de 30,0 mnkr som avsatts. Däremot så byggs 

Flatland och Street walkway som är lämplig för streetåkning. Som ett önskemål i 
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de inledande diskussionerna hade även framförts tankar om en longboardbana på 

Högdalstoppen. Den skulle ha krävt en mer långtgående projektering då den till 

största delen var tänkt att gå på allmän parkmark. Med anledning av detta samt de 

ekonomiska förutsättningarna utgick den tidigt från det pågående skateparkpro-

jektet.  

 

En återkommande fråga är varför parken under projektets gång flyttades från Hög-

dalstopparna. Först en tid in i projektet, och efter samråd med exploateringskonto-

ret, kom erbjudandet att kunna nyttja det ”skräpiga” och delvis problemtyngda 

området kallat Högdalstriangeln. Detta område bedömdes som en bättre och säk-

rare placering, närmare Högdalens centrum. Det första läget var dessutom under 

två kraftledningar och låg mer avlägset. Den nu aktuella placeringen är tryggare 

och lättare att nå för fler eftersom det är närmare till tunnelbanan och bussar. 

Markarbetena hade även blivit ännu mer omfattande på Högdalstopparna. Samråd 

skedde även med den skatedesigner som anlitades för den första designen, som 

även han såg fördelar i en flytt till Högdalstriangeln. 

 

Sedan det första spadtaget i september 2010 har nödvändiga och omfattande 

grund- och markarbeten utförts. Nu görs arbeten för infrastruktur som belysning, 

en tillgänglighetsanpassad toalettanläggning och anslutningsvägar. Toaletter samt 

trygga anslutningar är en förutsättning då bedömningen är att parken kommer att 

ha en mycket hög beläggningsgrad. 

 

Högdalen Skatepark blir sannolikt den största skateanläggningen i Europa. Malmö 

kommer upp i 2 000 kvm och Köpenhamn i 5 100 kvm hårdgjord yta. Ditchen i 

Högdalen är världsunik efter inspiration från de ”naturliga” vattendräneringsdiken 

som skateboardåkare söker upp på olika platser i världen. 

 

Idrottsnämndens budget för Högdalen Skatepark inklusive markarbeten och infra-

struktur är 30,0 miljoner kronor. Kostnaden ryms inom budget. De gång- och 

cykelvägar som behövs för att även andra än skatebordåkare ska kunna passera 

genom anläggningen har belastat exploateringsnämndens budget. 

 

Invigningen av Högdalen Skatepark är planerad till senare delen av hösten 2011 

alternativt tidig vår 2012, helt beroende på väderförutsättningarna under senhös-

ten. 
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Projektansvarig 


