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Förslag till inriktningsbeslut   

Fastighetskontorets förslag till beslut 
 

1. Fastighetsnämnden godkänner redovisad utredning med förslag till 

upprustning av Vanadisbadet till en beräknad kostnad av 53 mnkr.  

 

 

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 
 

1. Idrottsnämnden godkänner redovisad utredning med förslag till upprustning 

av Vanadisbadet till en beräknad kostnad av 53 mnkr.  

 

 

 

   

Juan Copovi-Mena Olof Öhman 

Förvaltningschef Förvaltningschef 

Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen 

 

 

 

Sammanfattning 
Idrottsnämnden beslutade i samband med sitt beslut om verksamhetsplan för 2012  

och treårsprogram 2012-2014, att avsätta 53 mnkr för en upprustning av Vanadis-

badet, för att möjliggöra att badet åter öppnas sommaren 2014. I investeringsplanen 

finns 1 mnkr avsatt 2012, 12 mnkr 2013 och 40 mnkr 2014.    

 

Fastighetskontoret har tillsammans med idrottsförvaltningen utrett vilka nödvändiga 

åtgärder som kan inrymmas inom den beslutade ramen på 53 mnkr för att kunna ta 
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anläggningen i drift inför sommaren 2014. Frågan om hur behovet av omklädnings-

rum ska tillgodoses, behöver utredas ytterligare eftersom de ursprungliga rummen är 

iordningställda för den hotellverksamhet som hyresgästen bedriver. Av hyresavtalet 

framgår att hotellverksamheten bedrivs året runt och att badet ska hållas öppet under 

sommarsäsongen, vilket kan tolkas som att hyresgästen också ska tillgodose behovet 

av omklädningsrum för badgäster.  

 

Väsentliga delar i upprustningen är att utföra nya installationer för vattenrening och 

undercentral för värmeförsörjning, liksom upprustning av bassängen. De åtgärder 

som nu föreslås utföras, ska till stor del också kunna ingå i ett eventuellt kommande 

mer omfattande upprustningsprojekt.       

 

Bakgrund 
Vanadisbadet består idag av en stor utomhusbassäng och en igenfylld plaskdamm för 

barn. De ursprungliga omklädningsrummen, belägna under bassängen som är in-

byggd i berget, är sedan början av 2000-talet ombyggda för hotellverksamhet. Hotel-

let drivs idag enligt ett hyresavtal som sträcker sig till hösten 2016. Sommaren 2007 

var sista säsongen då badet hölls igång. Hyresgästen som driver hotellet svarar för all 

skötsel, drift och underhåll av anläggningen såväl utvändigt som invändigt. 

  

Vanadisbadet ritades i den tidens funkisanda av den kände arkitekten Paul Hedqvist. 

Badet uppfördes 1938 och drevs som ett bassängbad i stadens regi fram till slutet av 

1980-talet, då det stängdes. Efter ett uppehåll under några år, hyrdes badet ut och 

drevs i privat regi till och med 2007. Sedan 2008 är dock badverksamheten nedlagd. 

Bland annat på grund av att de tekniska installationerna, främst vattenreningen, och 

bassängens tekniska status, inte gör det möjligt att upprätthålla någon badverksam-

het. Omklädningsrum saknas för närvarande, eftersom omklädningslokalerna av den 

nuvarande hyresgästen har byggts om för hotellverksamhet (lågprishotell). Årshyran 

som hyresgästen betalar uppgår till cirka 100 000 kr, vilket motiveras av att staden 

enligt hyresavtalet inte ska ha några kostnader för anläggningen. 

       

Marken enligt gällande plan (PL 1716) är utlagd som Y-mark, det vill säga avsedd 

för idrottsändamål. Det innebär att hotellverksamheten bedrivs med ett tillfälligt 

bygglov. Det kan även nämnas att idrottsförvaltningen för ett par år sedan undersökte 

möjligheterna att inför sommaren installera ett tillfälligt reningsverk för att kunna 

öppna bassängbadet. Svårigheterna att klara detta var dock stora och även bassängen 

skulle då behöva infodras med en plåtbajla eller glasfiberarmerad plast för att klara 

detta. Tekniska svårigheter, tidsbrist och kostnader gjorde att projektet inte kunde ge-

nomföras.       

 

Den utredning som nu gjorts kan betraktas som en förstudie inför kommande inrikt-

nings- och genomförandebeslut i idrottsnämnden och fastighetsnämnden. Eftersom 

det handlar om en investeringsutgift överstigande 50 mnkr ska ett beslut om genom-
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förande också fattas av kommunfullmäktige. Dessutom ska för idrottsförvaltningens 

del, hyrestillägget godkännas av kommunstyrelsens ekonomiutskott.  

 

Kostnaden för upprustningen har beräknats uppgå till ca 53,0 mnkr för såväl invän-

diga som utvändiga åtgärder. I kostnaden ingår även utredning och projektering. 

Kostnadsberäkningen baseras på den bedömning som skett av sakkunniga specialis-

ter med kompetens från husbyggnad, vattenrening, betongreparationer och installa-

tionsteknik. Sakkunnighetssynpunkter har även inhämtats från en arborist.   

 

Ärendets beredning  
Ärendet har beretts av projektavdelningen och fastighetsavdelningen vid fastighets-

kontoret i samråd med planeringsstaben vid idrottsförvaltningen. 

 

Förslag till upprustning 
Upprustningen syftar till att kunna öppna badet igen redan inför sommaren 2014. I 

projektet ingår markarbeten, vegetationsarbeten, förstärkning av betongkonstruktio-

ner, förnyade ytskikt, installation av en ny reningsanläggning och abonnentcentral 

för fjärrvärme. Åtgärderna som föreslås, syftar till att badet ska kunna vara i drift 

under cirka tio år. Själva arbetet med upprustningen påbörjas 2013 då 12,0 mnkr 

finns avsatta i investeringsplanen för rivning med mera. Det huvudsakliga arbetet 

sker sedan under första halvåret 2014 då 40,0 mnkr finns avsatt i investeringsplanen.   

 

Föreslagna mark- och vegetationsarbeten innebär att befintliga vattenrutschkanor rivs 

i sin helhet. Kanorna är utförda av betong med glasfiberarmerad plast som ytskikt. 

Hårdgjorda ytor bevaras och snyggas till. Vegetationen ses över vilket innebär såväl 

gallring som nyplanteringar 

 

Ytskikten i bassängen och plaskdammen förses med nytt material ovanpå den under-

liggande betongen. Det påförda materialet utgör underlag för ett kombinerat tätskikt 

och ytskikt. Bassängkonstruktionen ska även tåla en tömning över vinterhalvåret. Ut-

jämningsbassängerna i bottenvåningen repareras och förses med nytt ytskikt som ger 

en tät yta. Byggnader, räcken och belysningsstolpar målas. Stålkonstruktioner rost-

skyddas. 

 

Betongkonstruktioner åtgärdas. Stödmuren intill den stora bassängen förstärks med 

hjälp av nya konstruktioner mellan stödmur och bassäng.   

 

Reningsanläggning och undercentral för fjärrvärme förnyas. Vissa betongreparatio-

ner och målningsarbeten utförs i tekniska utrymmen och korridorer inomhus. Samtli-

ga maskinutrymmen får ny ventilation för att minska fuktbelastningen i dessa utrym-

men.  

 

Omklädningsrum, duschar och bastu i den befintliga byggnaden är sedan många år 

ombyggda och ianspråktagna för nuvarande hotellverksamhet. Ytterligare utredning 

behöver göras för att klargöra om, och i så fall i vilken omfattning, behovet kan till-

godoses i den befintliga byggnaden av nuvarande hyresgäst.      
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Etableringsytor kommer att behövas för avfallshantering och olika transporter. Ef-

tersom konstruktionerna runt bassängen inte är lämpliga att belasta genom trafike- 

ring av tunga fordon, kommer delar av den omgivande parken att behöva tas i an-

språk för platskontor, bodar och avfallshantering. 

 

Ekonomi  
I ramen för investeringar i idrottsanläggningar finns medel avsatta för upprustning av 

Vanadisbadet för att åter kunna ta det i drift 2014. Utredning och projektering under 

2012 beräknas kosta cirka 1 mnkr. För rivning och påbörjande av själva upprustnin-

gsarbetet, reparationer av befintliga delar med mera 2013 finns 12,0 mnkr avsatta. 

Det huvudsakliga upprustningsarbetet sker under första halvåret 2014 då 40,0 mnkr 

finns avsatta i investeringsplanen.   

 

Kapitalkostnaden för investeringen räknat på 33 års avskrivning och 3,4 procents in-

ternränta uppgår till 3,4 mnkr år 1. Driftkostnaden kommer att öka kraftigt i förhål-

lande till vad som är fallet idag eftersom badet är stängt. Enligt nuvarande avtal med 

hyresgästen, ska denne svara för drift, skötsel och underhåll av anläggningen på sam-

ma sätt som innan badet stängdes efter 2007 års säsong.  

 

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens synpunkter  
Den utredning som nu genomförts, utifrån tidigare gjorda undersökningar komplet-

terade med en teknisk statusbedömning gjord under våren, redovisar vad som be-

döms kunna ingå i en anslagen budgetram på 53,0 mnkr. De föreslagna åtgärderna 

syftar till att förlänga livslängden på de åtgärdade delarna.    

  

Nuvarande hyresgäst som driver hotellverksamhet har ett avtal som sträcker sig till 

hösten 2016. Ett beslut om badets framtid efter 2016 har stor betydelse om staden vill 

göra en totalupprustning som innefattar återställande av betongkonstruktioner med 

mera till nyskick. Ett nytt avtal behöver tecknas med den nuvarande hyresgästen med 

anledning av investeringarna, som föreslås genomföras under gällande avtalsperiod.  

 

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens förslag 
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen föreslår att respektive nämnd godkänner 

föreliggande tjänsteutlåtande för upprusning av Vanadisbadet till en kostnad om 

cirka 53 mnkr.       

                         ____________ 


