
Bilaga 2 

Preliminär tidplan för fortsatt arbete enligt förordningen om 
omgivningsbuller SFS 2004:675 

 

 

2010 

 

Slutleverans av kartläggningen av SL:s spårtrafik. April 

 

Samordning av kravspecifikation med Göteborg och Malmö Löpande 

 

Ta fram digitalt kartunderlag för alla beräkningar Hösten 

 

 

 

2011 

 

Årlig uppföljning av åtgärdsprogrammet Februari 

 

Ta fram trafikuppgifter för stadens vägnät Tidigt på året 

 

Ta fram trafikuppgifter från Trafikverket (statliga vägar och spår) Tidigt på året 

 

Samråda med LFV om kartläggningen Tidigt på året 

 

Beslut om upphandling av konsult för beräkningarna Hösten 

 

 

 

 

 

2012 

 

Utvärdering av åtgärdsprogrammet Tidig vår 

 

Start av arbetet med nytt åtgärdsprogram Våren 

 

Leverans av färdig kartläggning 30 juni 

 

 

 

 

2013 

 

Åtgärdsprogrammet ska vara antaget av kommunfullmäktige 18 juli 


