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Omprioriteringar i befintlig budgetram för Porslinsfabriken 
 

Förslag till beslut 

1. Åtgärder för utbyte av takkonstruktion på Porslinsfabriken genomförs. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på hur omprioritering av 

projektet kan ske för att inrymma kostnader för utbyte av tak inom befintlig 

budgetram. 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Värmdö kommun har förvärvat den före detta hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn 

för att uppföra ett kulturhus, den så kallade Porslinsfabriken. Deformationer i 

takkonstruktionen har uppdagats, vilka behöver åtgärdas. Kostnaderna uppskattas till i detta 

skede till 42 mnkr och kommunstyrelsen föreslås besluta att genomföra åtgärder för utbyte av 

takkonstruktionen. 

 

Kostnaderna för utbyte av tak omfattas inte av projektets budget. Kommundirektören förslås 

därför få i uppdrag att återkomma med förslag på hur omprioritering av projektet kan ske för 

att inrymma kostnader för utbyte av tak inom befintlig budgetram.  

Bakgrund 

Värmdö kommun förvärvade i juni 2012 den före detta hushållsporslinsfabriken i 

Gustavsbergs hamn, vilken bedömdes vara i stort behov av renovering. En idé- och förstudie i 

syfte att undersöka möjlig utveckling och användning av lokalerna genomfördes under 2012 

och 2013. Kommunfullmäktige avsatte 175 miljoner kronor för ett nytt 

upplevelsecenter/kulturhus i delar av hushållsporslinsfabrikens gamla lokaler i drift- och 

investeringsbudget för 2014. Kulturhuset benämndes Porslinsfabriken.   

Ärendebeskrivning 

I arbetet med renovering av Porslinsfabriken omfattades förstärkningar av takets 

stålkonstruktion samt tilläggsisolering och nytt ytskikt för utvändiga delar. Vid rivning av 

inklädnader uppdagades dock att takkonstruktionen har kraftiga deformationer som behöver 

åtgärdas1. Vidare undersöktes åldersbeständigheten hos yttertakets lättbetongelement, som 

konstaterades ha uppnått sin livslängd och behöver därför ersättas. Porslinsfabrikens 

                                                 
1 Det var under projekteringsfasen inte möjligt att bedöma status på takkonstruktion då undertak, installationer 

och andra inklädnader dolde delar av den. 
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takkonstruktion behöver därmed bytas ut för att möjliggöra att planerad verksamhet kan 

bedrivas i lokalerna. 

 

Delar av takkonstruktionen på lokalen är korrekt dimensionerad och behöver inte bytas ut. 

Detta omfattar Hushållsporslinsfabrikens verksamhet, benämnt HPF i bilden nedan. Då 

verksamheten som bedrivs alstrar värme täcks taket inte av snö, varvid rasrisk i samband med 

detta inte uppstår. Takkonstruktionen benämnd fackverk 4, vid lokalerna som nyttjas av 

Hemköp, bedömdes vid inspektion hösten 2016 utgöra risk för ras och därför har denna takdel 

förstärkts med en stålkonstruktion.  

 

 
Delplan över Porslinsfabriken. 

 

Gustavsberg är ett område av riksintresse, som är kulturhistoriskt värdefullt. Detta innebär att 

plan- och bygglagens krav om förvanskningsförbud, underhåll, varsamhetskrav och krav på 

rivningslov gäller. I ett antikvariskt utlåtande om Gustavsberg 1:468, Porslinsfabriken, 

framgår bland annat att taket delar av taket är bevarandevärt och q-märkta2. Dessa delar är 

fackverk 1, 3 samt 4. Hänsyn har tagits till detta och kraven kommer att följas i 

genomförandet av utbyte av takkonstruktionen. 

Bedömning 

Deformationer i takkonstruktionen på Porslinsfabriken har uppdagats och behöver åtgärdas. 

Kostnaden uppskattas i detta skede till 42 miljoner kronor och kommunstyrelsen föreslås 

besluta att genomföra åtgärder för utbyte av takkonstruktionen. Då denna kostnad inte 

                                                 
2 q-märkt är en byggnad eller del av byggnad som är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas.  
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omfattas av projektets budget föreslås kommundirektören vidare få i uppdrag att återkomma 

till kommunstyrelsen med förslag på hur omprioritering av projektet kan ske för att inrymma 

kostnader för utbyte av tak inom befintlig budgetram. 

 

Utbyte av takkonstruktionen behöver genomföras i sektioner med en eller ett par kranar som 

placeras i nära anslutning till Porslinsfabriken. Rivet material kan sedan föras ut genom 

befintlig port i lokalen. Arbetet beräknas ta cirka sex månader, då det bör koncenteraras till de 

tider på dygnet då verksamhet inte bedrivs i Hemköp eller Hushållsporslinsfabriken. Då 

åtgärderna inte kan genomföras vintertid eventuellt utbyte av takkonstruktionen därmed 

tidigast påbörjas under våren 2018. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunfullmäktige har avsatt 175 mnkr för uppförande av Porslinsfabriken i budget. 

Kostnaden för utbyte av takkonstruktionen uppskattas i detta skede till 42 mnkr3. Ytterligare 

kostnadsberäkningar pågår utifrån genomförda provtagningar i samtliga delar av 

takkonstruktionen. Kommundirektören föreslås därför få i uppdrag att återkomma med förslag 

på hur omprioritering av projektet kan ske för att inrymma kostnader för utbyte av tak inom 

befintlig budgetram.  

Konsekvenser för miljön 

Ersättning av takkonstruktionen är nödvändig, delar av konstruktionen har uppnått livslängd. 

Ärendet bedöms därmed ha positiva konsekvenser för miljön då det möjliggör att uttjänt 

material kan ersättas med nya, mer miljövänliga alternativ i enlighet med kommunens 

fastighets- och lokalpolicy4. 

Konsekvenser för medborgarna 

Utbyte av takkonstruktionen behöver ske för att planerad verksamhet ska vara möjlig att 

bedriva i Porslinsfabriken. Utbyte av taket ska inte påverka de befintliga verksamheter som 

bedrivs i lokalen5. Dock kan en eller ett par kranar behöva ställas upp i anslutning till 

fastigheten, vilket i viss mån kan komma att påverka tillgängligheten för de medborgare som 

rör sig i området. 

Konsekvenser för barn 

Ärendet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för barn utöver de som har identifierats 

för medborgare i övrigt.  

                                                 
3 Kostnaden inkluderar byggherrekostnader. Hänsyn har i kalkylen tagits till att projektet förlängs vilket medför 

ökade kostnader för etablering, projektorganisation hos entreprenör etc.   
4 I enlighet med fastighets- och lokalpolicyn ska kommunens fastigheter byggas energi- och resurssnålt med 

minsta möjliga miljöstörning samt med låg livscykelkostnad. En minskad energianvändning, sunda materialval 

och en minskad miljö- och klimatpåverkan ska eftersträvas vid såväl ny-, om- eller tillbyggnation liksom vid 

sedvanliga underhållsrenoveringar av kommunens lokaler. 
5 Mindre, kortare avstängningar kan behöva göras i Hemköps verksamhetslokaler för att förstärka 

konstruktioners fäste i marken. 
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av kansli- och utredningsavdelningen i samverkan med kultur- och 

fritidsavdelningen, fastighetsenheten samt projektledare för Porslinsfabriken. 

Handlingar i ärendet 

Nr Handling Biläggs/Biläggs ej 

1 Antikvariskt utlåtande avseende Gustavsberg 1:468  Biläggs 

Sändlista för beslutsexpediering 

Ekonomi- och uppföljningssektorn 

Styrgruppen för projektet 

 

 

 

Camilla Broo   Frida Nilsson 

Kommundirektör   Sektorchef administration 


