

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet

Miljömiljarden

Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter, (+) ökade utgifter

Mnkr	2008			2009						Total		
	(8) Plan 2008 enligt KS 04/05	(9) Summa avvikelser	(10) Prognos utgift 2008	(11) Plan 2009 enligt KS 04/05	(12) Summa avvikelser	(13) Prognos utgift 2009	(11) Plan 2010 enligt KS 04/05	(12) Summa avvikelser	(13) Prognos utgift 2010	(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Avvikel. mot tot utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)
Investering i projekt:												
<i>Förbehandlat matavfall till biologisk behandling</i>	0,3	-0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	3,4
<i>Pumpbart matavfall till biologisk behandling</i>	0,5	-0,4	0,6	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
<i>Sluttäckning av östra tippområdet, Lövsta 2)</i>	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
<i>Rivning av byggnader inom Lövstaområdet</i>	0,0	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
<i>Identifiering, märkning och omhändertagande av FA inom byggnader, Lövsta</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
<i>Grovsanering av markområden där byggnader har stått</i>	34,5	0,0	25,1	22,5	12,3	34,8	0,0	0,0	10,0	70,0	0,0	70,0
<i>Förbehandling av icke pumpbart matavfall till behandlingsanläggningar</i>	1,7	0,0	1,2	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
Summa investeringar	38,0	10,9	39,6	22,5	12,5	35,8	0,0	0,0	10,0	108,3	0,0	108,3