



PROJEKT-PM

Projektnamn: Hundrastgård Farstaängen

Adress: Farstavägen

Projektnummer enligt kontoplan:

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godkänd			
	Datum	SDN	Förv. Ch.	SDN
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2011-12-15	Verksamhetsplan 2012		
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2012-09-27		☐	☒
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			☐	☐

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	
Ansvarig	Projekteringskede:	
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	-	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	-	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

I enlighet med beslut i stadsdelsnämnden den 17 juni 2010 om att anlägga en hundrastgård vid Farstaången i Farsta.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser:
Tillgänglighet: Beläggningsmaterial och möbler enligt stadens policy skall användas.
Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.
Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2012				2013				2014				2015				2016			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program			x																	
Projektering																				
Entreprenad			x	x																

Drift- och underhållskonsekvenser

Drift och underhållskostnaderna förväntas öka.

Uppskattad totalkostnad för projektet:		Mkr
Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut	0,2	Mkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2012				2013				2014				2015				2016			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program			x																	
Projektering																				
Entreprenad			x	x																

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

2010 - 08 - 17

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2010	Budget- 2011	Budget- 2012	Budget- 2013	Budget- 2014
Egen tid	180 000	180 000				
Program						
Projektering						
Entreprenad						
Byggledning						
Övrigt	20 000	20 000				
Oförutsett						
Genomförande- beslut summa	200 000	200 000				

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	10 000
Kapitaltjänstkostnader år 1:	485