

Investering
Mats Ohlsson

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Projekt 360188 "Ledningsdubbling Albysjön-Talldalsvägen"

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för rubricerat projekt bevilja 150 miljoner kr för nyläggning av huvudledning DN 1200 mm mellan Albysjön och Talldalsvägen.
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

Gösta Lindh

Stefan Rosengren

ÄRENDET

Bakgrund

Den befintliga huvudvattenledningen mellan Albysjön och Talldalsvägen (DN1200) föreslås att ur leveranssäkerhetssynpunkt dubblas med en ny ledning med samma dimension längs en sträcka av ca 4,5 km. Detta för att man ska kunna åtgärda den befintliga ledningen som uppvisar många driftstörningar. Ett mycket stort antal personer och avbrottskänsliga kunder kommer att bli utan vatten om ledningen havererar. Projektet har dessutom fått en högre prioritet genom att dubblingen ökar leveranssäkerheten till centrala Huddinge, Huddinge sjukhus och grannkommunerna.

En förstudie togs fram redan 2003 där ungefär samma åtgärd föreslogs som nu projekteras. Under 2012 har denna förstudie genomlysts i en ny systemhandling och just nu pågår en detaljprojektering.

Utförandet (på upphandlad entreprenad) bedöms kunna startas efter sommaren 2013. Arbetena bedöms vara klara under år 2016 men tid för färdigställande är ännu oklar då tidplan för projektet är beroende av andra aktörer, bl a Trafikverket, Huddinge Kommun och SL.

Kostnaderna för Stockholm Vatten beräknas totalt till ca 150 Mkr, av vilket Trafikverket kommer att bekosta ca 20 Mkr. Kostnaderna bedöms bli fördelade per år enligt följande:

Till och med 2012:	5 Mkr
2013:	35 Mkr
2014:	50 Mkr
2015:	50 Mkr
2016:	10 Mkr

SLUT