

Rev. Tidplan DP Älvsby Industriområde

Datum: 2012-10-22
 Björn Wallgren (BW)
 Soroor Notash (SN)

		2012											2013																								
		OCT				NOV				DEC			JAN					FEB					MARS					APR					MAJ				
		v42	v43	v44	v45	v46	v47	v48	v49	v50	v51	v52	v1	v2	v3	v4	v5	v6	v7	v8	v9	v10	v11	v12	v13	v14	v15	v16	v17	v18	v19	v20					
Arbetsmoment	Ansvarig																																				
Tjut till nämnden	SN, BW																																				
Uppdatering av plankarta	SN																																				
Uppdatering av planskrivning																																					
Utställningutlåtande																																					
Uppdatering av fastighetsförteckning																																					
utskick till nämnden																																					
Utställning 2																																					
Utställningsutlåtande																																					
Revidering inför antagande																																					
Utskick till antagande																																					
Utredningar																																					
Trafikutredning																																					
Dagvattenutredning																																					
MKB																																					
Uppdaterad gatuprojektering																																					
Möten																																					
Granskning av planen	SN, BW, SB																																				
Samordning med Konsult																																					
Samordning med trafikverket																																					
Gc-vägar och trafik																																					
Dagvatten samordning																																					

SL
 GC-vägar: anslutning till gc-nätverket