

KsTu § 73

Ks2012/0030

310

Fabriken 4 - Omdisponering av medel

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att godkänna föreslagen omdisponering av totalt 1 000 000 kr från investeringsprojekt Replösa Björket till projektet Fabriken 4.

Ärendet

Tekniska förvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse den 11 oktober 2013 att projektet Fabriken 4 innebär att en ny utfartsväg ska byggas ut mot Helsingborgsvägen. Befintliga ledningar för vatten och avlopp byggs om och kompletteras. Med hänsyn till att det framkommit berg som inte varit planerat och att rivning av ledningar i gaturummet blivit mycket mer omfattande än beräknat så har kostnaderna reviderats med en ökning på cirka 400 000 kr.

För att täcka kostnaderna av tillkommande kostnader för gatubyggnationen behöver ytterligare 400 000 kr omdisponeras utöver de tidigare kostnaderna som varit beräknade till 600 000 kr för gatubyggnation. Omdisponeringen motsvarar efter revidering en total kostnad motsvarande 1 000 000 kr från investeringsprojekt Replösa Björket.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 11 oktober 2013 att tekniska utskottet godkänner föreslagen omdisponering av totalt 1 000 000 kr från investeringsprojekt Replösa Björket.