

Ingarökryset

Kalkyl särskilt program

Tema	Aktivitet	Detalj	Inblandade	Kostnad
Trafik	Kommunintert arbete	Beställa och läsa bestående dokument	SBK	18 000
		Upprätta förfrågningsunderlag (10% av uppdrag)	SBK	35 000
		Sakkunnig deltagande i konsultuppdrag	SBK	20 000
	Konsultuppdrag	Anpassad trafikutredning, stort innehåll	Konsult avrop, spec. uppdraget med TRV, SLL	250 000
		Utredning om infartsparkering	Konsult avrop, SLL, TRV, (Patrik input)	100 000
Planering enligt TRV:s åtgärdsvalsstudie			???	
Landskap				
Landskap	Kommunintert arbete	Beställa och läsa bestående dokument	SBK	0
		Upprätta förfrågningsunderlag (10% av uppdrag)	SBK	25 000
		Sakkunnig deltagande i konsultuppdrag	SBK, Landskapsarkitekt	20 000
	Konsultuppdrag	Landskapsanalys	Konsult, avrop, alla intressenter	200 000
		Högspänningsutredningar	Konsult avrop, JM	50 000
Miljökonsekvens				
Miljökonsekvens	Kommunintert arbete	Beställa och läsa bestående dokument	SBK	
		Behovsbedömning	SBK	20 000
		VÅ-utredning	SBK / konsult, avrop	50 000
		Upprätta förfrågningsunderlag (10% av uppdrag)	SBK	17 000
	Konsultuppdrag	Sakkunnig deltagande i konsultuppdrag	SBK	15 000
		Bullerutredning	Konsult, avrop	70 000
		Programm-MKB (enl. behovsbedömning)	Konsult, avrop	100 000
		Riskutredning		80 000
Natur				
Natur	Kommunintert arbete	Beställa och läsa bestående dokument	SBK	15 000
		Upprätta förfrågningsunderlag (10% av uppdrag)	SBK	35 000
		Sakkunnig deltagande i konsultuppdrag	SBK	10 000
	Konsultuppdrag	Geologisk utredning (enl. behovsbedömning)	Konsult	100 000
		Dagvattenutredning	Konsult avrop	150 000
		Naturinventering	kommunen eller konsult (inte Skogsstyrelsen!)	100 000
Kartmaterial				
Kartmaterial	"Primärkarta"	inkl. - Fastighetsförteckning - Uppdaterad Fastighetsförteckning och karta - Ledningskollen	SBK	150 000
Projektstyrning				
Projektstyrning	Projektorganisation		SBK	150 000
	"Politiska" möte	Kommuninterna kostnader		-
	Möte med parterna	4x 3h, inkl. kallelse och minnesanteckning	SBK	60 000
	Samråd	Länstyrelsen, Landmäteriet, hyresgäster mm	SBK	140 000
		oförutsedda kostnader (10%)		198 000
Totalkostnader				2 178 000