

Ledningsnät
Stefan Rosengren

PROMEMORIA

Till: Gösta Lindh
Avdelning VD


Ang: Rapport nr 2 ang. flytt av HK till Ulvsunda

Bakgrund

Enligt ägardirektiv har sedan i somras ett arbete pågått för att finna en lösning för flytt av vårt huvudkontor till andra lokaler belägna i Ulvsunda.

I Juni undertecknades en avsiktsförklaring mellan SVAB och S:t Erik MU.

Organisation



Sedan senast.

Arbetet med Arkitekt och fastighetsägare fortsätter, de flesta av våra arbetsgrupper är igång eller under uppstart.

S:t Erik markutveckling arbetar för närvarande med att ta fram kostnads kalkyler på ombyggnationerna för att innan årsskiftet presentera ett hyresavtal för fastigheten. Fokus i vårt arbete just nu ligger på entréplan med bland annat mötesrum för externa besökare, backoffice samt gemensam matsal. Vid sidan av det pågår diskussioner angående utformning av verkstäder, förråd och garageutrymmen.

Vad händer härnäst.

Genom en konstruktiv och öppen dialog mellan SVAB och S:t Erik markutv så arbetar vi vidare med detaljutformningen av fastigheten.

Replipunkt Syd

Vi arbetar vidare med ett huvudalternativ. Innan årsskiftet är det fokus på att arbeta med utformningen av lokalerna för att säkerställa att tillräckliga ytor finns för vår verksamhet, vad gäller kontorsarbetsplatser så ser det bra ut. Genomgångarna den närmaste tiden syftar till stor del till att säkerställa rätt utrymmen för förråd, verkstäder och garageplatser. Mycket av arbetet som utförs i samband med Ulvsundaflytten kommer att användas även till Replipunkt Syd.

SLUT