



Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014

stockholm.se

Projekt: Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen

Författare: Anna William-Olsson

Version: 20140217

Dnr: 82-2014-2.1

Förvaltning/avdelning: Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning, Social omsorg, Barn och ungdom – familjestöd,
fält och fritid

Ansvarig chef: Karin Hogling, 08 508 23 343

Senast ändrad: 2014-02-17

Innehåll

1.	Inledning	4
1.1	Regler för projektplanen	4
1.2	Versionsbeteckning	4
2.	Projektets bakgrund och projektprocessen	4
2.1	Bakgrund	4
2.2	Administrativa uppgifter	5
3.	Mål	5
3.1	Effektmål	5
3.2	Projektmål	5
4.	Projektbeskrivning och avgränsningar	6
4.1	Beskrivning av projektet	6
4.2	Avgränsningar	7
5.	Aktivitets- och tidsplan	7
5.1	Aktivitetsplan	7
5.2	Tidsplan	7
6.	Projektbudget	8
7.	Uppföljning	8

1. Inledning

1.1 Regler för projektplanen

Projektplanen ska fastställas av berörd enhetschef och eventuella avvikelser från projektplanen ska stämmas av med utvecklingsenheten.

1.2 Versionsbeteckning

Version	Anledning	Vem	Datum
1.0	Första utkast		2014-02-17
1.1	Granskad av beställaren		20xx-xx-xx
1.2	Uppdaterad av projektledaren		20xx-xx-xx

2. Projektets bakgrund och projektprocessen

2.1 Bakgrund

I Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde finns liksom i de flesta områden problem i varierande grad med cannabis och andra droger bland barn och ungdomar.

För att arbeta med dessa och andra antisociala problem finns en etablerad samverkan mellan skola, fältassistenter, socialtjänst, polis, ungdomsgårdar, kyrka, ideella krafter och preventionssamordnare. Skolan, polisen och stadsdelsförvaltningen har ett uppdrag från Söderorts chefssamråd och från det lokala brottsförebyggande rådet att arbeta med cannabisförebyggande arbete. Arbetet omfattar såväl förebyggande arbete som tidig upptäckt.

Utbildningsförvaltningen har gett skollädares i högstadieskolorna i uppdrag att under 2014 arbeta mot cannabis.

Fältassistenterna har inom ramen för Trestad2 gått utbildningen ”MI i skarpt läge” man har även gått en HAP-inspirerad (haschavvänjningsprogram)utbildning. Fältassistenterna samarbetar med projekt L.O.S Fruängen (Lika oavsett Skillnader)som syftar till att; Genom aktiviteter för ungdomar skapa en stolt och trygg gemenskap som leder till oändliga möjligheter för dem som bor i Fruängen. L.O.S Fruängen drivs av ideella krafter, finns på Facebook och nås på e-post: likaoavsettskillnader@outlook.com

2.2 Administrativa uppgifter

Projektets namn är Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen och inordnas under konceptet ”Trygg hela veckan”. Projektets diarienummer är 82-2014-2.1.

3. Mål

Andelen unga som inte har använt cannabis eller andra droger ska öka i Hägersten-Liljeholmen. De ungdomar som har använt cannabis ska välja att avstå i fortsättningen.

3.1 Effektmål

Andelen ungdomar i årskurs 9 och 2 på gymnasiet som inte använder narkotika ska öka.

3.2 Projektmål

Att i samarbete med högstadieskolorna ta fram ett sätt att informera och föra dialog med föräldrar och därmed indirekt stärka eleverna i att kunna ta avstånd från cannabis och andra droger.

Att ta fram ett sätt att i strukturerad form föra samtal med elever om cannabis och andra droger utifrån deras erfarenheter och behov.

Att i samverkan med LOS Fruängen hitta ett arbetssätt som minskar droganvändningen bland ungdomar i Fruängen.

4. Projektbeskrivning och avgränsningar

4.1 Beskrivning av projektet

Delprojekt 1. Fältassistenter i samverkan med högstadieskolorna, närpolisen och preventionssamordnaren utarbetar ett program för att stärka eleverna i att ta avstånd från cannabis och andra droger och att informera föräldrar om droger och vilket förhållningssätt som är framgångsrikt för att stärka sina barn i att ta avstånd från cannabis och andra droger. Arbetet skall utformas i enlighet med de resultat som framkom i fokusgruppsundersökningarna "Ungdomar och cannabis i Stockholms stad – en fokusgruppsundersökning" samt "Cannabis vad är det? Är det samma sak som Marijuana". Fokusgruppsundersökning med föräldrar om cannabis". I projektet får fältassistenter användning av den HAP-inspirerade utbildning anpassad till fältarbete och MI i skarpt läge, som man har genomgått. Informationen till föräldrar inkluderar kopplingen mellan tobak, alkohol och cannabis samt andra relevanta risk- och skyddsfaktorer.

Delprojekt 2. LOS Fruängen (Lika Oavsett Skillnader) är ett projekt som drivs på ideell basis och syftar till att; Genom aktiviteter för ungdomar skapa en stolt och trygg gemenskap som leder till oändliga möjligheter för dem som bor i Fruängen. LOS Fruängen drivs av ideella krafter och leds av vuxna som är lokalt förankrade och bor eller har bott i Fruängen. Målgruppen är tonåringar boende i Fruängen. Tonåringarna som är engagerade i projektet har en varierande bakgrund, med en överrepresentation vad gäller personer med många riskfaktorer för antisocialt beteende. Fältassistenter avser att i samarbete med de ideellt engagerade vuxna i LOS Fruängen söka stärka och tillföra skyddsfaktorer för att ungdomarna inte ska inleda drogbruk. En plan för det arbetet tas fram och arbetet inleds under projektiden.

En av fältassistenter frigörs från merparten av ordinarie fältarbete för att bli projektledare för "Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen" men samtliga fältassistenter och preventionssamordnaren ingår i projektgruppen. I den inledande fasen av delprojekt 1 kommer projektledaren att läsa in sig på ämnet. Därefter görs en inventering av befintliga resurser, forum och metoder i stadsdelen.

I den inledande fasen av delprojekt 2 fördjupar sig projektledaren i arbete med grupper. Hur kan man arbeta för att den inbyggda risken att ha individer med vissa gemensamma riskfaktorer samlade i en grupp minimeras. Vilka skyddsfaktorer bör tillföras för att öka möjligheterna för en gynnsam utveckling för de enskilda individerna i gruppen.

Efter avslutat projekt ska arbetet löpa på inom ordinarie verksamhet.

4.2 Avgränsningar

Det är mycket viktigt att arbetet tänks noga igenom innan implementeringen påbörjas för att man inte ska riskera att få motsatt eller ingen effekt. Det gör att verksamheten avseende skolornas elever och föräldrar inom ramen för projekttiden endast kommer genomföras i form av pilotinsatser i någon skola.

5. Aktivitets- och tidsplan

5.1 Aktivitetsplan

Två separata arbetsgrupper bildas.

- En avseende delprojektet runt arbetet med elever och föräldrar i samarbete med högstadieskolorna.
- En andra arbetsgrupp avseende delprojektet samarbetet med LOS Fruängen.

Två separata delprojektplaner tas fram. Styrgrupp för projektet är det lokala brottsförebyggande rådet och referensgrupp är samverkansgruppen för barn och unga där enhetschefer ingår. Delprojektplaner skall vara klar och presenteras för Utvecklingsenheten per 2014-05-15. I dessa kommer en utförlig aktivitetsplan redovisas.

5.2 Tidsplan

Projektet pågår 2014 04 01–2014 12 31. För att därefter fortsätta inom ramen för ordinarie verksamhet. En detaljerad tidsplan kommer att presenteras i delprojektplanerna 2014-05-15.

6. Projektbudget

Projektets totala budget omfattar 250 000 SEK.

Budgeten fördelar sig enligt följande:

- Kostnad för personal: 240.000 SEK
- Övriga kostnader: 10.000 SEK
- Egen insats: Arbetstid för preventionssamordnare, fältassistenter och övriga i projektet involverade som skolpersonal, närpolis och enhetschefer ingår samt vid behov medel för aktiviteter, lokaler och dylikt.

7. Uppföljning

En första avstämning med utvecklingsenheten sker senast 15 juni 2014. En redovisning och kostnadsbeskrivning senast 30 november 2014. Projektmålen följs upp i projektets slutrapport som ska vara Utvecklingsenheten till handa senast 2014-12-31. Effektmål följs upp i Verksamhetsberättelsen för 2014 samt i Stockholmsenkäten 2016.