



## PRELIMINÄR TOTALKOSTNADSSAMMANSTÄLLNING

Kostnader avser kostnadsläge januari 2014

### PRELIMINÄRA PRODUKTIONSKOSTNADER

Jourbyggnad (1000 m2 BTA) 17 827 522:- (17 828:- / m2 BTA)  
Hangarbyggnad (1730 m2 BTA) 19 010 549:- (10 989:- / m2 BTA) 36 838 071:-

### PROJEKTERINGSKOSTNAD GENERALENTREPRENAD

Preliminär projekteringskostnad: 12% 36 838 071:-:- 4 420 569:-

### BYGGLEDNING, KONTROLL OCH BESIKTNING

Projekt o byggleddning, kontroll och besiktning 2% x 36 838 071:- 736 761  
Kontrollansvarig enligt PBL 80 000:-

### BYGGHERREADMINISTRATION

Byggherreadministration 36 838 071x 1,0% 368 381:-

### MYNDIGHETER

Myndighetsavgifter 36 838 071:- x 1,0% 368 381:-

## PRELIMINÄR TOTALKOSTNAD EXKL MOMS

**42 812 163:-**

Uppsala 2014-02-16

**BJERKING AB**

Christer Lundberg

Tel: 010-211 81 40 Mobil: 070-326 30 40

E-post: christer.lundberg@bjerking.se



# HELIKOPTERBAS VÄRMDÖ JOURBYGGNAD

Uppdrag nr.  
Datum 2014-02-14  
Sign CL

## PRELIMINÄR PRODUKTIONSKOSTNAD

Bedömd BTA = 1000m<sup>2</sup>

Sängskåp, Larmställskåp och inredning och utrustning i Gym ingår ej  
Schakt i berg och jordsten Ingår ej

## MARK- OCH ANLÄGGNINGSKOSTNAD

Yttre mark- och anläggningsarbeten ingår ej

## YTTRE EI och VA

Yttre el och VA ingår ej

## BYGGNADSKOSTNAD

Materialkostnad	2 502 469:-		
Underentreprenader	3 457 731:-		
Arbetslön	718 863:-	6 679 064:-	
Omkostnadspålägg arbete 72%		517 582:-	
Diverse oförutsett 10%		719 665:-	7 916 310:-

## VVS-KOSTNADER

VS-Installationer 1 000 m<sup>2</sup> BTA á 2 100:- 2 100 000:-

## LUFTBEHANDLING

Luftbehandling 1 000 m<sup>2</sup> BTA á 1 000:- 1 000 000:-

## EL-KOSTNADER

El, tele 1 000 m<sup>2</sup> BTA á 2 200:- 2 200 000:-

## STYR- OCH ÖVERVAKNING

1 000 m<sup>2</sup> BTA á 500:- 500 000:-

## **PRODUKTIONSKOSTNADER**

**13 761 300:-**

## GENERALENTREPRENADKOSTNADER

Arb.platskostnader	10% * 13 761 300:-	1 376 130:-
Platschef	12 mån á 65 000:-	780 000:-
Adm. och arvode	12% (13 761 300 + 1 376 130:- + 780 000)	1 910 092:-

## SUMMA PRODUKTIONSKOSTNAD ( exkl moms)

**17 827 522:-**

Uppsala 2014-02-16

**BJERKING AB**

Christer Lundberg

Tel: 010-211 81 40 Mobil: 070-326 30 40

E-post: christer.lundberg@bjerking.se

Besöksadress Strandbogatan 1  
Postadress Box 1351  
751 43 Uppsala

Tel 018-65 11 00  
Fax 018-018-65 11 01  
E-post info@bjerking.se  
www.bjerking.se

Org.nr: 03-556375-5478  
F-skattebevis



# HELIKOPTERBAS VÄRMDÖ HANGARBYGGNAD

Uppdrag nr.  
Datum 2014-02-14  
Sign CL

## PRELIMINÄR PRODUKTIONSKOSTNAD

Bedömd BTA = 1730 m2  
Bedömd BTA Uppvärmad del = 1280 m2

Traversanläggning ingår ej  
Schakt i berg och jordsten Ingår ej  
Fjärrvärme, EI- och VA-serviser förutsättes framdragna till EI-C resp UC.  
Installationer för verksamheten ingår ej

### Yttre mark, el och va

Yttre mark- och anläggningsarbeten samt yttre el och VA ingår ej

## BYGGNADSKOSTNAD

Materialkostnad	3 386 926:-		
Underentreprenader	3 462 455:-		
Arbetslön	681 936	7 531 317	
Omkostnadspålägg arbete 72%		490 994:-	
Diverse oförutsett 10%		802 231:-	8 824 542:-

## VVS-KOSTNADER

VVS-Installationer (uppvärmd yta) 1280 m2 BTA á 900:- 1 280 000:-

## LUFTBEHANDLING

Luftbehandling 1730 m2 BTA á 800:- 1 384 000:-

## EL-KOSTNADER

El, tele 1730 m2 BTA á 1 800:- 3 114 000:-

## STYR- OCH ÖVERVAKNING

1730 m2 BTA á 300:- 519 000:-

## PRODUKTIONSKOSTNADER

**14 721 542 :-**

## GENERALENTREPRENADKOSTNADER


Arb.platskostnader 10% *14 721 542:-	1 472 154:-
Platschef 12 mån á 65 000:-	780 000:-
Adm. och arvode 12% (14 721 542:-+ 1 472 154:-+ 780 000)	2 036 844

## SUMMA PRODUKTIONSKOSTNAD ( exkl moms)

**19 010 540 :-**

Uppsala 2014-02-16

**BJERKING AB**

  
Christer Lundberg  
Tel: 010-211 81 40 Mobil: 070-326 30 40  
E-post: christer.lundberg@bjerking.se

Besöksadress Strandbogatan 1  
Postadress Box 1351  
751 43 Uppsala

Tel 018-65 11 00  
Fax 018-018-65 11 01  
E-post info@bjerking.se  
www.bjerking.se

Org.nr: 03-556375-5478  
F-skattebevis