



Handläggare
Pauline Carlborg
Samhällsbyggnad

Diarienummer
12SPN0063

Samhällsplaneringsnämnden

VA-utbyggnad Violavägen/Märtavägen i Herrviksnäs S3

Förslag till beslut

1. Påbörja utbyggnad av vatten och spillvatten på Violavägen och Märtaavägen i PFO-område S3 i år.
2. Omföra 3 mkr från VA-utbyggnadsprojekt 96332, PFO-område S4, till VA-utbyggnadsprojekt 96331, PFO-område S3.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden.

Bakgrund

Vattenfall kommer att markförlägga högspänningskabel på Violavägen våren/sommaren 2014 mellan Lostigen och nätstationen på ängen i Herrviksnäs, korsningen Gamla Herrviksnäsvägen/Violavägen. Det är problematiskt att schakta och spränga djupt för VA-ledningar på samma väg när en framtida högspänningskabel ligger i marken. Därför föreslås att driften gör arbetena på Violavägen (även Märtaavägen i mån av tid) före Vattenfall för att undvika framtida problem med framkomlighet i vägen. Dessutom förenklar detta för fastighetsägare utmed denna väg att enbart störas en gång med arbeten som försvårar framkomlighet etc.

Ärendebeskrivning

S3 Herrviksnäs är i kommunens översiktsplan för 2012-2030 utpekad som ett prioriterat förändringsområde (PFO-område). Arbetet pågår med detaljplaneläggning och projektering av VA. Utställning av detaljplanen beräknas ske i vår.

Bedömning

Utbyggnad av VA föreslås ske innan Vattenfall markförlägger sin högspänningskabel.

VA-arbetena beräknas påbörjas efter påsk och avslutas senast den 30 oktober 2014.

Ekonomiska konsekvenser

VA-utbyggnaden beräknas uppgå till 3 miljoner kronor (500 m väg x 6000 kr/m) Finansiering i budget för område S3 år 2014 saknas, omplacering av medel från VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma område S4 på 3 miljoner föreslås. Det



finns 5 mkr i budget för S4 vilket inte kommer att förbrukas i år p.g.a. försening av Trafikverkets arbetsplan för GC-väg Strömme.

Konsekvenser för miljön

VA-utbyggnaden kommer att minska miljöpåverkan från enskilda avlopp.

Konsekvenser för medborgarna

Störningar och olägenheter i samband med entreprenadarbeten kommer endast att ske under en begränsad tid då arbetena samordnas mellan Vattenfall och Värmdö kommun. Fastighetsägarna kommer inte att kunna ansluta sig till det kommunala va-nätet i år, utan först när hela systemet i området har byggts ut.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av handläggaren.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1.	Översiktskarta Herrviksnäs	Biläggs
2.	Detaljarta över Violavägen/Märtavägen	Biläggs

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef

Majken Elfström
VA- och Renhållningschef