



Gångväg busshållplats Djuröbron

Förslag till beslut

1. Förlänga gångväg på södra sidan Stavsnäsvägen fram till busskur på busshållplats Djuröbron ca 30 m, se bilaga 1.
2. Låta projekt GC Djuröbron-Stavsnäs belastas med denna merkostnad.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden.

Bakgrund

Värmdö kommun anlägger gång- och cykelväg utmed norra sidan Stavsnäsvägen från Statoil vid Djuröbron till ICA i centrala Stavsnäs. Det anläggs i samband med detta även en 2,5 m bred grusad gångväg på södra sidan Stavsnäsvägen i höjd med Statoil vid Djuröbron. Den förbinder den befintliga infartsparkeringen och busshållplats Djuröbron.

Ärendebeskrivning

Förlänga gångvägen ca 30 m fram till busshållplats Djuröbron.

Bedömning

Markarbeten pågår och beräknas avslutas vid midsommar. Ska en ny väg anläggas effektivt bör det göras snarast då entreprenören fortfarande är på plats.

Ekonomiska konsekvenser

Tillkommande markarbeten, trädgård och förlängd tid för projektet. Det innebär ökade kostnader på ca 70 000-150 000 kr beroende på standard.

Konsekvenser för miljön

Ökad tillgänglighet till kollektivtrafik.

Konsekvenser för medborgarna

Trafiksäker gångförbindelse mellan busshållplats och infartsparkeringen.

Ärendets beredning

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Översikt	Biläggs
2	Bild korsningen Djuröbron/Stavsnäsvägen	Biläggs



Rött = befintlig gångbana

Blått = tillkommande gångbana



Röd linje visar tillkommande gångbana till busskur

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef

Majken Elfström
VA- och Renhållningschef