

Diarienummer: 11SPN/0063Avropsnummer: 53

Avrop från ramavtal 12KS0231 mellan Värmdö kommun Samhällsbyggnadskontoret och

Tyréns AB**Lena Alsheden****010-452 20 29**

Ombud för ramavtal

Telefon

Kai Hietanen**010-4523228**

Er handläggare vid detta avrop

Telefon

Följande tjänst beställs härmed enligt villkor i ramavtal med avropsnummer enligt ovan:

Projektamn: VA-utbyggnad Strömma S4BOmfattning: Utökad projektering och samordning GC StrömmaPris (exkl moms): 66332 kronorErsättningsform:
Kryssa för valt alternativ Löpande räkning med takpris enligt budget daterad 2014-05-02 Fast pris enligt ök daterad _____ _____Starttidpunkt: 2014-04-01 Färdigställande: 2014-05-02Har upprättats: Organisationsplan Tidplan Kvalitetsplan MiljöplanÖvriga upplysningar: Ange ref: TOMJOH på fakturaBeställarens handläggare: Pauline Carlborg 08-57048179 REF. TOMJOH

Namn och telefonnummer

För beställaren: Gustavsberg 140509 Hietanen Kai

Ort, datum och underskrift enligt gällande besluts- och attestregler

Faktura skickas i original till Värmdö kommun, Samhällsbyggnadskontoret/VA; Leverantörsfakturaservice VK001; Box 101; 134 22 Gustavsberg. Vid fakturering skall alltid projektnamn/Dnr och REF. anges enligt ovan. Saknas dessa uppgifter returneras fakturan för komplettering.

Interna upplysningar

Kontering:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Baskonto

Objekt

Aktivitet

Sänds till

 Projektledare
 Drift
 Konsult



Överenskommelse om ändring av
 uppdrag nr 8
 VA-PROJEKTERING, STRÖMMA S4,
 VÄSTERÄNGEN

Ändring eller tillägg till uppdragskontrakt avseende

Uppdrag	232058 VA-PROJEKTERING, STRÖMMA S4, VÄSTERÄNGEN		
Konsult	Tyréns AB	Beställare	Värmdö Kommun
Uppdragsansvarig	Hietanen, Kai	Projektansvarig	Pauline Carlborg PAUCAR

Omfattningen av ändringen eller tillägget

Rubrik	VA ledningar fastighet 1:108
Precisering	Utökning av uppdraget med följande arbetsmoment: Projektering av korsande VA ledningar över fastigheten 1:108. Servisledningar till 1:107 och 1:108. Samordning med uppdrag 229172A GC Strömna, för anslutande VA ledningar.

Tider

Ingen ändring av tidplanen

Ersättning

Rörligt arvode	Antal	á	Kronor
Hietanen, Kai	92	721	66 332
Summa rörligt arvode			66 332

Summa särskild ersättning *	0
-----------------------------	---

*På särskild ersättning tillkommer ett procentuellt påslag om så avtalats

Övriga bestämmelser

För detta tilläggskontrakt gäller uppdragskontraktets bestämmelser med ovan angivna ändringar och tillägg.

Detta tilläggskontrakt är upprättat i två exemplar varav parterna tagit varsitt.

Värmdö Kommun

För
Tyréns AB


Datum:

Datum: 2014-05-02

.....
Underskrift


.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande


.....
Namnförtydligande
Enligt fullmakt