

Diarienummer: 11SPN/0064Avropsnummer: 54

Avrop från ramavtal 12KS0231 mellan Värmdö kommun Samhällsbyggnadskontoret och

Tyréns AB**Lena Alsheden****010-452 20 29**

Ombud för ramavtal

Telefon

Christian Wedar**010-4523228**

Er handläggare vid detta avrop

Telefon

Följande tjänst beställs härmed enligt villkor i ramavtal med avropsnummer enligt ovan:

Projektamn: VA-utbyggnad Strömma S4BOmfattning: Utökad samordning/projektering TrafikverketPris (exkl moms): 36771 kronorErsättningsform: Löpande räkning med takpris enligt budget daterad 2014-05-02
Kryssa för valt alternativ Fast pris enligt ök daterad _____ _____Starttidpunkt: 2014-04-01 Färdigställande: 2014-05-02Har upprättats: Organisationsplan Tidplan Kvalitetsplan MiljöplanÖvriga upplysningar: Ange ref: TOMJOH på fakturaBeställarens handläggare: Pauline Carlborg 08-57048179 REF. TOMJOH
Namn och telefonnummerFör beställaren: Gustavsberg 140509 Kajken
Ort, datum och underskrift enligt gällande besluts- och attestregler

Faktura skickas i original till Värmdö kommun, Samhällsbyggnadskontoret/VA; Leverantörsfakturaservice VK001; Box 101; 134 22 Gustavsberg. Vid fakturering skall alltid projektnamn/Dnr och REF. anges enligt ovan. Saknas dessa uppgifter returneras fakturan för komplettering.

Intern upplysningar

Kontering:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Baskonto

Objekt

Aktivitet

Sänds till Projektledare Drift Konsult



Överenskommelse om ändring av
 uppdrag nr 16
 STRÖMMA, GC & HUVUDLEDNING

Ändring eller tillägg till uppdragskontrakt avseende

Uppdrag	229172 STRÖMMA, GC & HUVUDLEDNING		
Konsult	Tyréns AB	Beställare	Värmdö Kommun
Uppdragsansvarig	Alsheden, Lena	Projektansvarig	Pauline Carlborg PAUCAR

Omfattningen av ändringen eller tillägget

Rubrik	VA ledningar fastighet 1:108
Precisering	Utökning av uppdraget med följande arbetsmoment: Projektering och samordning med uppdrag 232058 S4b för anslutande VA ledningar och serviser till fastighet 1:107 och 1:108. Samordning med Vap gällande dagvatten.

Tider

Ingen ändring av tidplanen

Ersättning

Rörligt arvode	Antal	á	Kronor
Wedar, Christian	51	721	36 771
Summa rörligt arvode			36 771

Summa särskild ersättning *	0
-----------------------------	---

*På särskild ersättning tillkommer ett procentuellt påslag om så avtalats

Övriga bestämmelser

För detta tilläggskontrakt gäller uppdragskontraktets bestämmelser med ovan angivna ändringar och tillägg.

Detta tilläggskontrakt är upprättat i två exemplar varav parterna tagit varsitt.

Värmdö Kommun

För
Tyréns AB

Datum:

Datum: 2014-05-02

.....
Underskrift


.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande


.....
Namnförtydligande
Enligt fullmakt