

Diarienummer: 13SPN0189Avropsnummer: 63

Avrop från ramavtal 12KS0231 mellan Värmdö kommun Samhällsbyggnadskontoret och
Tyrens

Ombud för ramavtal _____ Telefon _____

Kai Hietanen

Er handläggare vid detta avrop _____ Telefon _____

Följande tjänst beställs härmed enligt villkor i ramavtal med avropsnummer enligt ovan:

Projektamn: Strömma-StavsnäsOmfattning: Tillägg för belysning av gcPris (exkl moms): 185000 kronorErsättningsform: Löpande räkning med takpris enligt budget daterad 2014-01-15
Kryssa för valt alternativ Fast pris enligt ök daterad _____ _____Starttidpunkt: 2014-01-15 Färdigställande: 2014-05-31Har upprättats: Organisationsplan Tidplan Kvalitetsplan Miljöplan

Övriga upplysningar: _____

Beställarens handläggare: Mikael Carlsson REF. MIKCAR

Namn och telefonnummer

För beställaren: 140804 Mikael Carlsson

Ort, datum och underskrift enligt gällande besluts- och attestregler

Faktura skickas i original till Värmdö kommun, Samhällsbyggnadskontoret/VA; Leverantörsfakturaservice VK001; Box 101; 134 22 Gustavsberg. Vid fakturering skall alltid projektnamn/Dnr och REF. anges enligt ovan. Saknas dessa uppgifter returneras fakturan för komplettering.

Intern upplysningar

Kontering:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Baskonto

Objekt

Aktivitet

Sänds till

 Projektledare Drift Konsult



Överenskommelse om ändring av
 uppdrag nr 5
 STRÖMMA-STAVSNÄS
 PROJEKTERING

Ändring eller tillägg till uppdragskontrakt avseende

Uppdrag	245513 STRÖMMA-STAVSNÄS PROJEKTERING		
Konsult	Tyréns AB	Beställare	Värmdö kommun
Uppdragsansvarig	Hietanen, Kai	Projektansvarig	

Omfattningen av ändringen eller tillägget

Rubrik	Belysningsplanering
Precisering	<p>Platsbesök med beställare för att inventera befintlig situation</p> <p>Belysningsberäkningar</p> <p>Projektering enligt Teknisk Handbok Värmdö kommun</p> <p>Samråd med Christian Hedlund belysningsansvarig på Värmdö kommun</p> <p>Överlämnande av placeringar för BC (belysningscentraler) till Vattenfall gällande placering av gatubelysningskåp och elservis.</p> <p>Planritningar som visar typer och placeringar för stolpe, fundament, armatur, belysningscentral, kablage.</p> <p>Armaturförteckning</p> <p>Teknisk beskrivning med mängder.</p>

Tider

Underrättelse enl. ABK 09 § 4.3: Ändringen eller tillägget kan medföra ändring av tidplanen

Ersättning

Rörligt arvode	Antal	á	Kronor
Hietanen, KaiLedningssamordning	40	721	28 840
Rehn, RobertTeknikansvarig belysning	160	861	137 760
Brevigh, TorBAS P	16	1 150	18 400
Summa rörligt arvode			185 000

Summa särskild ersättning *	0
-----------------------------	---

*På särskild ersättning tillkommer ett procentuellt påslag om så avtalats

Övriga bestämmelser

För detta tilläggskontrakt gäller uppdragskontraktets bestämmelser med ovan angivna ändringar och tillägg.

Detta tilläggskontrakt är upprättat i två exemplar varav parterna tagit varsitt.

Värmdö kommun

För
Tyréns AB


Datum:

Datum: 2014-01-15

.....
Underskrift


.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande


.....
Namnförtydligande
Enligt fullmakt