

LEVANDE STOCKHOLM SOMMARGÅGATOR

2016-02-16

AKTIVITETSPLAN

201USSSENAS

SID 1 (4)

Aktiviteter	Målgrupp	Budskap	Kanal	Tidpunkt	Ansvarig	Deadlines	Status
Internt							
Jumbotronen (intern och extern)	Medarbetare och besökare i TN	Bild på annons anpassad till Jumbotronen	Jumbotronen	April	CL och Blomquist	Annonserna bör vara klara i april	Annonsen på Jumbotronen från 28 april 2016
Stockholm.se (intern och extern)	Medarbetare och medborgare	Info om sommargågatorna varför, vad, vem och när, förslagvis en samlingssida för alla gågatorna	Nyhet stockholm.se och egen sida stockholm.se/sommargagator	April	SE publicerar info på webben	April	Webbsida uppe från 24 februari 2016
Utställning långa sidan vid receptionen	Medarbetare	Info om sommargågatorna		April/Maj	EJ/HOB/SE/CL	April	Ett minievent genomfördes den 9 maj, bänkar från sommargågatorna, utställning om sommargågatorna och utdelning av vykort till alla som passerade delades ut samt till alla i postfacken.

Aktiviteter	Målgrupp	Budskap	Kanal	Tidpunkt	Ansvarig	Deadlines	Status
Internt forts.							
Powerpoint- presentation	Medarbetare				CL/SE	Mars	Ppt framtagen för intern info 14 mars 2016
Externt							
Stockholm.se (intern och extern)	Medarbetare och medborgare	Info om sommargågatorna varför, vad, vem och när, förslagvis en samlingsida för alla gågatorna	Nyhet stockholm.se och egen sida stockholm.se/sommargagator	April	CL publicerar info på webben	April	Publicerad 24 februari 2016
Serdumöjligheterna.se					CL	Maj	Kampanjsajt för alla kampanjer och initiativ som tk gör inom ramen för ser du möjligheterna?
Rundvandring Rörstrandsgatan							16 mars besöktes näringsidkarna
Presentation externt bruk							
Infomöte m berörda i samarbete med polisen	Berörda näringsidkare på sommargågatorna						Genomfördes 17 maj 2016 i hörsalen på TN

Aktiviteter	Målgrupp	Budskap	Kanal	Tidpunkt	Ansvarig	Deadlines	Status
Externt forts.							
Utskick boende och verksamheter	Berörda boende och verksamheter	Information om sommargågatorna ; var, när och hur	Utskick, brev	Slutet Februari 2016	CL/SE Edita/Bisnode	Så snart som beslut har tagits om sommargågatorna	Utskick 22 feb: 180 Skåneg. 264 Swedenborgs., 209 Rörstrandsg., 80 Humlegårdsg.
Jumbotronen (intern och extern)	Medarbetare och besökare i TN	Bild på annons anpassad till Jumbotronen	Jumbotronen	April	CL och Blomquist	Annonserna bör vara klara i april	Annonserna uppe från 28 april 2016
Hallå Stockholmare	Stockholmare	Notis om sommargågatorna	Notis i alla Mitti tidningar	April	CL/SE	April	Notis publicerad 7-14 maj
Kampanj Sommargågator – reklambyrå Blomquist	Medborgare	Flera steg: Inför och efter	Annonser i lokalpress	April/Maj	CL/SE beställer koncept och produktion av BQ Git Wallenius	april	Liggande kvartssidor i Mitti och Direktpress 3, 10, 14, 28, 31 maj, 4, 7 juni, 6 september
Aktiviteter	Målgrupp	Budskap	Kanal	Tidpunkt	Ansvarig	Deadlines	Status
På gatorna							
Informationsskyltar betongsuggor	Medborgare	Info om sommargågatorna		April	CL/SE	April	På gatorna inför etablering

Kartor och bilder							
Referensfoton	Inom projektet, eventuellt till webben	Inför, under och efter avslutat arbete fotograferas området för referens	Fotografier	Maj, juni, augusti	CL/Lennart Johansson	Maj	Referensfotografering 11,16, 30 maj och 29 juni
Kartor	Inom projektet och för medborgare	Kartor för respektive sträcka av de gator som görs till sommargångator	Kartorna ska användas på webben, i annonser, i utskick osv.	April	CL/Julia Björklund/Blomquist	Februari	Karta togs fram för Humlegårdsgatan användes i utskick
Press och media							
Info till Roteln				Löpande asap	CL/SE		Info i nästa rotellista 2 mars 2016
Invigningsaktivitet	Press och media			Maj	Roteln		11 maj invigning Skånegatan, 16 maj invigning Popup park Humlegårdsgatan
Pressinbjudan						Maj	9, 12 maj
Pressmeddelande					AP/CL/SE	Maj	