

	<b>TRAFIKKONTORET</b>	<b>SLUTREDOVISNING-PM</b> <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2013-09-17	Upprättad av: Peter Jensen Dorit 173037
		Bilaga: Projektkalkyl ( sidor) Datum: 2016-01-19	

Projektnamn: Offentlig toalett, Kista Torg ny stadstolett Adress: Kista Torg	
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först)	
8001807	
H8000283	

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
		namnteckning och namnförtydligande	utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut	2013-06-01				
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2013-09-17			500.000:-	500.000:-
	<b>Datum</b>	<i>namnteckning</i>	<b>Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)</b>	<b>Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)</b>	<b>Avvikelse mot ev. rev.gnmf.beslut (+ = ökad utg.)</b>
	2016-01-19				
	<b>Utfall kr</b>	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	491.920	Michael Åhström	+8080		+8080:-

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt	
			Ange orsak <small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr

--	--	--	--	--

**Tidplan** (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	20 3				20				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering	x																			
Entreprenad		x	x	x																

**Projektansvar** (namn) (avdelning)

Ansvarig: Programskede	
Ansvarig: Projekteringskede	
Ansvarig: Entreprenadskede	Peter Jensen Anläggning

**Projektorganisation** (namn) (namn)

Program, park:	Gatudrift och underhåll:
Program, gata:	Trafikdrift:
Projektering, park:	Konstbyggnad: Peter Jensen
Projektering, gata:	Upplåtelse:
Entreprenad: E-schakt	Tillgänglighet:
Belysning:	Kommunikation:
Signal/Trafikteknik:	Stadsdelsförvaltning:
Övriga:	
Projektet är samordnat med:	

**Projektbeskrivning**

Huvudmål, delmål m m

Anläggning av va/el för ny toalett
------------------------------------

**Speciella frågor** Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	Konventionell anslutning mot va/El-nät
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Mycket begränsade
Miljökonsekvenser:	Inga
Riskbedömning:	Liten
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år .....)	Inga
Övrigt:	