

Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder				Senast ändrad:		2017-01-19		Bilaga till Nybyggnadsrapport 2017-02-09										
		Antal lgh i port- följ		Markanvisning	Planläge	Kate- gori		Invest beslut	Inrikt beslut	Avser bottenplatta								
Kvarter	Stadsdel						Kommentarer				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Förklaring till svart =		Symboliserar kategori 4 exklusive projekt inom Stockholmshusen.									951	1452	1332	441	622	72	0	
Startade före 2017, Byggstart resp. platta. Pågående.																		
Vallgossen	Kungsholmen	246			Lkv.	I		sep-14	dec-12									
Björnlandet	Norra Djurgårdsstaden	158	mar-05		Lkv, okt-10	I		okt-13	apr-13									
Skogsstjärnan	Hässelby vst	108	jun-14		Lkv, maj-15	I	FU aug-15	jun-15										
Nybohovsbacken	Liljeholmen	91	feb-08		Lkv, aug-13	I		feb-14										
Hedvig	Solhem	52	Egen mark		Lkv	I		sep-14										
Triglyfen	Hässelby Strand	61	sep-09		Lkv, okt -14	I	Anbud jun-15	dec-14										
Storholmsbackarna	Värberg	12	Egen mark		Gällande Dp	I	Nybygg inom ombyggproj.	apr-15										
Lokal till lägenheter	Vällingby/Hässelby	11	Egen mark		Bygglöv	Ia	Tre mindre projekt											
Sandhammaren	Kärntorp	6	Egen mark		Påb oktober	Ia	Tillkommande under byggtid											
Lokal till lägenheter	Vällingby	4	Egen mark		Påb december	Ia	Kv Guldet											
Summa före och under 2017:		749																
Varav rapporterade inflyttade		19	Hedvig 12. Storholmnsbackarna 6. Lokal till lg I.															
Summa pågående:		730																
2017 Startade/gjuten bottenplatta																		
Lokal till lägenheter		I	Egen mark			Ia	Pennstället + I.			I								
Summa:		I																
2017, kvarvarande byggstarter																		
Snabba Hus, Bergslagsv	Norra Ängby	127	apr-14		Bygglöv överklagat	3	Överklagat till MÖD	jun-16		127								
Plankan	Södermalm	158	egen mark		Lkv, jan-14.	2	Godk i Svea Hovrätt.	okt-16		158								
Albano hus 5, I I	Norra Djurgården	369	maj-09		Lkv, jan-15	2		apr-15	sep-12	369								
Ståthållaren	Bagarmossen	76	maj-11		Lkv, 9 feb-16	2	marktillträde q3 2016	apr-16		76								
Sabbatsberg 18	Vasastaden	42	apr-14		Lkv, 28 jul -16	2		dec-16		42								
Ledinge I	Tensta	172	nov-14		Planskede: samr	3	Sthlm-husen et I	okt-16	jun-16	172								
Storholmsbackarna	Värberg	6	Egen mark		Gällande Dp	2	Nybygg inom ombyggproj.	apr-15		6								
Summa		951																
2018																		
Kärntorp C, Grönskär	Kärntorp	69	dec-13		Lkv, dec -16	3		feb-17			69							
Dalen 21	Gamla Enskede	100	sep-13		Startskede	3	Omproj. gatuflytt ej möjlig	2017-		100								
Primus	Lilla Essingen	108	dec-08		Planskede	3	utbyggnadsordning ej klar	feb-18	jun-17	108								
Silvret	Grimsta	111	maj-10		Antagen 16-10-27	3	servitut ej löst, förslag finns	mar-17		111								
Albano hus 7, 6a, 6b, 8	Norra Djurgården	457	maj-09		Lkv, jan-15	2		apr-15	sep-12	457								
Kvarnseglet 3 och 4	Rinkeby	106	feb-14		Plansskede: samr	3		jun-17		106								
Snabba Hus, Räckstavägen	Norra Ängby	250	apr-14		Bygglöv överklagat	3	Överklagat till MÖD	jun-16		250								
Islandstorget, kv D	Blackeberg	70	dec-10		Antogs 2016-12-08	3		jun-17		70								
Greken	Blackeberg	95	maj-15		Planskede	3		2017-		95								
Garagevägen	Hammarbyhöjden	80	apr-16		Start-PM 2016-05-16	3	Sthlm-husen et 2	2017-		80								
Storholmsbackarna	Värberg	6	Egen mark		Gällande Dp	2	Nybygg inom ombyggproj.	apr-15		6								
Summa:		1452																
2019																		
Kristineberg	Kungsholmen	137	aug-03		Start-PM 13-03-27	3	Lst, buller och risk	2017-	sep-17				137					
Dalen 13 (fd Dalen 6)	Gamla Enskede	52	sep-13		Planskede	3	Stilla efter samrådet	2018-		52								
Bromstenskilén	Bromsten	150	apr-14		Start-PM 16-03-01	3	Kan ev. bli 150 lgh till	2018-	dec-17	150								
Albano hus 9, 17	Norra Djurgården	184	maj-09		Lkv, jan-15	2		apr-15	sep-12	184								
Värbergsvägen	Skärholmen	125	maj-04		Vilande	3	Nyansökning. Ev Sthlm-husen.	2018-		125								
Släkten och Familjen	Östberga	80	nov-15		Start-PM 15-11-05	3	ev behövs områdesprogram	2018-		80								
Islandstorget, kv A	Blackeberg	49	dec-10		Antogs 2016-12-08	3		2018-		49								
Islandstorget, kv B	Blackeberg	48	dec-10		Antogs 2016-12-08	3		2018-		48								
(Åskvädret) Duggregnet 7+en	Björkhagen	140	dec-15		Start-PM 15-12-10	3		mar-19	okt-17	140								
Persikan	Södermalm	154	jun-04		Antogs 2016-12-08	3		feb-19	feb-18	154								
Finlandsgatan	Akalla	150	Sökt 2016-03-02			4		2018-										
Kärrtorps IP, etapp 1	Kärntorp	100	nov-15		Start-PM nov -15	3	Sthlm-husen et 1	sep-18	feb-17	100								
Kvarndammen, Kvarnseglet	Rinkeby	27	sep-11		Lkv, dec -16	3	Takpåbyggnader	2017-		27								
Regnet 2	Björkhagen	80	nov-16			3	Garageförening kan överklaga			80								
Kämpinge 2	Tensta	300				4	Särskilt uppdrag											
Storholmsbackarna	Värberg	6	Egen mark		Gällande Dp	2	Nybygg inom ombyggproj.	apr-15		6								
	Årsta	50	Sökt 2014-11-07			4												
Summa:		1832																
2020																		
Valla Södra	Årstafältet	169	okt-11		Antagen nov -15/överklag	3							169					
Valla Norra	Årstafältet	43	okt-11		Antagen nov -15/överklag	3				43								
Kärrtorps IP, etapp 2	Kärntorp	150	nov-15		Start-PM nov -15	3	Sthlm-husen et 1	sep-18	feb-17	150								
Husby Centrum	Husby	73	sep-16			3	I samband med uppr Husby C			73								
Brahestad/Nädendal	Akalla	150	Söks Q4 -16			4	Utreds före markans. Egen mark.											
Krigsrådet mfl	Bagarmossen	120	Delv egen mark			4												
Storholmsbackarna	Värberg	6	Egen mark		Gällande Dp	2	Nybygg inom ombyggproj.	apr-15		6								
Östberga Norra	Östberga	100	Söks Q4 -16			4	Ev Sthlm-husen et 4											
	Blackeberg	125	Sökt 2015-11-xx			4												
	Gärdet	60	Ej markanvisad			4	Mest egen mark.											
	Vällingby	300	Sökt maj -15			4	söks med Veidekke, diskussioner pågår med staden											
	Liljeholmen	50	Sökt 2014-11-25			4												
Summa:		1346																
2021																		
Kärrtorps IP, etapp 3	Kärntorp	150	nov-15		Start-PM nov -15	3	Stockholmshusen et 1	sep-18	feb-17						150			
Husby garage, 6 fstgh.	Husby	114	nov-16		Ans planändr 3 fstgh	3	3 fstgh anvisad 2016-11-10			114								
Ätten 5, Östb PC	Östberga	100	feb-13		Start-PM 15-11-05	3	Utgår som Sthlm-husen, ersätts			100								
Kvarnögat, Kvarnfallet	Rinkeby	78	sep-11		Lkv, dec -16	3	Sista delen Rinkeby Allé			78								
Södra Årstafältet	Östberga	180	apr-14		Start-PM 15-11-05	3	ev behövs områdesprogram			180								
Älgrytevägen	Bredäng	150	nov-16			3	Erh inom Fokus Skärholmen											
	Bredäng	140	Sökt 16-09-27			4	Delv egen mark.											
	Bromma/Åkeshov	30	Ej markanvisad			4	Avvaktar reningsverkets flytt											
	Riksby	100	Sökt 2012-04-16			4												
	Solberga	150	sökt apr-12/-15			4	söks med HSB, diskussioner pågår med staden											
Summa:		1192																
2022																		
Skäringe, Toftinge, Vämlinge	Tensta	72		Egen mark		3										72		
Summa:		72																
2023																		
Summa:		0																
= Kvartersnamn redovisas ej för söka markanvisningar och projektidéer											951	1452	1332	441	622	72	0	
											År	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023