

## Större investeringsprojekt

### Nettoinvesteringsutgift, mnkr

Projektnamn	Avser	Total budget	Utfall tom 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
Hagastaden	Bostäder	10 425,1	3 751,2	477,1	465,7	+11,4
Värtapiren	Bostäder	2 185,0	1 844,8	361,4	488,1	-126,7
Albano	Bostäder	168,0	67,5	70,8	62,7	+8,1
Hjorthagen, Brofästet	Bostäder	258,0	51,2	72,4	64,3	+8,1
Värtahamnen hamn-påfarten	Bostäder	890,0	19,3	66,0	44,5	+21,5
Rosenlundsparken	Bostäder	72,5	24,9	44,2	41,5	+2,7
Bryggvägen	Bostäder	48,0	9,1	43,3	43,1	+0,2
Hjorthagen, Västra	Bostäder	614,5	395,9	77,9	48,5	+29,4
Åkeshovs sim- och idrottshall	Idrott	528,0	103,3	212,0	147,5	+64,5
Slussen	Infrastruktur	9 930,6	1 964,2	725,0	671,5	+53,5
Sergels torg, Tätskikt inkl. Spårväg City	Infrastruktur	1 488,0	501,7	257,0	259,4	-2,4
Västberga allé, byte av broar	Infrastruktur	197,0	47,4	83,0	134,9	-51,9
Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk	Infrastruktur	1 437,3	386,7	212,1	94,9	+117,2
Liljevalchs ombyggnad	Kultur	256,0	20,8	102,0	63,6	+38,4
Östermalmshallen upprustning	Kommersiella lokaler	635,0	181,9	130,2	157,5	-27,3
Gasverket	Kommersiella lokaler	605,0	176,7	139,2	100,4	+38,8

I tabellen redovisas investeringsutgifterna för ett antal större genomförandeprojekt som pågått under året. Med större investeringsprojekt avses projekt där beslut har fattats av kommunfullmäktige.