

Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista

Senast uppdaterad 2017-11-08

Uppdrag	Beslutande instans	Diariennr.	Ansvarig (-a)	Tidplan	Kommentarer	Behandlas
Projekt						
Ny ishall	2016/KS 0048 12		Iréne Hededal		Placering av ny ishall är klart. Nu pågår projektering och därefter ska upphandling ske. Placering blir på nuvarande c-plan och c-plan flyttas till den plats ishallen tidigare var tänkt att ligga. Dialoger och samtal förs med föreningslivet. Främst handlar dessa samtal om förråd, drift av cafeterian och kansliutrymmen. Så snart som det är klart med lokalutrymmen ska hyrsförhandling påbörjas.	
Investeringar attraktiva Alby	2012/KS 0092 71 2015/KFN 0065 71		Iréne Hededal		Sammanställning precenteras på decembernämnden	
Parkourpark	2016/KFN 0060 71		Lena Hellström		Parkourparken som vid först upphandlingen överskred tilldelad budget har nu ritats om till en mindre yta, men med samma innehåll. Projetering pågår. Den beräknas vara klar sommaren 2018.	
Fornuddshallen	2016/KS 0163 41		Iréne Hededal		Inriktning att Fornudden-projektet som helhet genomförs samtidigt.	
Fårdala ridskola			Lena Hellström		Investeringsbeslut fattat. Detaljplaneändring beräknas klar januari 2018. Projekteringen i slutskedet. Byggstart beräknas till våren 2018.	
Kulturhistorisk samling på Uddby gård	2016/KFN 0031 70		Iréne Hededal		Samlingen är magasinera. Inventering/dokumentation genöförs november-december.	
Utredningsuppdrag						
Motioner						
Svar på motion om ny ishall i ett nytt läge.			Lena Hellström			
Yttrande						
Ordförandeuppdrag						
Restaurang vid Strandbadet	KFN ordförande	2015/KFN 0109 71	Iréne Hededal		Finansieringsmodell utreds. Alternativ redovisas vid decembernämnden.	Tidigast under 2017
Simskola för nyanlända	KFN ordförande		Lena Hellström		Kontakt är tagen med Svenska livräddningsförbundet. Vi har inte fått svar på om vi kan ingå i projektet.	
Ny fritidsgård Strand	KFN ordförande	2016/KFN 0069 71	Iréne Hededal		Nuvarande lokal uppsagd till 2017-12-31. Samnyttjande av kommunala lokaler i Strand utreds.	Redovisas under 2017
Flytt av mosaiken	KFN ordförande		Charlotte Gyllner		Förstudie pågår.	
Ramper vid utebad	KFN ordförande		Lena Hellström		Fyra bad ses över. Albybadet fick ny ramp v 32 2017. Kumlabadet, Trinntorpsbadet och Strandbadet ska få nya ramper. Installation av ramper sker inför sommaren 2018. Innan ramper köps in ska en tillgänglighetsinventering av Strandbadet och Trinntorpsbadet genomföras. Inventeringen ska utmynna i en rapport som tar fram nödvändiga åtgärder för att tillgänglighetsanpassa baden.	
Ordförandeuppdrag om kartläggning av befintliga aktiviteter för seniorer i Tyresö	KFN ordförande	2017-05-29	Inger Lundin		Arbetet pågår i samarbete med socialförvaltningen.	Hösten 2017
Flytta Café Bonza till lokaler i Tyresö Centrum	KFN ordförande		Iréne Hededal		Förvaltningen beställer en förstudie av fastighetsavdelningen	

Nämnduppdrag						
Sportotek i Tyresö	2015/KS 0331 001		Lena Hellström		Studiebesök ska genomföras i minst en kommun, förslagsvis Haninge. I vinter genomför Naturskolan ett integrationsprojekt med vintertema. Det material som finns och köps in till projektet såsom vinterkläder, isdubbar, ispikar och annat fruliftmaterial finns för utlåning.	
Fast grill Barnsjön	2017/KFN 170612		Lena Hellström		Arbetet med att mura en grill är beställd. Klar november 2017	
Uppdrag från nämnd- och kommunplanen 2017						
Uppdrag	Beslutande instans	Diarienr.	Ansvarig (-a)	Tidplan	Kommentarer	Behandlas
Stimulera nyanlända barn till organiserade aktiviteter	KFN 2016-10-17		Inger Lundin		Samordnare utsedd på Fritid och Friluft. Samordnaren samverkar med kulturskolan, bibliotek, fritidsgårdarna och centrum för arbete och integration. Kunskapsinhämtning om målgruppen och hur vi når dem pågår.	Decembernämnden
Rörelseaktiviteter utanför det organiserade föreningslivet	KFN 2016-10-17		Lena Hellström		Uppdraget följer med till 2018	
Biblioteksentré Tyresö Centrum	KFN 2016-10-17		Susanne Tonnysson Gunnarsson		En åtgärdslista är framtagen och nu pågår dialog med centrumägaren och fastighetsavdelningen.	
Attrahera nya målgrupper till biblioteket	KFN 2016-10-17		Susanne Tonnysson Gunnarsson		Besök i skolorna för att marknadsföra läsprojektet Sommarboken. Aktivitet i Granängsringen genomfördes med fritidsgårdarna och kulturskolan. Besök på Björkbacken för uppstart av läsecirkel. Marknadsföring i Mitt i Tyresö, webb, sociala medier, genom pop-up bibliotek med Bibblahojjen samt i samband med aktiviteter.	
Flytt av biblioteket i Trollbäcken	KFN 2016-10-17		Susanne Tonnysson Gunnarsson		Kravspecifikation överlämnad till Stadsbyggnadsförvaltningen. Kontakt med Tyresö Bostäder för att undersöka möjligheten i deras fastigheter, befintliga eller planerade.	
Obemannade bibliotek	KFN 2016-10-17		Susanne Tonnysson Gunnarsson		Ett underlag baserat på information från studiebesök, workshops och en enkätundersökning samt rapporten Meröppet - mer än bara mer öppet, har tagits fram.	
Effektivisering av kulturskolans lokaler	KFN 2016-10-17		Christina Holm		Användningen av lokalerna kartläggs. Dans på lördagar har erbjudits. Kursutbudet i studion utökas och åldern för deltagande sänks. Möjligheten att erbjuda digitalt musikskapande i kulturskolans ordinarie kursutbud, samt cirkusinriktning, undersöks.	
Natur- och kulturpedagogiskt centrum Alby	KFN 2016-10-17		Lena Hellström		Uppdraget kopplas samman med utvecklingen av Attraktiva Alby. Presenteras vid decembernämnden.	
Nyttjandet av kommunägda kulturfastigheter	KFN 2016-10-17		Lena Hellström		Delrapport presenterades på majnämnden. Uppdraget flyttas med till 2018 och bilda underlag till kommunplan 2019.	
Etablera en huvudentré från Alby till Tyresta	KF 2016-06-16		Lena Hellström		En arbetsgrupp är bildad och projektledare utsedd.	
Genomföra den planerade Albyutvecklingen	KF 2016-06-16		Iréne Hededal		Fyra delprojekt pågår: spår och leder, kulturfastigheter, entréer och entré till Tyresta. Fritidschefen leder arbetet med de första två, medan SBF leder de senare. UTV, SBF och tekniska kontoret (fastighetsavdelningen och gata/park samarbetar)	
Etableringsplan utegym	KFN 2017-06-12		Lena Hellström		Utredning ska påbörjas	
Etableringsplan konstgräs	KFN 2017-28-08		Lena Hellström		Utredning ska påbörjas	
Konstgräsplan Strand	KF 2016-06-16		Lena Hellström	Våren 2018	Bygghandlingar tas fram.	
Konstgräsplan Brevikskola	KFN 2017-28-08		Lena Hellström		Beställning till fastighet klar och projektering pågår. Kostnadsberäkning genomförd. Kommer att kosta ca 900 000 kr.	
Utveckla kulturhus vid Tyresö centrum	KF 2016-06-16		Iréne Hededal		Diskussioner pågår med Skandiafastigheter om utformningen av Tyresö centrum.	