

## Ombudgetering Stadsmiljö VB 2018

### Saimaparken

Belyst naturstig i Saimaparken

Trygghetsmedel, beviljat belopp 1 500 000kr

Projektering	300 000 kr
Anläggning och material belysning	650 000 kr
Naturstig	500 000 kr
Uppföljning och slutredovisning	50 000 kr

Projektet har efter ansökan behövt ta annan form då de visat sig att området omfattas av fornminneskydd. Planerade åtgärder i naturmark, dvs naturstig, utgår. Belysning kompletteras med nya stolpar och nya armaturer längs befintligt gångstråk. Koncept och projektering har utförts och levererats under 2018. Anläggning planeras till våren 2019 och utförs av förvaltningens ramavtalade mark- och anläggningsentreprenör. Dispens för åtgärder inom fornminnesklassat område har erhållits av Stockholms läns länsstyrelse med krav om schaktövervakning. Handläggning gällande dispens har fördröjt projektet. Därför söker Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning om ombudgetering för anläggning av ny belysning a 650 000kr.

### Sunnanbyplan

Upprustning av parkområde vid Sunnanbyplan i Rinkeby

Trygghetsmedel, beviljat belopp 4 300 000kr

Programhandling och en första projektering har utförts och levererats under 2018. Anläggning planeras till hösten 2019 och utförs av förvaltningens ramavtalade mark- och anläggningsentreprenör. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ansöker om ombudgetering för anläggning a 3 900 000 kr.

### Skårbygränd

Trappförbindelse mellan Norra Rinkebygången och Skårbygränd.

Trygghetsmedel, beviljat belopp 3 000 000kr

Stadsdelsförvaltningen har beviljats trygghetsmedel för del av upprustningen av Skårbygränd, en ny trappförbindelse mellan Norra Rinkebygången och Skårbygränd. Upprustning av Skårbygränd sker i samverkan med trafikkontoret, centrumägaren Fast Partner, Fastigheter i Järva och polisen.

I ansökan framgår att projekt beräknas pågå kvartal 1, 2018 till kvartal 2, 2019. Den juridiska processen gällande uppsägning av gatuköket på Skårbygränd har tagit längre tid än vad

projektet uppskattat, därför skjuts tidplanen ytterligare till våren 2020, med beräknat färdigställande kvartal 1, 2020.

Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning ansöker om ombudgetering a 3 000 000 kr till 2019.

### **Åtgärder olovlig trafik Rinkeby-Kista**

Trygghetsmedel, beviljat belopp 4 800 000 kronor

Enligt kalkylen för projektet ska kostnaderna ha nedan fördelning:

Utbyte av bommar	1 600 000
Komplettering med nya bommar	700 000
Nytt låssystem	1 000 000
Komplettering av farthinder	500 000
Komplettering av utkörningsskydd och trafikhinder	1 000 000

I ansökan framgår att insatserna skall påbörjas under 2018.

Upphandling av nytt låssystem samt utbyte och komplettering av bommar och trafikhinder har påbörjats och beräknas bli slutförda under 2019. Kostnaderna för åtgärderna har under 2018 varit 630 000 kronor.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ansöker om ombudgetering för anläggning av bommar, farthinder och utkörningsskydd samt ett nytt digitalt låssystem a 4 170 000 kr.