

Projektnamn	<i>Bommar i Järva</i>
Geografisk plats för investering	<i>Järva området</i> <i>Eventuell kartbild.</i>
Projektets mål och syfte	SDF har satt upp ett gäng bommar på en mängd olika ställen i Järvaområdet. Tk har för tilldelade medel införskaffat låshantering, genom synkstationer där digitala nycklar laddas. Syftet är att minimera bilkörning på fel ställen i Järva.

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Bommar är monterade, synkstationer i ordning och digitala nycklar är utdelade till de entreprenörer som behöver komma åt ytor inom avstängningen.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Ytterligare bommar behöver införskaffas under 2021, så ytterligare medel kommer att sökas.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Kostnaden landade på 516 kkr.

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>