




Genomförandebeslut

Upprättad av	Karl Jacobsson
Datum	2022-02-07
Projektnamn	Norra Bantorget återplantering av träd.
Huvudprojekt	
Projektnummer	

Adress	Norra Bantorget
Stadsdel	Norrmalm
Kartbild	

Projektets mål och syfte	Återplantera träd i vallen mot Östra Järnvägsgatan och Olof Palmes gata för att återställa parkens gestaltning.
--------------------------	---



--	--

Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering	X	X														
Entreprenad			X	X												

Budget (tkr)	2022	20	20	20	Summa
Utgifter	650 tkr				
Inkomster (ev.)					
Total budget	650 tkr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Karl Jacobsson	Karl Jacobsson	Karl Jacobsson
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?			

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Inga
Trafikkonsekvenser	Inga
Framkomlighetsstrategin	Inga
Miljökonsekvenser	Förbättrad kvalitet på luften och pollineringen.
Sociala konsekvenser	Höja parkens attraktionsvärde som mötesplats.
Jämställdhetskonsekvenser	Inga



Tillgänglighetskonsekvenser	Inga
Risikkonsekvenser	Inga
Andra konsekvenser	Inga

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Bengt Stenberg	Datum	2022-02-07
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	



--	--

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	