

# Wättinge södra dagvattendamm



## Projektets syfte


- Minska flödesbelastningen på befintligt dagvattennät som idag tidvis är överbelastat.
- Minska problem med skadliga marköversvämningar.
- Rena dagvattnet.

## Planerade åtgärder

- Omkoppling av dagvattenledningar för minskad belastning i dagvattennätet kring Tyresö centrum samt Kolardammarna.
- Dagvattendamm för rening av dagvatten.
- Justering av markhöjder för att styra skyfall söder ut för att minska risken för översvämningar.

## Konsekvenser av projektet

- Justerad yta för hundrastgården.
- Ny placering av utegym.
- Ökad biologisk mångfald.
- Rekreativa värden.



Avrinningsområden som planeras ledas till dagvattenanläggningen blåmarkerade på bilden





## Tidplan

| Aktivitet          | Tider              |
|--------------------|--------------------|
| Detaljprojektering | jan-maj 2023       |
| Produktion         | okt 2023- okt 2024 |

## Ekonomi

| Utökning omfattar följande delar                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ursprunglig budget | Ny budget  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>Investering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ökade materialpriser till följd av världsläget</li> <li>hantering av blöta massor</li> <li>landskapsgestaltning genom plantering av träd och buskar,</li> <li>enklare skyddsåtgärder för</li> <li>groddjur skydd för tredje man under byggtid.</li> </ul> | 7 000 tkr          | 10 400 tkr |
| <b>Drift</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Justerad utformning av befintlig hundrastgård</li> <li>deponikostnader för förorenade massor.</li> </ul>                                                                                                                                                        | 300 tkr            | 4 300 tkr  |

