

## Slutrapport

Arbetsnamn: Förstudie Särskola Nyboda

Författare: My Lundblad Wistedt

Datum: 2021-07-02

Version: [Klicka här och skriv ]

Sida: 1 (7)

---

# Slutrapport

## Förstudie Särskola på Nyboda skola

## Slutrapport

Arbetsnamn: Förstudie Särskola Nyboda

Författare: My Lundblad Wistedt

Datum: 2021-07-02

Version: [Klicka här och skriv ]

Sida: 2 (7)

## Version

Datum	Författare	Version	Ändring
2021-07-02	My Wistedt	1	



## Innehållsförteckning

<b>Version</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Sammanfattning</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Inledning</b> .....	<b>4</b>
2.1 Nyboda: .....	5
2.2 Förutsättningar:.....	5
2.3 Ingående delar i förstudien .....	5
<b>3 Projektets resultat</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Utvärdering av arbetet i projektet</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Projektbudget</b> .....	<b>6</b>
<b>6 Överlämnande</b> .....	<b>6</b>
6.1 Kvarstående frågor .....	6
6.2 Rekommendation om fortsatt arbete .....	6
6.3 Godkännande av slutrapport .....	6

## 1 Sammanfattning

Förstudien har utrett möjligheterna för att ställa om Nyboda skola till en tvåparallellig F-9-skola med grundsärskola. MAX arkitekter, som har vana av att rita skolor och särskola fick uppdraget att ta fram en inplaceringsskiss för att pröva den befintliga skolans möjligheter att anpassas för att även rymma grundsärskolan 1-9. Utredningen har dock kommit fram till att det skulle medföra omfattande åtgärder utan att åstadkomma ett riktigt bra resultat.

Exempel på åtgärder:

- En helt ny, kompletterande angöring på tomtens västra sida.
- Bulleråtgärder mot Granängsvägen.
- Nya utrymningsplatser för omkring tio rullstolar på alla plan.
- Nya rwc på varje plan.
- Ombyggnad och omfattande verksamhetsanpassning av lokaler för grundsärskola samt mindre anpassning av ordinarie grundskola.

Åtgärderna skulle medföra ombyggnad i alla delar av skolan liksom på hela skoltomten, vilket blir både kostsamt samt skulle medföra svårigheter för den nuvarande skolorganisationen att bedriva sin verksamhet under tiden.

Huruvida skolans angöring är möjlig att bygga om måste dessutom utredas vidare. Trots dessa omfattande åtgärder skulle vissa övergripande problem kvarstå så som att:

- Skolgårdens storlek riskerar att understiga 20 m<sup>2</sup> per elev och är dåligt anpassad till yngre elever.
- Nyboda skolas layout i grunden lämpar sig bättre för äldre skolelever.

Grundskolan bör istället integreras i nya Stimmets skola. Då finns förutsättningarna för att skapa så bra lokaler som möjligt för grundskolans verksamhet, som dessutom är integrerade på ett bra sätt med grundskolan Stimmet.

Inom förstudien ingick också att utreda placering av en paviljong på Fårdala skola. Detta har hanterats i ett separat projekt efter ett tidigare beslut i BUN xx (diarienummer)

## 2 Inledning

Barn- och utbildningsnämnden fattade under år 2019 beslut om att organisera särskolan för åk 1-9 där en rektor ska tillsättas med enhetsansvar. I beslutet framgår att målet är att organisera en geografiskt samlad särskola som bör förläggas integrerat i en åk F-9 skola. I utredningen som ligger till grund för beslutet framgår det vidare att det är önskvärt om skolan kan förläggas i centrumområdet då det finns fördelar för eleverna då de ges möjlighet till social träning samt kan träna i vardagslikande situationer som till exempel handla gå på café, köpa/äta lunch.

Det lösningsförslag som har utretts i samband med centrumutredningen grundskolor innebär att en samlad särskola åk 1-9 startar på Nyboda skola ht-21/22. Vilket innebär att särskolan på Stimmet för åk 1-6 slås ihop med särskolan som finns i Nyboda skolas lokaler på plan 1.

I dagsläget är Nyboda skola ingen F-9 skola men på längre sikt när Stimmets nya skola för åk F-9 står klar omkring 2027 så kan Nyboda skola enkelt ställas om till att bli en två parallell grundskola för år F-9. Vilket innebär att på sikt kommer särskolan integreras och bli en del av grundskolan då lokalerna ligger i samma byggnad.

Det finns flera fördelar som motiverar förslaget att särskolan ska förläggas i Nyboda skola. En fördel är att Nyboda skola är välutrustad med bland annat dubbla slöjdsalar vilket gynnar särskolans läroplan som har ett större inslag av praktiskt/estetiska ämnen än grundskolans läroplan. En annan fördel är att lärosalarna på hela plan 1 enkelt kan ställas om och anpassas även för särskolans yngre åldrar.

Lokalanpassning av inne- och utemiljö krävs för de lägre åldrarna, såväl lokaler som utemiljö. Både för de lägre åldrarna i särskolan men även på sikt när Nyboda ställs om till att innehålla åk F-3, omkring 2027.

## 2.1 Nyboda:

På längre sikt när Stimmets nya skola är klar omkring år 2027, ställs Nyboda skola om till en tvåparallellig F-9-skola. Eventuellt ytterligare lokalanpassning krävs.

De fyra nya klassrummen möjliggör att musikklasserna som idag är lokaliserade på plan 1 kan få plats på plan 2 eller 3 framöver i syfte att skapa plats åt särskolan på plan 1.

Permanent särskola och sedan omorganisera till åk F-9 innebär ökad integration och positiva effekter för Nyboda.

Genom placera särskolan på Nyboda samt längre fram ställa om Nyboda till 2 parallell F-9, nyttjas Nyboda skola till full kapacitet.

## 2.2 Förutsättningar:

Fårdala skolas åk 6 som idag är förlagda i Nyboda skola, flyttar tillbaka till Fårdala skola till ht-21/22. På grund av lokalbrist behöver paviljonger uppföras med två klassrum i anslutning till skolan.

Att Fårdala åk 6 flyttar tillbaka är en förutsättning om särskolan ska förläggas i Nyboda.

(Att bygga ut skolan permanent på kort sikt för att få plats för en tvåparallellig skola för åk F-6 ses inte som ett alternativ då andra skolor som är i sämre skick och med möjlighet till kapacitetsökning behöver prioriteras).

## 2.3 Ingående delar i förstudien

Målet är att starta upp särskolan samt på sikt ställa om skolan till F-9 skola.

- Utredda placering paviljong vid Fårdala, två klassrum. (förutsättning för att särskolan ska få plats).
- Lokalanpassning av plan 1 Nyboda för att ta emot särskolan från Stimmet.
- Lokalanpassning av Nyboda, inne och utemiljö, för lägre åldrar. Både särskolan men även på lång sikt för åk F-3. Förstudie får lämpliga åtgärder studeras närmare.
- Trafiklösning för skolskjuts som till kommer med ökat antal elever i särskolan.
- Förstudien behöver ta fram kostnadsalternativ för valt alternativ.
- Förstudien behöver preservera alternativa lösningar där det bedöms rimligt och lämpligt att pröva ekonomi mot kvalitet då det gäller materialval och utrustningsnivåer. Det är viktigt att lösningen långsiktigt får så låga driftkostnader som möjligt utan att för den skull nämnvärt tumma på kvalitén.

Förstudien bör även omfatta lösning på gång- och väganlutning med separerade kostnadsberäkningar då dessa inte ska belasta skolverksamheten utan gatuenheten på samhällsbyggnadskontoret

## 3 Projektets resultat

Se inplaceringsskiss, daterad 2021-02-12 Rev B 210225 (Bilaga 1.Nyboda skola 200218\_Max arkitekter)

## 4 Utvärdering av arbetet i projektet

Förstudien startades upp med ett platsbesök på Nyboda skola hösten 2020. Under vintern 2021 handlades MAX arkitekter upp för att pröva lokalerna för grundsärskolan i en inplaceringsskiss.

Ett utkast togs fram som sedan utvärderas i arbetsgruppen som bestod av grundsärskolans rektor, biträdande rektor på Nyboda, förbaltningsschef och skolchef på BoU, samt lokalstrateg och lokalsamordnare. Inplaceringsskissen reviderades och kompletterades efter utvärderingen och lades till handlingarna.

Alla var överens om att det inte är lämpligt att förlägga grundsärskolans verksamhet i Nybodas lokaler.

## 5 Projektbudget

Projektbudget med utfall:

Utredning	Budget	Utfall
Kalkyl tidigt skede	Ca 100 000kr	
Arkitekttjänster: Prövning, funktioner ombyggnad bef. lokaler	Ca 200.000kr	71.050kr exkl. moms
<b>Total</b>	<b>Ca 300.000kr</b>	

I och med att inplaceringsskissen så tydligt visade att det inte var lämpligt att anpassa Nybodas lokaler för att flytta hela grundsärskolans verksamhet dit, gjordes aldrig en kalkyl. Det gick att se att lokalerna inte var ändamålsenliga utan en kalkyl.

Intertid (2020-11-01 – 2021-07-06):

My Lundblad Wistedt	26 tim
Maria Rydmark	1,35 tim
<b>Total</b>	<b>27,35 tim</b>

## 6 Överlämnande

Förstudien avslutas och de ingående delarna parametrarna förflyttas till förstudien för Stimmets skola.

### 6.1 Kvarstående frågor

Grundsärskolans lokalbehov vid utbyggnad av Stimmets skola bör konkretiseras inom förstudien för Stimmets skola.

### 6.2 Rekommendation om fortsatt arbete

Arbetet med att ta fram lokalbehovet för grundsärskolans lokaler ska göras i nära samarbete med verksamheten, och samordnas med ingående delar för korttidstillsynen.

### 6.3 Godkännande av slutrapport

Status: Ej godkänd

## Slutrapport

Arbetsnamn: Förstudie Särskola Nyboda

Författare: My Lundblad Wistedt

Datum: 2021-07-02

Version: [Klicka här och skriv ]

Sida: 7 (7)

---

\_\_\_\_\_  
Beställare

[Namnförtydligande]

\_\_\_\_\_  
Projektledare

[Namnförtydligande]

