

Tid- och aktivitetsplan

Projektmoment/uppgift	Klart senast	Uppsk. tidsomf.	Ansvarig
• Uppstartsmöte	2008-05-07	3	
• Projektgrupp/referensgrupp lämnar krav på tjänsterna	2008-05-16	-	
• Framtagande av version 1 av krav på leverantören	2008-05-20	25	AC
• Återkoppling på krav på tjänsterna	2008-05-23	10	AC
• Möte med projektgruppen (förslag kl 9-12)	2008-05-23	3	
• Framtagande av version 1 avtalsvillkor, version 2 krav på leverantören samt utvärderingskriterier	2008-05-30	40	AC
• Projektgrupp/referensgrupp lämnar krav på tjänsterna version 2	2008-05-30	-	Staden
• Framtagande av det slutliga förfrågningsunderlaget	2008-06-03	20	AC
• Kvalitetssäkring av förfrågningsunderlaget	2008-06-03	5	AC
• Eventuellt slutliga synpunkter från Stadsdelsförvaltningen samt slutjusteringar och leverans av slutversionerna av förfrågningsunderlaget	2008-06-06	5	AC
• MBL-förhandling	2008-06-13		Staden
• Förfrågningsunderlaget fastställs	2008-06-17	-	Staden
• Framtagande av annons och distribution till databas	2008-06-19	3	AC
• Utskick av förfrågningsunderlag (successivt)	2008-06--	-	Staden
• Besvarande av eventuella frågor från potentiella anbudsgivare	2008-08-20	5	Staden
• Anbudet inkommer	2008-08-28	-	
• Anbudsöppning	2008-09-01	-	Staden
• Prövning av att anbudet uppfyller ställda krav på leverantören och tjänsten inklusive skriftliga förtydliganden m.m.	2008-09-23	40	AC
- Projektgruppen/referensgruppens prövning av att verksamhetens krav är uppfyllda			Staden
• Utvärdering av de anbud som uppfyllt samtliga krav.	2008-10-09	15	
- Projektgruppen/referensgruppens utvärdering mot i förfrågningsunderlaget uppställda kriterier			Staden
• Dokumentation och framtagande av upphandlingsrapport och framtagande av originalavtal	2008-10-14	16	AC
• AffärsConcept kvalitetssäkring av upphandlingsrapport	2008-10-14	4	AC
• MBL-förhandling	2008-10-21	-	Staden
• Tilldelningsbeslut fattas. Upplysningar om tilldelningsbeslut översänds till anbudsgivarna.	2008-12-04	-	Staden
• Upphandlingskontrakt tecknas tidigast	2008-12-15	-	Staden
• Efterannonsering	2009-01-15	3	