

B) Kommersiella villkor

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

B) Kommersiella villkor	1	
1. Leveransavtal	3	
Omfattning		3
Tidplan		3
Övertagande		3
Vite		4
Fel i anläggningen		4
Hävning		4
Ansvar och avhjälpande		5
Betalning		5
Betalningsplan		6
Säkerhet		6
Befrielsegrunder (Force majeure)		6
Tvistlösning		6
2. Service och underhåll	7	
Avtalstid		7
Betalning		7
3. Drift	8	
Avtalstid		8
Betalning		8

1. Leveransavtal

- 1.1. Avtal ska tecknas för leverans av Vindkraftverk i enlighet med förfrågningsunderlag.

Omfattning

- 1.2. Vindkraftverket ska ha den omfattning som framgår av förfrågningsunderlaget och innefatta vad som i övrigt krävs för att Vindkraftverket ska ha angivna driftegenskaper och prestanda.

Vindkraftverket ska uppfylla vid tid för övertagandet gällande lagar och förordningar samt av myndigheter då utfärdade föreskrifter och anvisningar och enligt då gällande tillämpningar av dessa.

Tidplan

- 1.3. Tidplan ska bifogas avtal innehållandes tider för utförande av arbete, leverans, uppförande, provning och kontroll, intrimning, provdrift och övertagande.

Övertagande

- 1.4. Övertagande av Vindkraftverket ska ske senast 2014-08-01.

- 1.5. Övertagande av vindkraftverk ska ske efter överlämnande av överenskommen dokumentation samt utförd godkänd slutkontroll.

- 1.6. Provdrift

Beskrivning på utförande och krav på uppfyllande av provdrift; *test on completion*, enligt vindkraftsleverantörens provdriftsförfarande ska bifogas avtal.

Provdrift ska innebära drifttest av vindkraftverk under minst 200h samt inkludera test av SCADA samt CMS.

- 1.7. Slutkontroll

Slutkontroll ska utföras efter dokumenterat godkänd provning och kontroll, intrimning samt provdrift.

Beställaren ska genom skriftligt meddelande underrätta Leverantören om när slutkontroll skall påbörjas. Sådan underrättelse ska göras i så god tid att Leverantören kan närvara vid slutkontrollen. Leverantörens frånvaro utgör inte hinder för slutkontroll.

Beställaren får utse utomstående sakkunnig person att genomföra slutkontroll.

Beställaren ska låta föra protokoll över iakttagelserna vid slutkontroll. Protokollet skall redovisa Beställarens uppfattning om Vindkraftverket är avtalsenlig i sådana avseenden som omfattas av slutkontroll. Leverantören skall utan dröjsmål erhålla en kopia av protokollet.

Beställaren skall bekosta slutkontroll med undantag för kostnader för Leverantörens representant.

1.8. Dokumentation, tillhandahållande av handlingar

Lista över dokumentation som ska överlämnas vid övertagande ska bifogas avtal.

Dokument ska vara på svenska men teknisk information på engelska tillåts.
Dokumentationen ska överlämnas i pappersformat samt digitalt (format word och/eller pdf)

1.9. Miljö- och kvalitetsplan

Miljö- och kvalitetsplan för projektet fram till övertagande samt en Arbetsmiljöplan i enlighet med Arbetsmiljöverket ska bifogas avtal.

Vite

1.10. Vite vid försening

Om övertagande av vindkraftverket äger rum senare än vad som avtalats ska beställaren vara berättigad att erhålla vite med ett belopp motsvarande 0,5 % av summan av Leveransavtal för varje påbörjad vecka som förseningen varar.
Vite ska inte överstiga 10% av summan av Leveransavtalet.

Fel i anläggningen

1.11. Leverantören ska avhjälpa fel i Vindkraftverket vilka beror på konstruktion, material och arbete. Ansvar avser fel som visar sig inom en tid av fem år räknat från tidpunkten för övertagandet.

1.12. För delar som bytts ut eller reparerats ansvarar Leverantören på samma villkor och under samma förutsättningar som gäller för Vindkraftverket under en tid av ett år efter avhjälpandet.

Hävning

1.13. Grund för hävning

Beställaren äger häva kontraktet eller del av kontraktet om fel uppkommer som är av väsentlig betydelse för Beställaren eller om övertagandet fördröjs och förseningen är väsentlig.

Hävningsgrund föreligger dessutom om Leverantören försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på sådant obestånd att han inte förväntas kunna fullgöra sitt åtagande.

Beställaren har rätt att häva avtalet, såvitt avser återstående arbeten, om leverantören inte fullgör sina skyldigheter enligt avsnitt Kvalificeringskrav.

1.14. Hävningsförklaring

Har Leverantören inte vidtagit åtgärder för att avhjälpa fel eller brist av väsentlig betydelse, trots tre skriftliga uppmaningar i tät följd - inom tre kalendermånader – äger Beställaren rätt att häva kontraktet. Hävning ska föregås av en skriftlig hävningsförklaring.

1.15. Leverantörens ersättningsskyldighet

Leverantören är skyldig att ersätta den skada hävningen orsakar beställaren. Beställaren äger därutöver rätt till skadestånd motsvarande det positiva kontraktsintresset det vill säga skillnaden mellan den kostnad Beställaren får för ett nytt upphandlingskontrakt och den kostnad som Beställaren skulle haft om Leverantören fullföljt sitt åtagande enligt det

ursprungliga kontraktet.

Vid hävning ska Leverantören återbetala belopp som har erlagts av Beställaren. På belopp som ska återbetalas löper ränta enligt räntelagen. Beställaren har rätt att häva avtalet, såvitt avser återstående arbeten, om leverantören inte fullgör sina skyldigheter enligt avsnitt Kvalificeringskrav.

Leverantören är skyldig att ersätta den skada hävningen orsakar beställaren.

Ansvar och avhjälpande

1.16. Försäkring

Leverantören ska fram till övertagandet teckna och vidmakthålla ett fullgott försäkringsskydd för sitt åtagande under byggnads-, uppförandefasen och avtalstiden inkluderat ansvarsförsäkring. Självrisken får inte överstiga 10 basbelopp. Ansvarsförsäkringen skall täcka skador till ett belopp om vindkraftverkets fullvärde per skadetillfälle. Leverantören skall lämna intyg om sådan försäkring till Beställaren vid avtalstecknande.

1.17. Ansvar för sakskada

Leverantören ansvarar för och är skyldig att åtgärda skada på Vindkraftverket som inträffar före övertagandet.

Leverantören ansvarar för skada på Vindkraftverket som inträffar efter övertagandet, om skadan orsakats av del som Leverantören ansvarar för enligt punkt Fel i anläggningen eller av vårdslöshet av Leverantören i samband med felavhjälpande. Sådan skada ska anses utgöra fel som Leverantören ansvarar för enligt punkt Fel i anläggningen.

1.18. Ansvar mot tredje man

Leverantören ska, gentemot tredje man, ansvara för skadestånd som är hänförligt till vållande av Leverantören eller personal som denne svarar för. Leverantören ska också ansvara för sådan skada som Beställaren kan komma att förpliktigas att utge till tredje man, om Leverantören eller personal som denne svarar för har varit vållande.

1.19. Underleverantörens ansvar och skyldigheter

Leverantören ska kräva utfästelser i enlighet med detta avtal också av den som Leverantören kan komma att anlita som underleverantör.

Betalning

1.20. Avtalspriset ska erläggas enligt betalningsplan.

Betalningsplan

- 1.21. Betalningsplan enligt nedan ska gälla.

Hållpunkt	Tidpunkt (antal månad efter avtals- tecknande)	%	Tot %	SEK
Avtalstecknande	0	20	20	
Fundament (leverans av fundamentsring eller motsvarande)		20	40	
Leverans av vindkraftverk		40	80	
Övertagande		15	95	
Avklarade åtgärder efter slutkontroll		5	100	

Säkerhet

- 1.22. Leverantören ska lämna bankgaranti eller annan av Beställaren godkänd garanti motsvarande vid varje tidpunkt betalt belopp avseende övertagande av vindkraftverket. Kostnader för bankgaranti eller motsvarande ska bäras av Leverantören.

Befrielsegrunder (Force majeure)

- 1.23. Befrielsegrunder

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som part inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplöpp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör, som orsakas av sådan befrielsegrund.

Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då Avtalet ingicks.

- 1.24. Underrättelser

Part som önskar åberopa befrielsegrund skall inom två veckor genom skriftligt meddelande underrätta andra parten vid uppkomsten därav. Om underrättelsen inte sker inom angiven frist får part inte åberopa befrielsegrunden för tid innan han lämnat sådant meddelande. Sedan befrielsegrund upphört skall andra parten underrättas härom samt, om möjligt, även informeras om när av befrielsegrunden uppskjutna åtgärder kommer att vidtas.

- 1.25. Hävning

Om det står klart att befrielsegrund inte upphör inom sex månader, har part om det kan antas att avtalet inte utan väsentlig olägenhet för honom kan fullgöras senare rätt att genom skriftligt meddelande till andra parten häva avtalet.

Tvistlösning

- 1.26. Tvist med anledning av föreliggande avtal ska hänskjutas till svensk allmän domstol i Beställarens hemort, för avgörande

2. Service och underhåll

- 2.1. Avtal ska upprättas för service och underhåll.

Anbudsgivare ska föreslå avtal med minst omfattning motsvarande i förfrågningsunderlag ställda krav.

Avtalstid

- 2.2. Avtal ska löpa fem (5) år från övertagande med möjlighet till förlängning.

Betalning

- 2.3. Faktureras förslagsvis kvartalsvis.

3. Drift

- 3.1 Avtal ska upprättas för drift. Anbudsgivare ska föreslå avtal med minst omfattning motsvarande i förfrågningsunderlag ställda krav.

Avtalstid

- 3.2 Avtal ska löpa fem (5) år från övertagande med möjlighet till förlängning

Betalning

- 3.3 Faktureras förslagsvis kvartalsvis.