



Henrik Gidlund
Anläggning
08-508 261 68
henrik.gidlund@tk.stockholm.se

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2007-05-15

Belysningsupprustning i Humlegården, genomförandebeslut

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra belysningsupprustning i Humlegården.

Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Lars Jolérus
Avdelningschef

Sammanfattning

Trafikkontoret har tagit fram ett ombyggnadsprogram för belysningen i Humlegården, syftet är att stärka tryggheten i parken. Kontoret planerar att i samarbete med Östermalms SDF bygga om parkens belysning under 2007-2008. Kostnaden beräknas bli totalt 2 mnkr varav 1 mnkr kommer från sponsring.

Bakgrund

Humlegården är en stor central park som nattetid upplevs som väldigt mörk och otrygg. Genomförd trygghetsvandring visar att både växtlighet och belysning behöver åtgärdas. Många människor rör sig genom parken under dygnets alla timmar. Kontoret har under hösten 2006 arbetat fram ett belysningsprogram som nattetid ska öka överblicken av parken, minska antalet platser som upplevs som mörka och därigenom göra att parken



känns tryggare att passera och vistas i. Programmet har tagit fram i samarbete med Östermalms SDF, exploateringskontoret och Närpolisen på Östermalm.

Analys och konsekvenser

Humlegården är en pärla i Stockholm och stor vikt måste läggas på att de åtgärder som genomförs inte förstör parkens värden. Programmet föreslår inte några radikala förändringar av parkens nuvarande belysning utan handlar om att komplettera och förbättra de tankar och intentioner som redan finns. Samråd kommer ske med Stadsmuseum och Skönhetsrådet under projekteringsskedet för att säkra att parkens värden inte förstörs.

Projektet kommer att samfinansieras av Trafikkontoret och Östermalms stadsdelsförvaltning. Fortum kommer att sponsra delar av ombyggnaden utifrån det sponsringsavtal som finns.

Under 2007 är det Linné jubileum i Humlegården, det är därför inte lämpligt att genomföra några arbeten inne i parken. Tidplanen är lagd så att under 2007 utförs arbetet perifert i parken för att inte störa arrangemanget.

Kostnaden beräknas till totalt 2 mnkr och pågå under 2007-2008, Fortum kommer via det sponsringsavtal vi har lägga in 1 mnkr. Resterande kostnader kommer fördelas ut på Trafikkontorets trygghetssatsning och Östermalms SDFs investeringsbudget beroende på vem som är huvudman för ombyggt objekt (SDF ansvarar för lek- och spelytor). Ombyggnaden kommer öka driftskostnaden med ungefär 50 000 kr per år på grund av ökat antal ljuspunkter att sköta om.

Trafikkontorets förslag

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra belysningsupprustning i Humlegården.

Slut