



Handläggare: Marie Eriksson

Tfn: 08-508 18 004

Stadsdelsnämnden

**Redovisning av ökade kostnader för framtagande av  
programhandling för Farsta torg – en insats inom ramen  
för stadsdelsförnyelsen**

**Förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden beslutar att den ökade kostnaden med 260 tkr, för framtagande av programhandling för Farsta torgs utveckling, finansieras inom ramen för stadsdelsförnyelseprojektet – ”Farsta torg – genomförande”.

Gillis Hammar  
Stadsdelsdirektör

Lillemor Larsson  
Kansli- och personalchef

**Ärendets beredning**

Ärendet är berett inom kansliet, sektionen för administration och upphandling, i samarbete med sektionen för teknik och miljö.

**Förvaltningens förslag**

Stadsdelsnämnden beslutade 2004-12-16 i enlighet med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande ”Utveckling av Farsta torg”, dnr 004-534/2004, att ge förvaltningen i uppdrag att inom ramen för stadsdelsförnyelsen upprätta en programhandling för utveckling av torget i Farsta centrum.

Budget för framtagande av programhandling för Farsta torg  
(belysningsprogram samt program för utveckling och upprustning)  
uppskattades till ca 300 tkr.

I december 2005 fakturerade markkontoret stadsdelsförvaltningen för uppkomna kostnader i samband med framtagande av program. Det visade sig att kostnaderna överstigit budgeten med 260 tkr. Anledningen till denna kostnadsökning är dels att den provbelysning som genomfördes i september och som låg till grund för bygglovshanteringen tog mer resurser i anspråk än vad som var beräknat, dels fick konsulterna längre utredningstid för att bedöma vilken konstruktion en scen bör ha för att passa in i miljön och vilken placering som skulle vara lämpligast. I samband med detta utredningsarbete genomfördes ytterligare tre möten med arbetsgruppen för att stämma av konsulternas förslag. Detta medförde att konsultkostnaderna också ökade.

Förvaltningen förslår att stadsdelsnämnden beslutar att godkänna kostnadsökningen om 260 tkr. Kostnadsökningen finansieras inom ramen för projektet ”Farsta torg – genomförande” som nämnden fattade beslut om 2005-10-27 ”Upprustning och förnyelse av torget i Farsta centrum”, dnr 004-550/2005.