


<h1 style="margin: 0;">AE</h1>	<h2 style="margin: 0;">PROJEKT-PM</h2>
--------------------------------	--

Projektnamn: Perennarabatter	
Adress:	Farsta Gård, Sköndalsvägen, Gubbängstorget
	Projektnummer enligt kontoplan: <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div>
	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div>
	

Beslut	Godkänd			
	Datum	SDF	Förv. Ch.	
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2007-04-19			
Projekt-PM/för Genomförandebeslut			<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; background-color: yellow;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; background-color: yellow;"></div>
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; background-color: yellow;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; background-color: yellow;"></div>

### Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Jan Ekman/Cecilia Frostensson
Ansvarig	Projekteringskede:	Jan Ekman/Cecilia Frostensson
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

### Projektorganisation

Program, park:		Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:		Trafikdrift:	-
Projektering, park:	Jan Ekman/Cecila Frostens	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

### Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Iordningställande av perennrabatter vid Farsta Gård, skulpturparken i Sköndal och Gubbängstorget. Upprustningen är tänkt som en satsning med anledning av Linnéjubileet. Planteringarna vid Farsta Gård kommer att anläggas med utgångspunkt från Linnés blomsteralmanacka.

Då påfrestningarna bl.a. p.g.a. snölast kommer bli större vid skulpturparken och Gubbängstorget kommer växter som är bättre anpassade till offentlig miljö användas på dessa platser.

### Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Inga  
Tillgänglighet: Oförändrat  
Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.  
Övrigt:

### Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2006				2007				2008				2009				2010			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																				
Projektering						x														
Entreprenad						x														

### Drift- och underhållskonsekvenser

För Farsta gård och Gubbängstorget blir kostanderna oförändrade. För planteringen i Sköndal ökar kostnaderna något då ytan idag består av buskage.

Uppskattad totalkostnad för projektet:	Mkr
Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut	0,2 Mkr

## PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

### Tidplan

AKTIVITET	2006				2007				2008				2009				2010			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																				
Projektering																				
Entreprenad																				

### Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

2006 - 12 - 01

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2007	Budget- 2008	Budget- 2009	Budget- 2010	Budget- 2011
Egen tid						
Program						
Projektering	15 000	15 000				
Entreprenad	255 000	255 000				
Byggledning						
Övrigt						
Oförutsett	30 000	30 000				
<b>Genomförande- beslut summa</b>	<b>300 000</b>	300 000				

### Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	15 000
Kapitaltjänstkostnader år 1:	727