



PROJEKT-PM

Projektnamn: Byte av gungställningar 2012

Adress: Fartsa stadsdelsområde

Projektnummer enligt kontoplan:

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Beslut	Godkänd			
	Datum	SDN	Förv. Ch.	SDN
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2012-09-27			
Projekt-PM/för Genomförandebeslut			☐	☐
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			☐	☐

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	
Ansvarig	Projekteringskede:	
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	-	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	-	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Byte av gungställningar för att bibehålla hög säkerhet på lekplatserna i Farsta stadsdelsområde.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser:

Tillgänglighet:

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2012				2013				2014				2015				2016			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																				
Projektering																				
Entreprenad				x																

Drift- och underhållskonsekvenser

Underhållskostnaderna förväntas minska efter som ny utrustning inte kräver lika mycket underhåll.

Uppskattad totalkostnad för projektet:		Mkr
Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut	0,3	Mkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2012				2013				2014				2015				2016			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																				
Projektering																				
Entreprenad																				

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

2012 - 09 - 01

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2010	Budget- 2011	Budget- 2012	Budget- 2013	Budget- 2014
Egen tid						
Program						
Projektering						
Entreprenad						
Byggledning						
Övrigt						
Oförutsett						
Genomförande- beslut summa						

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1: