

Handläggare
Anna Ambjörn
Telefon: 08-508 22 048**Till**
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2013-10-24

Upprustning av Aspuddsparken – genomförandeärende

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner genomförandet av parkinvesteringsprojektet Aspuddsparken i enlighet med vad som anges i tjänsteutlåtandet
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att beställa genomförandet av projektet av Trafikkontoret

Maria Mannerholm
StadsdelsdirektörGunnar Ohlsén
Avdelningschef

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden har ansökt om medel ur stadens parkinvesteringsbudget hos Trafiknämnden för upprustning av Aspuddsparken under åren 2013-2015. Upprustningen ska omfatta utveckling av parken med god tillgänglighet och aktiviteter för alla åldersgrupper. Lekplatser, plaskdamm, belysning, en trevlig prydnadsdel med sittplatser och en översyn av naturmarksområdet ska ingå i upprustningen.

En kostnadskalkyl har tagits fram som visar att de medel som sökts inte räcker till för att utföra hela upprustningen enligt programmet. Förvaltningen föreslår därför att merparten av de föreslagna åtgärderna utom upprustning av plaskdammen utförs under åren 2014-2015. Resterande smärre åtgärder föreslås sedan att genomföras med stadsdelsnämndens parkinvesteringsmedel. För upprustning av plaskdammen föreslår förvaltningen att ytterligare parkinvesteringsmedel söks för 2016. Alternativt undersöker förvaltningen möjligheterna att frigöra medel ur kommande exploateringsprojekt i området.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Avdelningen för samhällsplanering i samråd med Trafikkontoret.

Bakgrund

Stadsdelsnämnden har ansökt om medel ur stadens parkinvesteringsbudget hos Trafiknämnden för upprustning av Aspudsparken för program och projektering 2013 med genomförande 2014-2015. Nämnden har beviljats 1 mnkr för program och projektering under 2013. Vidare har medel föreslagits att beviljas med 12 mnkr för genomförande 2014- 2015. Beslut om tilldelning meddelas i budget för kommande respektive år med uppdelningen 5 mnkr för 2014 och 7 mnkr för 2015.

Aspuddsparken är en mycket uppskattad och välbesökt park som försörjer närområdet med lek men även tar emot besökare från hela Stockholm. Parken är sliten och det är angeläget att upprustningen kan komma igång så snart som möjligt. I parken finns idag en parkleksverksamhet med djurhållning som drivs på entreprenad av Djur & Kul.

Förslag till upprustning

Upprustningen ska omfatta utveckling av parken med god tillgänglighet och aktiviteter för alla åldersgrupper. Lekplatser, plaskdamm, belysning, en trevlig prydnadsdel med sittplatser och en översyn av naturmarksområdet ska ingå i upprustningen.

Under 2013 har ett programförslag tagits fram för upprustning av parken (se bilaga). Under arbetet med att ta fram programförslaget har ett flertal möten hållits med Djur & Kul, som bedriver parkleksverksamheten med djurhållning. I juni bjöds allmänheten in till ett samrådsmöte för att ges möjlighet att komma med synpunkter på programförslaget.

Kostnads kalkyl

En kostnads kalkyl har tagits fram som visar att 13 mnkr inte räcker till för att utföra hela upprustningen enligt programmet. Eftersom parken redan i dag är så välbesökt, med 130 000 besökare per år, och dessutom förväntas få fler besökare efter upprustningen är det viktigt att den genomförs i sin helhet. Den planerade nivån på kvalitet i anläggning och material måste hållas för att skapa en park som tål många besökare och ett högt slitage på lång sikt. Det bör därför inte ske kompromisser med försämrad kvalitet och minskat utbud i utrustning för att få ned kostnaderna.

Istället föreslår förvaltningen att samtliga föreslagna åtgärder utom upprustning av plaskdammen utförs under åren 2014-2015. En del mindre åtgärder, bland annat renovering av trappor, föreslår stadsdelsförvaltningen genomförs med de parkinvesteringsmedel som stadsdelsnämnden erhåller i budget motsvarande ca 1 mnkr. För de ytterligare 5 mnkr som behövs för upprustning av plaskdammen föreslår förvaltningen att ytterligare parkinvesteringsmedel söks för 2016. Alternativt har förvaltningen inlett en dialog med exploateringskontoret om att frigöra medel ur kommande exploateringsprojekt inom utbyggnaden enligt programmet för Aspudden-Midsommarkransen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner genomförandet av parkinvesteringsprojektet Aspudsparken i enlighet med vad som anges i tjänsteutlåtandet. Vidare att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att beställa genomförandet av projektet av Trafikkontoret.

Bilagor

1. Aspudsparken programhandling