

Cannabis- förebyggande insats

Projektplan
januari 2014

stockholm.se

Projekt: Cannabisförebyggande insats

Författare: Ulf Haag

Version: 1

Dnr: 1.2.6-044-2014

Förvaltning/avdelning: Förskola, fritid och kultur

Fastställt av styrgrupp: Fyll i här

Senast ändrad: 20140129

Konsult:

Fyll i här

Innehåll

1.	Inledning	4
1.1	Regler för projektplanen	4
1.2	Versionsbeteckning	4
2.	Projektets bakgrund och projektprocessen	4
2.1	Bakgrund	4
2.2	Administrativa uppgifter	5
3.	Mål	5
3.1	Projektmål	5
4.	Projektbeskrivning och avgränsningar	6
4.1	Beskrivning av projektet	6
4.2	Avgränsningar	7
5.	Aktivitets- och tidsplan	8
5.1	Aktivitetsplan 2014	8
5.2	Tidsplan	9
6.	Projektbudget	9
7.	Uppföljning	9

1. Inledning

1.1 Regler för projektplanen

Projektplanen ska fastställas av berörd enhetschef och eventuella avvikelser från projektplanen ska stämmas av med utvecklingsenheten.

1.2 Versionsbeteckning

Version	Anledning	Vem	Datum
1.0	Första utkast		2014-01-19
1.1	Granskad av beställaren		20xx-xx-xx
1.2	Uppdaterad av projektledaren		20xx-xx-xx

2. Projektets bakgrund och projektprocessen

2.1 Bakgrund

Samtliga stadsdelar i Stockholms stad har i uppdrag att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen. Cannabis är den dominerade drogen bland Stockholms ungdomar varför en satsning på ökad kunskap om cannabis är viktig bland personal som arbetar med barn, ungdomar, unga vuxna och deras föräldrar i stadsdelsområdet.

Under 2012 genomförde stadsdelsförvaltningen, i samverkan med 7-9 skolorna i stadsdelsområdet, två informationskvällar om cannabis riktade till tonårsföräldrar samt ett seminarium riktat till alla som arbetar med barn, ungdomar och unga vuxna inom socialtjänsten, skolan, polisen och fritidsverksamheter. Föräldrar, personal och ett flertal skolor har därefter uttryckt önskemål om återkommande informationsmöten och seminarier.

Preventionssamordnaren i Hässelby-Vällingby planerar därför, eventuellt i samarbete med preventionssamordnaren i Bromma, två halvdagsutbildningar riktade till stadsdels förvaltningens personal och deras samverkanspartners i Västerort, som arbetar med barn och ungdomar, unga vuxna och föräldrar.

Även informationskvällar om cannabis riktade till föräldrar i Hässelby och Vällingby planeras under 2014.

2.2 Administrativa uppgifter

Projektets namn är Cannabisförebyggande insats

Projektets diarienummer är 1.2.6-044-2014

3. Mål

Genom ökad kunskap och i samverkan minska cannabisanvändning bland ungdomar och unga vuxna.

3.1 Projektmål

Projektet består av två delar.

1. Genomföra en dagsutbildning vid två tillfällen för att öka kunskapen om cannabis och dess skadeverkningar bland de professionella som i sin verksamhet möter barn, ungdomar och deras föräldrar. Vidare är målet att öka kunskapen om vad som kan och bör göras i samverkan och i respektive verksamhet för att förebygga cannabisanvändning bland unga.
2. Genomföra föreläsningsskvällar, riktade till tonårsföräldrar, för att öka kunskapen om cannabis och dess skadeverkningar.

Relevanta riskfaktorer på individnivå som är möjliga att påverka är bland annat rökning, tidig alkoholdebut samt skolk.

Projektets mål är i linje med Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltnings ANDT förebyggande arbetes målsättning, det vill säga att verka för fler drogfria ungdomar.

4. Projektbeskrivning och avgränsningar

4.1 Beskrivning av projektet

1. Preventionssamordnaren i Hässelby-Vällingby planerar två halvdagsutbildningar om cannabis, eventuellt i samarbete med preventionssamordnaren i Bromma. Målgruppen är all personal inom respektive stadsdelsförvaltning samt deras samverkanspartners i Västerort som arbetar med barn och ungdomar, unga vuxna och föräldrar. Dagarna inleds av preventionssamordnare samt Maria ungdom med information om cannabis ur olika perspektiv samt lokal situation. Därefter informerar polisen om tecken och symptom, nättdroger och trender i stadsdelsområdet. Avslutningsvis förs en diskussion gruppvis utifrån vad man konkret tar med sig från dagen. Vad som kan förbättra/utveckla den egna verksamheten samt hur vi i samverkan mellan olika yrkesgrupper kan minska nyrekryteringen till missbruk av cannabis. Programmet har ett upplägg och innehåll som kan ges återkommande i stadsdelsområdet.

Planerat upplägg:

08.00 - 08.30	Kaffe och registrering
09.10 - 09.55	Introduktion Hur ser det ut i Europa, Sverige och i min stadsdel? Lokal statistik och kartläggningar, resultat från fokusgrupper bland elever 2012 och föräldrar 2013
10.00 – 10.45	Maria Ungdom, MU, om lägesbilden. Lokala skillnader i vem som tar kontakt vårdnadshavare – socialtjänst, om skilda drogmonster mellan flickor och pojkar, cannabis i förhållande till alkohol, riskbruk eller missbruk samt föräldrautbildningar
10.50 – 11.30	Västerortspolisen om tecken och symptom, nättdroger och trender.

11.30 – ca 12.10	Gruppdiskussion alt. föreläsning om fakta om cannabis, spice och ”nättdroger”
12.10-13.00	Lunch
13.00-15.00	Teaterföreläsning, ”Kicktorsken” Avslutning, sammanfattning

2. Preventionssamordnaren i Hässelby-Vällingby planerar föräldrakväll/kvällar med föreläsning och efterföljande diskussion för föräldrar till ungdomar i Hässelby-Vällingby.

Planerat upplägg:

Föräldrar bjuds via annons i media samt via Utbildningsförvaltningen in till en informationskväll om cannabis, under hösten 2014. En föreläsare med specialkunskaper inom området, förslagsvis från Maria Ungdom, håller en föreläsning om cannabis. Preventionssamordnare, fältassistenter samt närpolis informerar om det lokala läget samt resultat från flera undersökningar, bland annat från senaste Stockholmsenkäten, varefter möjlighet till frågor och diskussion ges. Planeras till vardagskvällar, i stadsdelsområdets 6-9 skolor mellan ca kl. 18.30 – 20.30.

Projektplanen kan komma att kompletteras under pågående förberedelsearbete.

4.2 Avgränsningar

Del 1:

- Professionella och andra vuxna som i sitt arbete och andra verksamheter möter barn, ungdomar och föräldrar boende i stadsdelarna Hässelby-Vällingby och eventuellt i Bromma.
- Missbruk av cannabis och närliggande droger.

Del 2.

- Föräldrar och anhöriga till ungdomar årskurs 6 – år 3 på gymnasiet boende i stadsdelen Hässelby-Vällingby.
- Cannabissmissbruk och närliggande droger.

Målgrupp

Del 1:

Verksam i Hässelby-Vällingby samt eventuellt Bromma stadsdelsområden: cirka 100 deltagare

Stadsdelsförvaltningen: Personal inom socialtjänstens barn- och ungdom, försörjningsstöd, LSS, öppenvård, fältassistenter, ungdomsmottagning, förskolan, öppna förskolan, samhällsplanerare samt fritidspersonal från parklekar och fritidsgårdar.

Polisen: Yttre ungdomsgrupper, närpolisgrupper, ungdomsutredare, gatulangningsgrupper.

Skolan: ett antal platser per grundskola med högstadium samt gymnasieskolorna, både kommunala och fristående.

Övriga: Enstaka platser till lokala samverkanspartners.

Del 2:

Föräldrar och anhöriga till ungdomar årskurs 6 – år 3 på gymnasiet. Beräknat antal deltagare: 100 föräldrar, 4 föreläsare, eventuellt fler deltagare beroende på antalet samverkande skolor.

5. Aktivitets- och tidsplan

5.1 Aktivitetsplan 2014

Del 1:

Januari - februari	Administration såsom preliminärbokning av lokal samt föreläsare, preliminärt datumfastställande, kontaktskapande med utomstående berörda verksamheter
Mars – Maj	Marknadsföring av utbildningsdagarna samt inför Stockholmsenkätens nya resultat sommaren 2014, inbjudan skickas
Juni – september	Praktiskt arbete samt genomförande av utbildningsdagarna, utvärdering.
Oktober – december	Projektutvärdering och avstämning

Del 2:

Februari – mars	Administration såsom preliminärbokning av lokal samt föreläsare, preliminärt datumfastställande, kontaktskapande med utomstående berörda verksamheter
-----------------	---

April – juli	Marknadsföring av föreläsningskvällen samt inför Stockholmsenkätens nya resultat sommaren 2014
Augusti	Annons i lokaltidningen samt utskick av inbjudan via skolor
Augusti – oktober	Praktiskt arbete samt genomförande av föreläsningskvällen, utvärdering.
November – dec.	Projektutvärdering och avstämning

5.2 Tidsplan

Projektet pågår 2014-01-10 – 2014-12-31

6. Projektbudget

Projektets totala budget omfattar 147 500 SEK.

Budgeten fördelar sig enligt följande:

Del 1:

- 1. Kostnad för konferenslokal samt utrustning, för två halvdagar: 15 000 SEK
- 2. Kostnad för föreläsare/skådespelare: 60 000 SEK
- 3. Kostnader för fruktkorgar, fika och lunch: 35 000 SEK
- 4. Övriga kostnader såsom kopiering, dokumentationsmaterial: 4 000 SEK
- 5. Egen insats i arbetstid: ca 80 timmar.

Del 2:

- 6. Lokalkostnad inklusive utrustning, tre kvällar: 15 000 SEK
- 7. Kostnad för föreläsare: 7 000 SEK
- 8. Kostnad för förtäring: 7 500 SEK
- 9. Kostnad för kopiering, dokumentationsmaterial samt utdelningsmaterial: 4 000 SEK
- 10. Egen insats i arbetstid: ca 40 timmar

7. Uppföljning

Del 1:

En utvärderingsenkät kommer att skickas till alla som deltagit cirka en vecka efter konferenstillfället.

Efter Stockholmsenkätens, som genomförs år 2016, kan det utvärderas om droganvändandet bland ungdomar har gått ner.

Återrapportering till Utvecklingsenheten sker enligt direktiv, dock senast 2014-12-31.

Del 2:

En utvärderingsenkät kommer att skickas, till alla som deltagit, cirka en vecka efter informationskvällen.

Tidigast Stockholmsenkätens resultat från 2016 kommer att kunna utvärdera om droganvändandet bland ungdomar har gått ner.

Återrapportering till Utvecklingsenheten sker enligt direktiv, dock senast 2014-12-31.