

Tertialrapport 2 2014 – e-tjänstprogrammet

I samband med tertialbokslut 2 ska berörda förvaltningar redovisa faktiskt bokförda kostnader för E-tjänstprojekt. Redovisningen ska vara projektledare på stadsledningskontoret, Katarina Johansson, tillhanda senast den 2 september, (katarina.johansson@stockholm.se). Redovisningen ska omfatta bokförda kostnader för perioden januari – augusti 2014. Dessutom ska en prognos för perioden september-december 2014 lämnas. Stadsledningskontorets projektledare granskar och återkopplar på redovisat underlag senast den 5 september. Godkända belopp ska bokas som intäkt/fordran senast den 8 september med stadsledningskontoret som motpart (1110).

Utbetalning av godkänt belopp kommer att göras i samband med årsbokslutet.

1. Nämnd/Bolagsstyrelse

Trafiknämnden

2. Projektansvarig/a: *(Namn och telefonnummer)*

Lars-Erik Stålkranz 070-365 69 47

3. Projektets namn:

ITS-Intelligenta transportsystem Dnr 037-794/2012

4. Redogör kortfattat för de genomförda verksamheterna/aktiviteterna, januari-augusti 2014:

Under 2014 har en kontinuerlig uppföljning skett av de tre vinnarnas fortsatta utveckling av sina bidrag. Det har varit tre avstämningstillfällen per vinnare där styrgrupp och projektgrupp gått igenom vad respektive bidrag gjort och godkänt utbetalningar enligt uppgjord betalningsplan. Den 12 juni genomfördes gemensam lansering i närvaro av
--

borgarrådet Ulla Hamilton och en sista avstämning av respektive bidrag att de uppnått de uppsatta målen. De tre tjänsterna finns nu tillgängliga enligt följande: Mårten Wimans lösning tillgängliggör kollektivtrafikinformation på ett visuellt mer lättbegripligt och tilltalande sätt. Lösningen kommer reducera friktion för resenärer och öka acceptansen för kollektivtrafiken.

Buskollen som byt namn till Reskollen finns för Android idag.
<http://1-dot-buskkollen.appspot.com/>

Darcys lösning kombinerar personliga och offentliga data och presenterar dem på ett sätt som är relevant och attraktivt för resenären. Pendler finns idag för iPhone och Android.
www.pendler.se

Veridicts lösning bygger på talsyntes som möjliggör enkel och snabb åtkomst till en mängd trafikrelaterad information. Nova finns idag för Microsoft

Projektet håller nu på att avslutas. En rapport till Vinnova har skickats in i juli och en slutrapport till E-tjänsteprogrammet kommer att skickas in under september.

5. Redogör för bokförda kostnader januari-augusti 2014:
(Kontakta redovisningsansvarig vid behov)

Den totala kostnaden för perioden januari-augusti är 2 445 970 kr varav Stadens del är 210 131 kr. De stora beloppen beror på stora vinstutbetalningar under 2014 varav Vinnova har finansierat merparten

6. Redovisa uppskattad prognos augusti - december 2014:

Uppskattad kostnad för resten av året är ca 33 000 kr som beror på eftersläpande fakturering. Total beräknas projekt använda ca 820 000 kr av de beviljade 1 800 000 kr.

Tertialrapporten ifylld av: (Namn, telefonnummer och datum)

Lars-Erik Stålkranz 070-365 69 47

Frågor besvaras av Katarina Johansson,
katarina.johansson@stockholm.se, 08-508 29 306.