

Kf § 49

Ks2015/0078

234

Begäran om tillägg av investeringsmedel i 2015 års budget för projekt om- och tillbyggnad av Ljungby Arena

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om ytterligare investeringsmedel med 8,5 miljoner kronor till projekt om- och tillbyggnad av Sunnerbohov.

Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2015 att ta över avtalet som tidigare gällt mellan Arenabolaget i Ljungby AB och Lagans Byggnads AB att istället gälla mellan Ljungby kommun och Lagans Byggnads AB.

Investeringsbudgeten för projektet beslutades till 89 miljoner kronor i enlighet med låneansökan och den budget som Arenabolaget hade tagit fram. Tekniska förvaltningen har i projektledningsuppdraget gått igenom omfattningen av kontraktarbetena i totalentreprenaden och de ändrings- och tilläggsarbeten som Arenabolaget hade beställt innan kommunen övertog projektet. Förvaltningen har också tagit fram byggherrekostnader som tillkommit i samband med övertagandet av projektet. Totalt räknar tekniska förvaltningen med att projektet kommer att kosta 98,5 miljoner kronor

Tekniska förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse den 11 maj 2015 att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om ytterligare investeringsmedel med 8,5 miljoner kronor till projekt om- och tillbyggnad av Sunnerbohov.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 2 juni 2015 att kommunfullmäktige beslutar om ytterligare investeringsmedel med 8,5 miljoner kronor till projekt om- och tillbyggnad av Sunnerbohov.

Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.