

3.8.3-191:20/2015



Stockholm 9 juli 2015

Datum ändring WorldCup Stockholm

Pågrund av diverse ändringar i FIS kalendern har Stockholms tävlingarna flyttas fram ifrån den 2 februari till den 23 februari 2016.

Det kommer inte att påverka eller ändra förutsättningarna för tävlingarna, utan dom kommer att genomföras som beskrivits i vår ansökan.

Det nya datumet är avstämt och godkänt av berörda parter; Skistar och Idrottsförvaltningen Stockholm Stad.

Vänligen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Kaj Linde".

Kaj Linde
Projektledare
Åre 2019 AB