

 VÄRMDÖ KOMMUN														
Åtgärdsplan: Återvinningscentral Möja, BERG 2:135														
Upprättad enligt delegationsbeslut 538 från Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden (BMH), 2016-02-23. Dnr MIL.2015.5498														
Åtgärd	Besluts-punkt nr	Ansvarig	feb-16	mar-16	apr-16	maj-16	jun-16	jul-16	aug-16	sep-16	okt-16	nov-16	Åtgärdat datum	Signatur
Installera en oljeavskiljare och leda vatten från den hårdgjorda ytan genom oljeavskiljaren. Visst anläggningsarbete krävs samt ev. asfaltering för att skapa rätt marklutningar.	1	Erland Thordarson	◆	◆			←				→			
Efter installation av oljeavskiljaren utföra provtagning på utgående vatten från oljeavskiljaren. Om möjlighet för uppsamling av vatten finns tas även ett 0-prov innan installation för att kunna visa på oljeavskiljarens effekt. Rutin för provtagning, och skyddsåtgärder vid ev. överskridande av riktvärden upprättas i samband med egenkontrollprogrammet.	2	Erland Thordarson	◆	◆							←	→		
Försök till insamling av 0-prov och analys av 0-prov.	2	Erland Thordarson	◆	◆		←		◆						
Inköp av för ändamålet godkänd förvaring av kemikalier och övrigt farligt avfall (FA). Förvaringen kommer att ha invallning som rymmer största behållarens volym plus 10%. Rutiner för hantering av FA upprättas i samband med egenkontrollprogrammet. För inköp av container, frakt och installation är tidsbedömning några månader.	3	Erland Thordarson	◆	◆			←				→			
Elavfall kommer hanteras nederbördsskyddat . För inköp av nederbördsskydd, frakt och installation är tidsbedömning några månader.	4	Erland Thordarson	◆	◆			←				→			
Upprätta ett egenkontrollprogram i enlighet med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarns egenkontroll innehållande drifts- och säkerhetsinstruktioner, bl.a. med rutiner för städning, FA-hantering. Komplettering sker med rutiner för dagvattenhantering.	5	Erland Thordarson	◆	◆		←		→						
Införskaffa brandsläckare och saneringsmedel .	6	Erland Thordarson	◆	◆		←		→						
Behållare förses med tydlig skyltning .	5	Erland Thordarson	◆	◆			←	→						
Datum godkänd åtgärdsplan:			Planlagd åtgärdsperiod				←							
Godkänd av:			BMHs delegationsbeslut				◆							
Senast ändrad:			Start planering av åtgärd				◆							
Senast ändrad av:			Planlagd notis till BMH om utförd åtgärd				◆							
Upprättad 2016-05-10														
Detta dokument är framtaget av Annika Ekstrand och Uthpala Guruge, Urban Earth Consulting AB på uppdrag av Majken Elfström, Värmdö Kommun, VA- och Renhållningsenheten, org. nr: 212000-0035.														