

 Stockholms stad	PROJEKT-PM
--	-------------------

Projektnamn: Förnyelse av buskplanterade ytor

Adress:

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	1	x	x
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--

Beslut	Godkänd			
	Datum		Förv. Ch.	SDN
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2016-12-15			
Projekt-PM/för Genomförandebeslut			☐	☐
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			☐	☐

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Projekteringskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	-	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Projektet syftar till att byta ut höga buskar mot lägre sorter på platser där buskarna skymmer sikten eller skapar otrygghet. I förekommande fall ersätts buskagen med gräs eller annan låg vegetation. Åtgärden är beräknad till 0,3 miljoner kronor.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte ha någon negativ miljöpåverkan.

Tillgänglighet:

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2017				2018				2019				2020				2021			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x	x	x																	
Projektering																				
Entreprenad	x	x	x	x																

Drift- och underhållskonsekvenser

Driftkostanderna ökar marginellt under de första 5 åren.

Uppskattad totalkostnad för projektet: 0,3 Mkr

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut 0,3 Mkr