

Handläggare
Thomas Wiklund
Telefon: 50828200**Till**
Idrottsnämnden

Anläggande av konstsnöspår för längdskidåkning i Ågesta friluftsområde

Redovisning av uppdraget i idrottsnämndens verksamhetsplan för 2016 om att påbörja projektering samt tillståndsansökningar för anläggande av konstsnöspår i Ågesta

Förvaltningens förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande om anläggande av konstsnöspår för längdskidåkning i Ågesta friluftsområde.
2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att fortsätta projekteringen med inriktning att ett konstsnöspår ska finnas färdigt till skidsäsongen 2017-2018

Steinunn Å Håkansson
Tf. förvaltningschefRobert Sköld
Avdelningschef

Sammanfattning

Idrottsförvaltningen fick i verksamhetsprogram för 2016 uppdraget att påbörja projektering samt tillståndsansökningar för anläggande av ett konstsnöspår för längdskidåkning i Ågesta friluftsområde. Ågesta är ett av Stockholms mest uppskattade och besökta friluftsområde för längdskidåkning. En vacker vinterdag kan över 10 000 besökare komma för att åka skidor i de olika spårssystemen.

De senaste åren har dock väderförhållanden och brist på natursnö gjort att skidspår inte kunnat erbjudas trots en markant ökad efterfrågan. I ett flertal skrivelser och uppvaktningar har organisationer och allmänhet framfört önskemålet om att Ågesta ska uppgraderas genom anläggande av ett konstsnöspår.

Idrottsförvaltningen har nu i samråd med markansvariga både i Stockholm och Huddinge kommun tagit fram ett förslag på spårdragning för att på bästa sätt nyttja befintliga spår men även kunna erbjuda utökade spåralternativ.

En ansökan till Länsstyrelsen om vattendom för att erhålla tillstånd att hämta vatten ur sjön Magelungen är påbörjad och även ansökan om reservatstillstånd och strandskyddsdispens är inlämnad till Huddinge kommun. Idrottsförvaltningen har även påbörjat framtagande av underlag för en kommande upphandlingsprocess avseende själva konstsnöspåret. Arbetsinriktningen är att ett färdigt konstsnöspår ska kunna finnas på plats till december 2017. Ansökan om vattendom är dock ett omfattande arbete och vid kontakt med Länsstyrelsen har indikationer kommit att handläggningstiden i Stockholm kan vara så lång som 11 månader innan ett beslut lämnas. Idrottsförvaltningens arbete med samtliga underlag fortskrider för att så snart som ett beslut är fattat kunna verkställa anläggandet av konstsnöspåret.

Kostnaden för att anlägga ett konstsnöspår är mycket svår att bedöma då en stor post är markarbeten och val av teknik i förhållande till framtida driftkostnader. Idrottsförvaltningens arbetsinriktning är att då spårdragningen nu kunnat fastställas, göra en upphandling i form av en totalentreprenad där tillverkare erbjuds att presentera lösningsförslag och teknik samt kostnader som sedan utvärderas. Allt för att erhålla den tekniskt bästa anläggningen i relation till pris och framtida driftkostnader.

Då inga jämförbara referensanläggningar finns ingår det i det fortsatta projekteringsuppdraget att ta fram kostnadsuppskattning för de olika programdelarna baserat på anläggande av konstsnöspåret, garage och teknikbyggnad samt en toalettbyggnad.

Bakgrund

Under många år har Ågesta friluftsområde varit skidentusiasternas favorit i Stockholm. Ågesta erbjuder ett antal olika spåralternativ för alla typer av längdskidåkare och genom samarbete med Ågesta golfklubb erbjuds spåralternativ på golfbanan. Allt detta under förutsättning att tillräcklig mängd natursnö har fallit.

För att möjliggöra skidåkning även de år då natursnö saknas och för att bättre kunna erbjuda skidspår generellt har önskemål om att staden ska anlägga ett konstsnöspår framförts under många år. Förutom från Stockholms och Svenska skidförbundet har

önskemålet kommit från flertalet klubbar men kanske mest från allmänheten.

Ärendet

Idrottsförvaltningen fick i verksamhetsprogram för 2016 uppdraget att påbörja projektering samt tillståndsansökningar för anläggande av ett konstsnöspår för längdskidåkning i Ågesta friluftsområde. Ågesta är ett av Stockholms mest uppskattade och besökta friluftsområden för längdskidåkning. En vacker vinterdag kan så många som över 10 000 besökare åka skidor i de olika spårsystemen.

De senaste åren har dock väderförhållanden och bristen på natursnö gjort att skidspår inte kunnat erbjudas. I ett flertal skrivelser och uppvaktningar har organisationer och allmänhet framfört önskemål om att Ågesta ska uppgraderas genom anläggande av ett konstsnöspår. Idrottsförvaltningen har nu i samråd med markansvariga både i Stockholm och Huddinge kommun tagit fram ett förslag på spårdragning för att på bästa sätt nyttja befintliga spår men även kunna erbjuda utökade spåralternativ och mer garanterad skidåkning.

En ansökan till Länsstyrelsen om vattendom för att erhålla tillstånd att hämta vatten ur sjön Magelungen är påbörjad och även ansökan om reservatstillstånd och strandskyddsdispens är inlämnad till Huddinge kommun. Förvaltningen har även påbörjat framtagande av underlag för en kommande upphandlingsprocess avseende själva konstsnöspåret. Arbetsinriktningen är att ett färdigt konstsnöspår ska kunna finnas på plats till december 2017. Ansökan om vattendom är dock ett omfattande arbete och vid kontakter med Länsstyrelsen har indikationer kommit att handläggningstiden i Stockholm kan vara så lång som 11 månader. Idrottsförvaltningens arbete med samtliga underlag fortskrider för att så snart som ett beslut är fattat kunna verkställa anläggandet av konstsnöspåret.

Kostnaden för att anlägga ett konstsnöspår är mycket svår att bedöma då en stor post är markarbeten och val av teknik i förhållande till framtida driftkostnader. Idrottsförvaltningens arbetsinriktning är att då spårdragningen nu kunnat fastställas, göra en upphandling i form av en totalentreprenad där tillverkare erbjuds att presentera lösningsförslag och teknik samt kostnader som sedan utvärderas. Allt för att erhålla den tekniskt bästa anläggningen i relation till pris och framtida driftkostnader.

Då inga jämförbara referensanläggningar finns ingår det i det fortsatta projekteringsuppdraget att ta fram kostnadsuppskattning för de olika programdelarna baserat på anläggande av konstsnöspåret, garage och teknikbyggnad samt en toalettbyggnad.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av idrottsförvaltningens friluftsenhet inom driftavdelningen.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Idrottsförvaltningen ser att Ågesta friluftsområde är mest lämpat för ett konstsnöspår och att det skulle kunna erbjuda allmänheten och även föreningslivet betydligt bättre förutsättningar till aktivt friluftsliv med längdskidåkning i Stockholm. Förutom själva konstsnöanläggningen behöver teknikutrymmen och pistmaskinsgarage anläggas för att kunna underhålla spåren och den tekniska utrustningen. Förvaltningens bedömning är också att fler besökare i friluftsområdet innebär att en anläggning för toalett och omklädnad behöver anläggas. I dag finns enbart en toalett för hela området, något som bedöms som otillräckligt redan i dag. En toalett och omklädningsbyggnad kommer även kunna nyttjas under sommarperioden som även den är en mycket välbesökt period i Ågesta. Dessutom kan även roddklubbarna som har sin bas vid stadens enda roddbana i fullängd erbjudas möjligheten till toalett och omklädnad. Något som är ett mångårigt och efterlängtat önskemål från de aktiva roddarna i Magelungen.

Bilaga

Ritning över föreslagen dragning av konstsnöspår