

*

Dummyflik

Uppföljning av investeringsplan 2017 - Tertiärrapport T12017

5/4/2017 12:40 PM

Exploateringsinkomster									-200.0			-500.0			-500.0			
Totalt inkl exploateringsinkomster	-442.2	-385.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	185.1	-400.0	-609.3	159.3	-950.0	-744.4	194.4	-1,050.0	-4,718.6	-332.1	-5,050.7

1 Investeringsinkomster i.o.m. 2016.
2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3.
3 Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. planerar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Ömprioriteringarna måste totalt summeras till noll.
6 9, 12 Nämndens prognos.
7 10 Nämndens plan 2018- 2021 i verksamhetsplan 2017, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
8 Totalt beslutad nettoavgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inrättningsbeslut föreligger anges nettoavgiften enligt inrättningsbeslutet.
9 14 Avskatta jämfört med totalt beslutad nettoavgift.
10 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2017 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, Bilbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Mästarsten/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkershov, Västertorp, Vällingby, Nässta)
11 Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppställt som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
12 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2017 exkluderas: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
13 Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppställt som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
14 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2017 inkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, Bilbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Mästarsten/Slakthusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkershov, Västertorp, Vällingby, Nässta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
15 Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.
16 Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppställt som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

Uppföljning av investeringsplan 2017 - Tertialrapport T12017

5/4/2017 12:40 PM

Projektkost Projekttyp Överti	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
10002 Hammarby Sjöstad	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99 E1 tillämpligt	2.5	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	6.5	1.6	0.1	1.7	1.2	-0.1	1.1	22.9	11.0	11.9
Projektkost Projekttyp Överti	36.3	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.3	6.2	57.3	-47.4	9.9	30.9	40.3	71.2	396.1	299.2	146.9
10003 Järnväghuset	36.9	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.6	12.7	98.9	-47.3	11.6	32.1	40.3	72.3	409.0	290.3	198.7
Projektkost Projekttyp Överti	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.6	-0.3	5.3	0.0	0.0	0.0	6.4	-0.4	6.0
10004 Marienberg	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.6	-0.3	5.3	0.0	0.0	0.0	6.4	-0.4	6.0
Projektkost Projekttyp Överti	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
10009 Norrväststra Kungsholmen	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
40011 17a Söderstaden	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.8
10007 Söderstaden	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.8
99 E1 tillämpligt	16.0	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.8	31.6	71.7	30.8	102.9	25.9	420.0	445.1	175.8	1,061.6	1,239.4
10012 Fokus Skållholmen	16.0	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.8	31.6	71.7	30.8	102.9	25.9	420.0	445.1	175.8	1,061.6	1,239.4
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
40003 Kista företagsområde	19.4	66.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.8	19.5	114.2	-21.1	93.1	111.9	56.0	167.9	433.8	260.1	693.9
40004 Kåbelverket Årslöv	5.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	7.9	38.4	-6.6	17.8	6.3	0.0	0.3	85.8	54.0	31.2
40005 Blacobergsvägen	0.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.6	0.0	22.0	22.0	0.0	46.2	46.2	420.2	244.0	176.2
40006 Vesta Nockebyhov	7.1	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.6	3.9	38.3	-13.3	5.0	29.9	0.4	30.3	301.9	41.2	80.7
40007 Trollslundsvägen	4.4	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.8	1.4	8.9	1.5	8.4	14.6	-0.7	14.0	91.0	28.6	62.4
40008 Axelberg-Omsberg, Hågerstensåsen	23.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.9	108.3	-97.3	11.0	87.5	-41.5	46.0	0.0	246.1	246.1
40013 Vision för City	20.5	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	15.3	6.9	0.0	6.4	1.2	1.1	2.3	23.5	124.1	45.9
40019 Långholms Strand	10.2	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.4	9.1	120.3	-118.1	4.2	57.8	-57.8	0.0	178.0	-101.4	23.6
40020 Kärntorp C	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5
40021 Nordmarksåsen	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	38.4	0.5	45.3	45.0	0.0	95.0	4.0	86.5
99 E1 tillämpligt	13.5	57.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	56.0	183.2	-26.0	78.2	98.7	88.9	117.6	366.9	11.9	378.7
Projektkost Projekttyp Överti	261.0	274.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-117.8	196.5	590.6	-190.3	400.3	521.0	529.8	1,046.8	2,425.9	633.4	3,059.3
99 E1 tillämpligt	276.1	478.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-199.4	279.0	1,088.5	-403.6	684.9	883.4	633.9	1,617.3	4,225.9	641.4	4,876.4
Summa övriga planeringsprojekt, utom ram	436.8	537.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-212.4	324.8	1,224.7	-420.4	804.3	941.4	1,094.2	2,035.6	4,815.1	1,466.6	6,281.7
Summa planeringsprojekt inom ram	1,156.9	1,415.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-407.0	1,008.1	1,922.1	-227.0	1,095.1	2,452.4	1,299.1	3,751.5	22,819.0	4,732.9	27,551.9
Generell justering								-501.8	-501.8		1,734.3	-1,734.3		-2,718.6	-2,718.6		0.0	0.0
SUMMA TOTALT	20,514.2	5,510.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,600.0	3,910.0	5,632.4	-1,622.4	4,010.0	5,517.5	-1,407.5	4,110.0	64,426.5	5,009.5	69,436.1
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																100		
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa planeringsprojekt utanför ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Klimatinvesteringar																		
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram inkl klimatinvest	20,514.2	5,510.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,600.0	4,005.9	5,632.4	-1,622.4	4,010.0	5,517.5	-1,407.5	4,110.0	64,426.5	5,009.5	69,436.1

- Investeringssutgifter i.o.m. 2016.
- Närmdens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3.
- Oadmindrad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett oadmindrad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- Oadmindrad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- Närmdens prognos.
- Närmdens plan 2018-2021 i verksamhetsplan 2017, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsplan i budget 2017 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hörtjärnen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, Sjöbyggnad Klampen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Mastaden/Säktusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Fantia, Åkershov, Västertorp, Vällingby, Näsä)
- Alia planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppställts som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2- övriga projekt.
- Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsplan i budget 2010 exkluderas: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
- Alia planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppställts som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2- övriga projekt.
- Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsplan i budget 2017 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hörtjärnen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, Sjöbyggnad Klampen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Mastaden/Säktusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Fantia, Åkershov, Västertorp, Vällingby, Näsä), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.
- Alia planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppställts som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2- övriga projekt.

Investerande nämnd: 183 - Exploateringskontoret

Uppföljning av investeringsplan 2017 - Tertialrapport T12017

Investeringsnetto (mnkr)	2016	2017							2018			2019			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2017	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2018	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201613	netto 2017	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	avvik	netto 2017	netto 2018	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019			
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr																		
Beslutade av kommunfullmäktige																		
H9242214 Alvik-Akka	220.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.0	220.0
Projektpk Projektpk Övrigt	220.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.0	220.0
10000 Alvik	220.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.0	220.0
H9280400 Hagastaden	4,216.9	768.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-83.0	685.2	562.0	1.5	563.5	569.8	-22.9	546.9	10,425.1	-905.8	9,519.3
Projektpk Projektpk Övrigt	4,216.9	768.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-83.0	685.2	562.0	1.5	563.5	569.8	-22.9	546.9	10,425.1	-905.8	9,519.3
10001 Hagastaden	4,216.9	768.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-83.0	685.2	562.0	1.5	563.5	569.8	-22.9	546.9	10,425.1	-905.8	9,519.3
H8000003 Lugnet 3	57.5	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	19.7	26.5	-5.5	21.0	4.6	2.0	6.6	115.3	-10.4	104.9
H8001002 Påsen Godsvagnen	1.8	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	6.3	7.5	-0.4	7.1	21.5	-1.0	20.5	39.3	-3.6	35.7
H9251734 Kv Mårtensdal	21.6	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.7	7.5	-3.8	4.5	0.7	7.0	-0.3	6.7	41.1	-4.7	36.4
H9251735 Fredriksdal	118.6	-48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	-40.0	3.3	4.6	7.9	0.0	0.0	0.0	76.0	10.4	86.4
H9251798 Henriksdalshamnen 1	820.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	821.0	-0.5	820.5
Projektpk Projektpk Övrigt	1,019.7	-7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	-6.3	33.5	3.2	36.8	33.1	0.6	33.7	1,092.7	-8.8	1,083.9
10002 Hammarby Sjöstad	1,019.7	-7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	-6.3	33.5	3.2	36.8	33.1	0.6	33.7	1,092.7	-8.8	1,083.9
H8000716 Rinkebyterassen	122.4	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.7	11.5	6.6	-1.1	5.5	5.6	1.8	7.4	135.0	14.6	149.6
H8001165 Rinkebystråket	78.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	100.0	-19.4	80.6
H8001323 Rinkeby Allé	15.7	46.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.3	43.8	32.4	5.6	38.1	13.9	0.0	13.9	124.0	3.8	127.8
Projektpk Projektpk Övrigt	216.7	61.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.5	57.0	39.1	4.7	43.8	19.5	1.8	21.3	359.0	-1.0	358.0
10003 Järnalyftet	216.7	61.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.5	57.0	39.1	4.7	43.8	19.5	1.8	21.3	359.0	-1.0	358.0
H9270700 Kojan 7	417.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	410.0	8.6	418.6
H9370400 Krillans Krog	16.9	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.0	21.4	19.0	-16.4	2.6	0.8	10.0	10.8	69.0	-12.5	56.5
H9371100 Brovakten	40.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	0.1	75.0	-34.3	40.7
H9371300 Kristinebergs slott 11	817.1	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	851.1	-9.0	842.1
H9375100 Lindhagensgatan	140.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.0	1.7	140.7
H9375300 Nordenflychtsvägen	110.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	36.7	110.7
H9375400 Kristinebergs Slottspark	54.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	56.1	-0.3	55.8
H9375410 Kristinebergs strandpark	128.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	62.3	142.3
H9378300 Hotell Lindhagensplan	380.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390.0	-9.3	380.7
Projektpk Projektpk Övrigt	2,106.3	61.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.3	49.5	20.3	-16.5	3.8	1.5	9.9	11.4	2,144.2	44.0	2,188.1
10005 Nordvästra Kungsholmen	2,106.3	61.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.3	49.5	20.3	-16.5	3.8	1.5	9.9	11.4	2,144.2	44.0	2,188.1
H8001015 Hjorthagen, Västra	444.3	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	75.8	14.1	-0.6	13.5	17.7	-9.1	8.7	614.5	-72.1	542.4
H8001100 Hjorthagen Norra 2	182.7	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.1	37.7	36.3	6.7	43.0	2.0	-0.1	1.9	270.7	-5.4	265.3
H8001101 Gasverket	277.0	66.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.1	59.9	54.5	20.2	74.7	124.8	-8.9	115.9	605.0	51.7	656.7
H8001439 Hjorthagen sopsug	131.7	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	4.9	2.9	-0.1	2.8	3.0	-0.1	2.8	0.0	147.2	147.2
H8001479 Bobergsgata	93.3	120.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-77.5	42.9	81.6	32.4	114.0	35.2	25.1	60.3	380.0	26.4	406.4
H8001530 Hjorthagen, Broflästat	115.5	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	29.0	40.5	10.4	50.9	49.0	-6.4	42.5	258.0	-4.9	253.1
H8001580 Ångsbotten	178.0	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.9	10.7	43.2	5.3	48.5	8.9	18.3	27.2	313.0	-13.8	299.2
H8002058 Jackproppen	9.0	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	55.2	24.5	-0.7	23.8	1.6	0.2	1.8	88.0	1.9	89.9
H8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	27.8	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.3	12.3	10.7	15.9	26.6	10.9	1.2	12.1	99.0	5.7	104.7
H9298600 Hjorthagen Norra 1	1,354.4	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	34.2	29.5	-1.4	28.1	2.1	-0.1	2.0	1,339.1	82.7	1,421.8
40014 Hjorthagen	2,813.9	444.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-82.2	362.6	337.8	88.0	425.8	255.2	20.2	275.4	3,967.3	219.5	4,186.8
H8002050 Studentbåten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-0.6	0.0	12.0	-12.0	0.0
40015 Frihamnsområdet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-0.6	0.0	12.0	-12.0	0.0
H9394711 Valparaiso	59.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.7	59.7
H9394712 Hamnpåfarten	63.9	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-17.9	11.6	70.6	-0.3	70.3	108.3	13.8	122.1	890.0	-41.8	848.2
H9394716 Södra Kajen, Södra	3.7	131.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-27.3	103.7	99.8	-54.0	45.8	5.9	75.3	81.3	230.0	4.4	234.4
40016 Värtahamnsområdet	127.2	160.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.2	115.4	170.4	-54.3	116.1	114.3	89.2	203.4	1,120.0	22.3	1,142.3
H8001836 Bygglästikcenter Hjorthagen	61.8	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	2.0	-6.1	2.1	-4.0	-10.4	0.5	-9.9	4.0	24.6	28.6
Projektpk Projektpk Övrigt	61.8	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	2.0	-6.1	2.1	-4.0	-10.4	0.5	-9.9	4.0	24.6	28.6
10006 Norra Djurgårdsstaden	3,002.8	608.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-128.5	480.0	502.1	35.7	537.8	359.6	109.2	468.9	5,103.3	254.4	5,357.7
H8001587 Slakthusområdet	500.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.1	500.1
40012 Slakthusområdet	500.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.1	500.1
H8000839 Gullmarsplan	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
Projektpk Projektpk Övrigt	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
10007 Söderstaden	501.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	501.2	501.2
H8000840 Årstafältet huvudprojekt övergripande	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.1	32.1
H8002093 Årstafältet huvudprojekt etapp 1	48.2	133.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-123.8	9.9	235.0	-92.6	142.4	415.9	-154.4	261.5	895.0	-10.3	884.7
Projektpk Projektpk Övrigt	80.3	133.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-123.8	9.9	235.0	-92.6	142.4	415.9	-154.4	261.5	895.0	21.8	916.8
10008 Årstafältet	80.3	133.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-123.82										

Investeringsnetto (mnkr)	2016	2017							2018				2019			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 201613	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2017	(10) VP 2018 netto 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2018	(10) VP 2019 netto 2019	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2019	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
		VP 2017 netto 2017	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
10009 Årstråket	142.5	49.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.8	103.7	50.7	7.1	57.8	44.2	7.1	51.3	292.0	63.6	355.6
H9551100 Slussen	2,635.6	982.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	989.9	871.6	227.0	1,098.5	522.5	-21.4	501.1	9,930.6	-454.8	9,475.8
Projektpk Projektpk Övrigt	2,635.6	982.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	989.9	871.6	227.0	1,098.5	522.5	-21.4	501.1	9,930.6	-454.8	9,475.8
10011 Slussen	2,635.6	982.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	989.9	871.6	227.0	1,098.5	522.5	-21.4	501.1	9,930.6	-454.8	9,475.8
H8001918 Packrummet	26.5	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.5	20.5	41.4	9.9	51.2	12.9	9.0	21.9	215.8	-21.1	194.7
H9230523 Årstadal	293.4	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	8.4	1.2	14.0	15.2	5.0	0.0	5.0	368.0	-45.2	322.8
40001 Årstadal	319.8	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.1	28.9	42.5	23.9	66.4	17.9	9.1	26.9	583.8	-66.3	517.5
H8001868 Torshamnsgatan	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.0	-2.9	66.1
H9344330 Kista Gärd - gator	390.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	450.0	-59.9	390.1
40003 Kista företagsområde	452.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	519.0	-62.8	456.2
H8001661 Blackeborgsvägen e 1, Islandstorget	29.4	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.3	4.0	27.2	6.6	33.8	86.9	-44.1	42.9	224.0	-0.4	223.6
40005 Blackeborgsvägen	29.4	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.3	4.0	27.2	6.6	33.8	86.9	-44.1	42.9	224.0	-0.4	223.6
H9232018 Älvsjö Centrum	329.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.9	0.0	1.5	1.5	0.0	0.3	0.3	322.0	11.8	333.8
40009 Älvsjö Centrum	329.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.9	0.0	1.5	1.5	0.0	0.3	0.3	322.0	11.8	333.8
H9242737 Bromstens industriområde etapp 1	25.5	81.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-60.2	21.5	108.8	-13.0	95.8	94.3	17.8	112.1	476.0	-42.2	433.8
40010 Bromstensstaden	25.5	81.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-60.2	21.5	108.8	-13.0	95.8	94.3	17.8	112.1	476.0	-42.2	433.8
H8001700 Blasieholmen	17.2	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	45.3	11.4	15.5	26.9	44.9	-10.9	34.1	225.7	-2.5	223.2
40013 Vision för City	17.2	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	45.3	11.4	15.5	26.9	44.9	-10.9	34.1	225.7	-2.5	223.2
H8000321 Södermalm 7:78 mm	7.0	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.2	6.9	47.5	-15.4	32.1	14.1	20.3	34.4	26.5	58.4	84.9
H8000784 Brandstegen	2.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.3	10.3	37.9	16.9	54.8	18.8	18.1	36.9	112.3	-7.7	104.6
H8000804 Nybohovsbacken	90.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	7.7	19.3	-2.4	16.9	0.0	4.7	4.7	115.4	4.7	120.1
H8000805 Västerled	5.7	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-39.6	16.8	6.7	38.4	45.1	0.1	0.0	0.0	71.0	-3.3	67.7
H8000826 Bryggvägen	34.1	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	31.3	26.1	-4.1	21.9	0.0	0.0	0.0	48.0	39.3	87.3
H8000873 Brevlådan	69.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	78.1	-7.3	70.8
H8000887 Skogsstjärnan	42.2	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	38.3	6.2	-0.3	5.8	0.0	0.1	0.1	55.0	31.4	86.4
H8001825 Perstorp	3.8	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.8	20.3	25.5	28.0	53.5	32.0	-6.6	25.4	105.3	10.3	115.6
H8001893 Rosenlundsparken	66.3	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.1	21.6	13.0	0.6	13.6	2.7	6.9	9.5	72.5	38.5	111.0
H8002065 Hammarbyhöjden - Björkhagen	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	-16.5	0.5
H9230001 Kraftledningstunnel	637.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	635.0	2.9	637.9
H9231323 Gyllene Ratten	196.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	226.0	-29.2	196.8
H9240707 Annedal, Baltic	632.0	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	18.9	10.3	-6.4	3.9	5.7	-0.6	5.1	572.0	126.4	698.4
H9240926 Bromma Blocks stormarknadsområde	21.9	58.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-55.4	3.1	44.9	13.6	58.4	58.9	8.1	67.0	172.0	48.2	220.2
H9243029 Johannelund (Lövstadvägen, Johannelund)	68.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	91.0	-21.3	69.7
H9253500 Persikan	193.7	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	33.4	222.3	-42.1	180.2	181.1	24.5	205.5	789.3	-92.6	696.7
H9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet	391.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	384.5	14.7	399.2
H9297000 Albano	130.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	-1.7	33.6	0.0	0.0	0.0	168.0	-4.2	163.8
H9382100 Norra Länken	-69.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	-125.4	-69.2
Projektpk Projektpk Övrigt	2,525.3	342.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-124.1	218.8	495.0	25.3	520.3	313.3	75.4	388.7	3,795.1	67.4	3,862.5
99 Ej tillämpligt	3,699.2	530.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-205.2	324.8	684.9	59.8	744.7	557.3	47.6	604.9	6,145.6	-95.1	6,050.5
Summa stora genomförandeprojekt	17,841.2	3,188.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-495.0	2,693.7	2,999.3	229.9	3,229.2	2,523.5	-22.5	2,501.0	36,387.5	-360.7	36,026.8
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr																		
Beslutade av nämnd																		
H8001599 Klimatinvestering - Miljö och Teknik	0.4	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.8	10.0	0.0	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	17.0
99 Ej tillämpligt	0.4	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.8	10.0	0.0	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	17.0
H8001240 Bränninge 1	3.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	3.4	1.2	4.6
H8001899 Hyppinge-Risinge	0.9	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.2	20.0	0.2	24.4	24.6	0.0	2.3	2.3	32.3	18.4	50.7
H9243729 Vämlinge (Tensta Allé)	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	-2.9	4.6
Projektpk Projektpk Övrigt	9.3	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.2	20.4	0.4	24.4	24.8	0.1	2.3	2.4	43.2	16.7	59.9
10003 Järvalytet	9.8	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.9	30.4	0.4	31.0	31.3	0.1	2.3	2.4	60.2	16.7	76.9
H8000356 Hornsberg 10	8.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.3	8.7
H9274700 Glädjen	27.5	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	18.0	14.7	32.7
H9370600 Lustgården 6	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	36.7	9.7	46.4
Projektpk Projektpk Övrigt	82.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	5.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	58.1	29.6	87.7
10005 Nordvästra Kungsholmen	82.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	5.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	58.1	29.6	87.7
H8001512 Klimatmiljarden - Norra Djurgårdsstaden	0.9	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	12.4	5.7	-0.3	5.5	-4.0	0.2	-3.8	13.4	1.6	14.9
99 Ej tillämpligt	0.9	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	12.4	5.7	-0.3	5.5	-4.0	0.2	-3.8	13.4	1.6	14.9
10006 Norra Djurgårdsstaden	0.9	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	12.4	5.7	-0.3	5.5	-4.0	0.2	-3.8	13.4	1.6	14.9
H8001599 Klimatinvestering - Miljö och Teknik	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	5.5	-0.5	5.0	0.0	0.0	0.0	23.0	-17.8	5.2
99 Ej tillämpligt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	5.5	-0.5	5.0	0.0	0.0	0.0	23.0	-17.8	5.2
10008 Årstafältet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	5.5	-0.5	5.0	0.0	0.0	0.0	23.0	-17.8	5.2
H8001919 Årstaäng	4.7	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	17.2	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	32.7	-9.5	23.2
40001 Årstadal	4.7	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	17.2	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	32.7	-9.5	23.2
H8000500 Telefonplan gator etapp 2-7	21.9	-8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-7.8	-2.9	0.1	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	11.3
H8002000 Telefonfabriken Etapp 2-3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	23.3	-8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-7.8	-2.9	0.1	-2.8	0.0	0.0	0.0	-7.9	20.6	12.7
H8000333 Kistahöjden	37.8	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.4	1.7	1.6	3.3	0.0	0.1	0.1	44.5	0.2	44.7

Investeringsnetto (mnkr)	2016	2017							2018				2019			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2017	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2018	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201613	netto 2017	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	avvik	netto 2017	netto 2018	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019			
H8000926 Kista Torn	39.8	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	26.0	16.6	42.6
H8001516 Kista Gård Bostäder etapp II	7.8	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	8.0	8.4	-0.1	8.3	0.0	0.0	0.0	31.0	-6.9	24.1
H8001883 Kista Gård etapp 3	17.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	-14.0	18.0
H9244234 Kista Gård Bostäder etapp I	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	4.0	43.2
H9344330 Kista Gård - gator	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
40003 Kista företagsområde	148.1	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	14.4	10.1	1.7	11.7	0.0	0.1	0.1	172.8	1.6	174.4
H8002335 Kämpetorpsskolan	5.4	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	6.7	11.2	-0.5	10.7	12.3	-0.6	11.7	43.2	-4.5	38.7
H8002416 Kabelverket, etapp 2	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	9.9	14.3	-0.7	13.6	0.1	0.0	0.1	9.5	15.8	25.3
40004 Kabelverket Älvsjö	7.1	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	16.7	25.5	-1.2	24.4	12.3	-0.6	11.7	52.7	11.3	64.0
H8002500 Gubbkärrsrets gård etapp B	2.1	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	11.5	21.9	0.4	22.2	7.8	-2.6	5.2	45.0	-1.3	43.7
40006 Västra Nockebyhov	2.1	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	11.5	21.9	0.4	22.2	7.8	-2.6	5.2	45.0	-1.3	43.7
H8001394 Trollesundsvägen (fd Diabilden)	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8002201 Framkallningen	0.4	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.9	0.8	1.9	5.7	7.6	0.3	0.0	0.3	33.2	-5.4	27.8
40007 Trollesundsvägen	0.8	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.9	0.8	1.9	5.7	7.6	0.3	0.0	0.3	33.2	-5.0	28.2
H8002422 Maja Myra	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
40008 Axelsberg-Örnsberg, Hägerstensåsen	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000416 Orgelpipan 6	3.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	1.9	8.1
40013 Vision för City	3.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	1.9	8.1
H8001483 Näskubben, fd.Kärrtorp C	1.5	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.1	16.5	16.3	10.9	27.2	1.7	1.3	3.1	57.8	-9.4	48.4
H8002600 Söderarm m.fl.	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	6.1	2.6	8.7
40020 Kärrtorp C	3.9	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.8	18.8	16.3	14.9	31.2	1.7	1.4	3.1	63.9	-6.8	57.1
H8001285 Vita Liljans Väg	1.1	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	7.3	1.8	4.6	6.4	0.7	-0.6	0.1	10.6	4.3	14.9
H8001512 Klimatmiljarden - Norra Djurgårdsstaden	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0
H8001599 Klimatinvestering - Miljö och Teknik	0.4	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-22.5	20.0	0.0	42.6	42.6	0.0	0.0	0.0	43.0	20.0	63.0
H8002464 Galtåsen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
H8002523 Vandenbergh 9	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.5	0.6	0.0	0.7	0.7	14.4	-1.0	13.4
99 Ej tillämpligt	2.6	49.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.2	28.1	1.9	47.7	49.6	0.7	0.0	0.7	68.7	23.7	92.4
H8000321 Södermalm 7:78 mm	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000336 Plymen	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3.6	0.8	4.4
H8000357 Tranebergsängen	6.2	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.8	2.8	17.3	-0.7	16.6	2.6	12.8	15.4	35.0	6.3	41.3
H8000370 Sättra ridanläggning	9.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-0.3	9.7
H8000398 Lillsjönäsvägen	3.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	-1.6	5.4
H8000411 Göta Ark	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	-23.6	1.4
H8000412 Sänket	0.4	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.7	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000594 Sillö	9.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	9.8
H8000600 Syllen	37.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	4.4	8.6	-2.5	6.1	0.0	0.0	0.0	34.0	13.5	47.5
H8000638 Urverket	6.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	-0.8	8.7
H8000702 Krysanterum	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.6	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	3.1	-0.2	2.9
H8000730 Sturen Större 12	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8000780 Stora Mossens Backe	10.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.2	0.3	9.7	1.4	11.1
H8000811 Racketen	16.9	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	11.2	20.2
H8000824 Ullerudsbacken	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	11.7
H8000825 Sulitelma	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	-0.2	2.5
H8000827 Martallen	4.4	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.5	7.5	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	0.1	16.0	-2.2	13.8
H8000836 Galleria Hornstull	39.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	15.2	39.2
H8000851 Resare Bengts Plan	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.9	2.9
H8000852 Kv Duggregnet	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.5	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	-13.3	16.0
H8000886 Vårvetet	8.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.8	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	11.0	-0.5	10.5
H8000892 Grantoppsgränd	5.3	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	3.7	11.6
H8000900 Projekt i tidigt skede	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000915 Källandsö	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	-4.8	37.2
H8000916 Örlen	0.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	-1.0	2.2
H8000933 Tjærtunnan	10.1	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	-6.2	11.2
H8000936 Dalen	4.4	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.8	8.1
H8000942 Träklotsen (fd Drögen)	1.1	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.3	0.2	0.0	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	3.5	1.5	5.0
H8000943 Tallkrogsvägen	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	3.0	7.6
H8000946 Hydrografen	16.1	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	15.8	4.6	-0.2	4.4	0.1	0.0	0.1	46.6	-10.3	36.3
H8000957 Minneskortet	9.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	10.2
H8000960 Åkeshovs Slott	1.5	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	0.1	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8
H8000964 Gubbängsfältet	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
H8000996 Riksbyskolan	3.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	-3.1	4.3
H8001003 Tvärbana Norr	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.1
H8001011 Ulvsunda Slott	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	5.4
H8001059 Kransbindarvägen	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.7	9.8
H8001062 Blodboksgränd	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	-1.9	5.6
H8001120 Hedvig 1,2,3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3
H8001135 Kolbotten (fd Kolyssen)	3.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	4.6	-0.5	4.1

Investeringsnetto (mnkr)	2016	2017							2018			2019			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2017	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 201613	netto 2017	fördr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	avvik	netto 2017	netto 2018	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8001137 Ekholmsvägen	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	-0.5	8.2
H8001139 Bredängs Centrum	1.9	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	15.5	3.4	-0.2	3.3	0.0	0.0	0.0	15.3	5.5	20.8
H8001147 Basaren	4.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.6	8.4
H8001149 Korthällaren 5	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	-1.0	5.7
H8001150 Stämpelfärgen 3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	-1.5	0.2
H8001151 Vällingbyvägen Räckstavägen	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	9.3	1.8	11.1
H8001163 Ejdern	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	-0.7	2.5
H8001171 Linneduken	0.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	0.6	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	2.3
H8001184 Sandhamn	15.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	6.7	16.0
H8001216 Valvankaret	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8
H8001249 Vattenfallet 2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	1.1	-1.1	0.0	0.0	0.6	0.6	1.0	0.6	1.6
H8001274 Stora Sköndal 2	18.2	-4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-3.5	0.0	-6.4	-6.4	0.0	0.0	0.0	47.0	-38.6	8.4
H8001276 Solberga bollplan	18.9	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	20.3	8.9	6.6	15.5	0.4	1.2	1.6	27.8	28.8	56.6
H8001279 Tryckläset	13.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	4.6	14.1
H8001298 Modet	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.9	5.9
H8001315 Triglyfen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	-0.6	0.2
H8001317 Hornsbruksgatan	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.2
H8001330 Främlingsvägen	6.7	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	4.8	12.6
H8001369 Borgarståndet	0.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.6	3.8
H8001376 Solvärmen	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.5	0.2	0.7
H8001395 Bibliotekarien	0.8	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6	1.3	0.3	2.6	3.0	0.0	0.0	0.0	9.6	-4.5	5.1
H8001396 Diktsamlingen	2.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	4.0	-0.9	3.1
H8001400 Dellen/Bränningevägen	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.1	7.0
H8001407 Skattsedeln	6.3	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	11.2	6.0	-0.3	5.7	11.1	-0.5	10.5	43.0	-9.3	33.7
H8001408 Sparbanksboken	6.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	9.1	2.5	-0.1	2.4	2.8	-0.1	2.7	27.0	-6.4	20.6
H8001443 Sykorgen	1.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6
H8001456 Utsikten	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	-1.5	1.2
H8001474 Läslampan	5.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.9	5.6
H8001484 Strandviolen 6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	-1.7	1.8
H8001496 Spångaviadukten	7.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	8.7
H8001510 Månstenen	3.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	4.6	3.3	-0.1	3.2	0.0	0.0	0.0	9.8	1.0	10.8
H8001518 Lillsjönäs 4	1.9	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6	1.8	0.2	3.6	3.8	0.0	0.9	0.9	6.9	1.5	8.4
H8001543 Borrvängen	4.3	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	9.8	-2.7	0.1	-2.6	0.0	0.0	0.0	7.3	4.2	11.5
H8001552 Förfärdart Stockholm	7.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	8.0	0.6	8.6
H8001556 Tempelriddarorden 7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.1	1.9
H8001568 Lövholmsvägen	10.9	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.5	14.5	0.3	7.2	7.5	0.0	0.0	0.0	30.0	2.8	32.8
H8001589 Prosten	1.6	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.1	8.4	2.8	8.6	11.4	0.0	0.2	0.2	23.7	-2.2	21.5
H8001600 Anisen	3.9	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	7.6	14.5	-9.2	5.4	9.1	13.5	22.6	34.0	5.5	39.5
H8001621 Kanslichefen	0.9	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	5.3	-0.3	5.0
H8001622 Cirkelvägen	1.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.4	0.0	2.8	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	-5.7	1.0
H8001624 Ståthällaren 5	1.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.8	2.4	1.9	4.3	0.0	0.0	0.0	14.3	-0.3	14.0
H8001635 Äsnen	0.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	0.1	0.2	1.5	1.7	0.0	0.2	0.2	2.8	-0.1	2.7
H8001667 Värmlandsvägen/Pepparvägen	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-1.4	0.6
H8001697 Stjärnströmsvägen	8.4	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-13.1	3.1	0.5	5.2	5.7	0.0	0.0	0.0	24.0	-6.8	17.2
H8001736 Julpsalmen	3.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	7.5	-1.2	6.3
H8001763 Bysten	0.7	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-2.2	2.8
H8001824 Skärkarlen, ungdomsbostäder	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	-1.3	1.5
H8001886 Ordonansen 5	0.4	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	9.1	10.0	-0.5	9.5	0.0	0.0	0.0	17.0	1.9	18.9
H8001899 Hyppinge-Risinge	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3
H8001904 Gengasen 4	1.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	7.4	-6.6	0.8	0.0	7.2	7.2	11.0	-0.1	10.9
H8001915 Bänkskåpet	0.4	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	7.5	0.1	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	9.9	0.3	10.2
H8001948 Reflexen	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	-0.1	2.4	0.0	0.0	0.0	4.6	-1.3	3.3
H8001975 Åstorp II	9.0	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	29.4	8.2	-0.3	7.8	0.5	0.0	0.4	39.5	7.1	46.6
H8001989 Klarbäret	1.9	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	2.6	6.0	-0.3	5.7	3.7	-0.2	3.5	17.0	0.9	17.9
H8001999 Naturreservat Älvsjöskogen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002035 Ekeshöj	7.4	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	26.9	6.7	-4.4	2.3	0.1	0.0	0.1	37.2	-0.5	36.7
H8002037 Anholt	4.3	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	4.7	4.8	-0.2	4.6	1.3	-0.1	1.2	16.2	-1.4	14.8
H8002042 Mandelbrödet	0.6	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.3	0.8	5.0	-1.4	3.6	0.0	4.9	4.9	7.8	2.1	9.9
H8002054 Sätervallen	0.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	2.2	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	1.1	3.1	4.2
H8002056 Giggen 25	0.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.8	3.1
H8002100 Gladan 2 o 8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0</									

Investeringsnetto (mnkr)	2016	2017							2018				2019			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2017	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2018	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201613	netto 2017	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprö- rtering	övrigt	avvik	netto 2017	netto 2018	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019			
H8002385 Herbariet	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002422 Maja Myra	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.6	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	-0.5	1.6
H8002557 Tobaksmonopolet 3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8002571 Essingeslätten 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.0
H8002613 Bergholmsbacken	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	11.6
H8009001 Sturegallerian	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H9231116 Sättra Centrum, södra delen	21.9	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	2.0	10.6	-9.9	0.7	0.2	11.2	11.4	35.8	0.4	36.2
H9232522 Mikrofilmen (Högdalens Centrum)	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	3.9	17.1
H9234439 Hammarö	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
H9235020 Stora Sköndal	40.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	1.4	41.5
H9235030 Perstorp 3 Sth.hem	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
H9240207 Beckomberga, exploatering	16.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	16.8
H9243726 Hjulsta Backar	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.4	7.0
H9243727 Järlinge	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	22.0	23.9
H9244106 Hässelby Strand Centrum	42.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	18.8	5.3	24.1	0.0	0.0	0.0	69.2	-0.7	68.5
H9244109 Melongatan (flerbostadshus)	15.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.4	-0.1	1.3	0.0	0.0	0.0	18.1	-0.2	17.9
H9244704 Tumultet (Småa)	8.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	8.0	8.8	8.8
H9334719 Kärrhuset (restaurang)	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	1.7	25.0
H9344330 Kista Gärd - gator	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	5.2
H9382100 Norra Länken	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
Projektpk Projektpk Övrigt	790.9	336.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.6	315.2	167.3	26.2	193.6	32.0	52.4	84.4	1,259.1	130.5	1,389.7
99 Ej tillämpligt	987.5	461.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-41.7	419.2	242.2	95.5	337.8	54.9	50.7	105.6	1,726.4	167.6	1,894.0
Summa övriga genomförandeprojekt	1,080.5	525.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-58.2	467.4	254.0	125.7	379.7	51.1	53.2	104.3	1,881.1	197.6	2,078.7
Summa genomförandeprojekt	18,921.7	3,714.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-553.2	3,161.1	3,253.3	355.6	3,608.9	2,574.6	30.8	2,605.4	38,268.6	-163.0	38,105.5
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)																Inr beslut		
H9242214 Alvik-Akka	32.8	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.4	5.7	1.7	4.3	5.9	0.0	2.8	2.8	45.0	2.2	47.2
Projektpk Projektpk Övrigt	32.8	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.4	5.7	1.7	4.3	5.9	0.0	2.8	2.8	45.0	2.2	47.2
10000 Alvik	32.8	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.4	5.7	1.7	4.3	5.9	0.0	2.8	2.8	45.0	2.2	47.2
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	59.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	908.0	-847.3	60.7
H9251801 Sjöstadshöjden	9.1	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.4	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.1	15.1
Projektpk Projektpk Övrigt	68.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.4	6.4	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	923.0	-847.1	75.9
10002 Hammarby Sjöstad	68.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.4	6.4	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	923.0	-847.1	75.9
H8000417 Marieberg, övergripande	8.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.0	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	8.0	4.4	12.4
Projektpk Projektpk Övrigt	8.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.0	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	8.0	4.4	12.4
10004 Marieberg	8.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.0	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	8.0	4.4	12.4
H8000771 Kristineberg bostäder	4.6	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.1	0.1	42.6	-41.1	1.4	12.2	-10.6	1.6	365.0	-299.9	65.1
H8000994 Stadshagen	8.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.1	120.7	-112.2	8.5	72.0	148.6	220.6	252.0	477.6	729.6
H8002286 Kristineberg kontor	3.0	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.6	0.2	26.7	11.8	38.5	20.4	19.0	39.3	114.0	-7.0	107.0
H9371300 Kristinebergs slott 11	25.5	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-87.0	4.6	40.1	30.3	70.4	35.0	88.2	123.3	226.3	126.3	352.6
Projektpk Projektpk Övrigt	41.8	143.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-135.5	8.0	230.0	-111.2	118.8	139.6	245.2	384.8	957.3	297.0	1,254.3
10005 Nordvästra Kungsholmen	41.8	143.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-135.5	8.0	230.0	-111.2	118.8	139.6	245.2	384.8	957.3	297.0	1,254.3
H8001101 Gasverket	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8001608 Kolkajen - Ropsten	59.0	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.2	38.1	168.4	45.8	214.2	418.8	-25.3	393.4	0.0	4,572.9	4,572.9
H8002075 Starkströmmen	2.6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.9	17.2	-15.9	1.3	0.0	17.3	17.3	0.0	22.1	22.1
H9290700 Elektriciteten	0.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	0.3	23.6	-23.6	0.0	128.4	-73.3	55.1	0.0	170.0	170.0
40014 Hjorthagen	62.1	94.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-55.0	39.3	209.3	6.3	215.5	547.2	-81.3	465.9	0.0	4,765.0	4,765.0
H9394720 Frihamnen	80.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	1.0	2.9	-0.6	2.3	2.7	-0.5	2.2	105.0	235.1	340.1
40015 Frihamnsområdet	80.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	1.0	2.9	-0.6	2.3	2.7	-0.5	2.2	105.0	235.1	340.1
H9394710 Södra Värtan	123.2	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.9	25.2	135.3	-22.2	113.1	385.2	-148.4	236.8	3,575.0	-333.7	3,241.3
H9394711 Valparaiso	39.1	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.9	15.7	0.6	16.3	67.2	-47.0	20.3	2,279.9	339.2	2,619.1
40016 Värtahamnsområdet	162.3	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-23.9	32.1	151.1	-21.6	129.5	452.4	-195.4	257.0	5,854.9	5.5	5,860.4
H9294800 Loudöden	1.9	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	5.2	6.5	1.8	8.3	6.8	1.9	8.7	0.0	38.0	38.0
40017 Loudöden	1.9	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	5.2	6.5	1.8	8.3	6.8	1.9	8.7	0.0	38.0	38.0
H9394100 Energihamnen	10.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.4	1.3	-0.1	1.2	0.1	0.0	0.1	0.0	30.6	30.6
40018 Energihamnen	10.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.4	1.3	-0.1	1.2	0.1	0.0	0.1	0.0	30.6	30.6
H8000604 Samlingskontor Norra Djurgårdsstaden	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6
Projektpk Projektpk Övrigt	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6
10006 Norra Djurgårdsstaden	320.5	158.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-79.4	79.1	371.0	-14.2	356.8	1,009.2	-275.3	734.0	5,959.9	5,077.9	11,037.8
H8000839 Gullmarsplan	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8001587 Slakthusområdet	47.0	495.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	518.8	0.0	247.5	247.5	0.0	266.7	266.7	4,297.5	566.8	4,864.3
40012 Slakthusområdet	47.8	495.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	518.8	0.0	247.5	247.5	0.0	266.7	266.7	4,297.5	567.7	4,865.2
H8000839 Gullmarsplan	2.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	-4.6	4.4
H9366400 Södra Skanstull	29.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.6	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	27.0	4.9	31.9
Projektpk Projektpk Övrigt	31.2	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.9	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	36.0	0.3	36.3

Investeringsnetto (mnkr)	2016	2017							2018				2019			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2018	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2019	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 201613	VP 2017	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	avvik	netto 2017	netto 2018	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
		2017																
10007 Söderstaden	79.0	497.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	523.7	0.0	247.7	247.7	0.0	266.7	266.7	4,333.5	568.0	4,901.5
H8000840 Årstafältet huvudprojekt övergripande	35.8	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.5	11.4	26.0	0.9	26.8	147.0	-46.2	100.8	3,096.0	-785.8	2,310.2
H8002093 Årstafältet huvudprojekt etapp 1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9
Projektpk Projektpk Övrigt	38.7	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.5	11.4	26.0	0.9	26.8	147.0	-46.2	100.8	3,096.0	-782.8	2,313.2
10008 Årstafältet	38.7	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.5	11.4	26.0	0.9	26.8	147.0	-46.2	100.8	3,096.0	-782.8	2,313.2
H8002158 Årstastråket Etapp 3, Huvudgata	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002539 Årstastråket Sopsug	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	116.2	116.2
H8003014 Årstastråket, Vallastråket	40.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.8	7.1	-2.0	5.1	46.7	-42.0	4.6	0.0	158.1	158.1
H9233366 Årstastråket, övergripande	23.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	6.5	18.8	-11.4	7.4	56.7	-1.6	55.1	784.0	-467.6	316.4
Projektpk Projektpk Övrigt	64.4	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	8.3	26.0	-13.4	12.6	103.4	-43.6	59.7	784.0	-193.3	590.7
10009 Årstastråket	64.4	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	8.3	26.0	-13.4	12.6	103.4	-43.6	59.7	784.0	-193.3	590.7
H8000785 Älvsjö Örby	20.7	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-19.1	0.2	0.0	9.5	9.5	0.0	10.0	10.0	45.0	-4.6	40.4
Projektpk Projektpk Övrigt	20.7	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-19.1	0.2	0.0	9.5	9.5	0.0	10.0	10.0	45.0	-4.6	40.4
10010 Älvsjö-Örby	20.7	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-19.1	0.2	0.0	9.5	9.5	0.0	10.0	10.0	45.0	-4.6	40.4
H8002529 Fokus Skärholmen	4.1	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.1	0.0	1.6	1.6	0.0	1.3	1.3	17.0	140.8	157.8
99 Ej tillämpligt	4.1	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.1	0.0	1.6	1.6	0.0	1.3	1.3	17.0	140.8	157.8
10012 Fokus Skärholmen	4.1	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.1	0.0	1.6	1.6	0.0	1.3	1.3	17.0	140.8	157.8
H8002370 Bromstens industriområde etapp 2-5	18.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	5.0	-60.3	-14.2	-74.5	-18.1	5.0	-13.1	484.7	-510.9	-26.2
40010 Bromstensstaden	18.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	5.0	-60.3	-14.2	-74.5	-18.1	5.0	-13.1	484.7	-510.9	-26.2
H8001840 Tyngdpunkt Farsta	18.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
H9330525 Södertäljevägen-kontor	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
Projektpk Projektpk Övrigt	19.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.6	20.6
99 Ej tillämpligt	37.6	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.4	-60.3	-14.2	-74.5	-18.1	5.0	-13.1	504.7	-510.3	-5.6
Summa stora planeringsprojekt	716.8	875.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-220.9	655.0	598.2	110.9	709.1	1,381.1	165.9	1,547.0	16,673.4	3,752.1	20,425.5
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)																Inr beslut		
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
Projektpk Projektpk Övrigt	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
10002 Hammarby Sjöstad	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8002535 Husby Centrum	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	-12.7	0.8
H8002622 Finlångsgatan	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.5
H8002631 Spångadalen program	2.1	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	5.7	1.6	0.1	1.7	1.2	-0.1	1.1	9.0	1.6	10.6
99 Ej tillämpligt	2.5	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	6.5	1.6	0.1	1.7	1.2	-0.1	1.1	22.9	-11.0	11.9
H8000815 Tenstaterassen	8.7	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	4.4	56.3	-52.7	3.7	29.6	40.0	69.7	114.0	-3.5	110.5
H8000820 Järvalytet, övergripande	3.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
H8000870 Kvarnberget 1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.2	-0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.0	1.3	1.3
H8001374 Spånga Gärde	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.7	0.7
H8001575 Akalla strukturplan	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1
H8001602 Husby strukturplan	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0	-246.0	4.0
H8002116 Lackes 2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4
H8002283 Kvarnvalsen Micasa	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	1.0	1.0
H8002331 Ledinge 1	13.4	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	1.1	0.3	5.3	5.6	0.7	0.0	0.7	21.3	-0.3	21.0
H8002414 Kämpinge 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.8	0.8
H8002606 Tensta 4.10	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.5	0.6	1.1
H8002657 Oslo 1 och Molde 3-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
Projektpk Projektpk Övrigt	34.3	9.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	-3.3	6.2	57.3	-47.4	9.9	30.9	40.3	71.2	386.1	-239.2	146.9
10003 Järvalytet	36.9	15.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	-2.6	12.7	58.9	-47.3	11.6	32.1	40.3	72.3	409.0	-250.3	158.7
H8002572 Centauren 4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.6	-0.3	5.3	0.0	0.0	0.0	6.4	-0.4	6.0
Projektpk Projektpk Övrigt	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.6	-0.3	5.3	0.0	0.0	0.0	6.4	-0.4	6.0
10004 Marieberg	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.6	-0.3	5.3	0.0	0.0	0.0	6.4	-0.4	6.0
H8000994 Stadshagen	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
Projektpk Projektpk Övrigt	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
10005 Nordvästra Kungsholmen	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
H8002016 Söderstadion Arenan 9 mfl	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
40011 TN Söderstaden	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
10007 Söderstaden	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8001107 Värbergstoppen	3.4	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-29.4	2.6	31.8	3.1	34.9	16.6	16.4	32.9	37.6	54.1	91.7
H8001140 Värbergsvägen	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	7.5	7.5	0.0	75.5	75.5	83.0	135.9	218.9
H8001141 Vårfrugillet	0.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	9.4	-2.9	6.5	0.8	0.0	0.8	7.8	1.2	9.0
H8001455 Kråksätra	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.9	0.0	5.6	5.7	0.0	38.0	38.0	0.0	61.3	61.3
H8002212 Björksättravägen																		

Investeringsnetto (mnkr)	2016	2017							2018			2019			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2017	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2018	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201613	netto 2017	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	avvik	netto 2017	netto 2018	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019			
H8002619 Björksåtravägen södra	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	-1.6	0.2	2.3	2.9	5.2	0.0	16.9	16.9
H8002620 Centrala Bredäng	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	4.2	4.2	0.0	4.2	4.2	0.0	83.2	83.2
H8003010 ÄlgrYTEvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.5	0.5	0.0	20.0	20.0	0.0	76.3	76.3
H8003011 Måsholmen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	1.3	1.3	0.0	1.2	1.2	0.0	2.9	2.9
H8003013 Stångholmsbacken	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	5.4	5.4	0.0	26.7	26.7	0.1	35.2	35.3
H8003026 Södra Skärholmsvägen	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	4.0	4.0	0.0	95.9	95.9	0.0	135.7	135.7
99 Ej tillämpligt	16.5	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.8	31.6	71.7	30.8	102.5	25.9	420.0	445.9	170.8	1,003.7	1,174.6
10012 Fokus Skärholmen	16.5	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.8	31.6	71.7	30.8	102.5	25.9	420.0	445.9	170.8	1,003.7	1,174.6
H8001000 Valsbergsgård, Fd. Timotejen e2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
H8001867 Kista Science City	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
H8002038 Kista Äng	14.2	53.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-42.9	10.6	81.3	-25.0	56.4	61.8	53.1	114.8	203.0	265.3	468.3
H8002160 Kista Gateway	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.1	0.9
H8002467 Odde	2.3	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.3	6.8	30.8	4.1	34.9	50.1	0.9	51.0	229.0	-11.4	217.6
H8002536 Isafjord	0.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	0.2	2.1	-0.6	1.5	0.1	2.0	2.0	0.1	4.0	4.1
H8002637 Kista sopsug	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	1.4
40003 Kista företagsområde	19.4	66.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.9	18.5	114.2	-21.1	93.1	111.9	56.0	167.9	433.8	260.1	693.9
H8001639 Kabelverket, etapp 1	5.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	7.9	18.4	-0.6	17.8	0.3	0.0	0.3	84.8	-53.6	31.2
40004 Kabelverket Älvsjö	5.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	7.9	18.4	-0.6	17.8	0.3	0.0	0.3	84.8	-53.6	31.2
H8002641 Blackebergsvägen e 2-3	0.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.6	0.0	22.0	22.0	0.0	46.2	46.2	420.2	-244.0	176.2
40005 Blackebergsvägen	0.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.6	0.0	22.0	22.0	0.0	46.2	46.2	420.2	-244.0	176.2
H8001109 Gubbkärrets Gård	7.1	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.6	3.9	18.3	-13.3	5.0	29.9	0.4	30.3	101.9	-41.2	60.7
40006 Västra Nockebyhov	7.1	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.6	3.9	18.3	-13.3	5.0	29.9	0.4	30.3	101.9	-41.2	60.7
H8001394 Trollesundsvägen (fd Diabilden)	4.4	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	1.4	6.9	1.5	8.4	14.6	-0.7	14.0	91.0	-29.6	61.4
40007 Trollesundsvägen	4.4	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	1.4	6.9	1.5	8.4	14.6	-0.7	14.0	91.0	-29.6	61.4
H9230120 Örnberg	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	-35.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	38.0	38.0
H9230324 Axelsberg	22.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.9	72.9	-61.9	10.9	87.5	-41.5	46.0	0.0	208.1	208.1
40008 Axelsberg-Örnberg, Hägerstensåsen	23.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.9	108.3	-97.3	11.0	87.5	-41.5	46.0	0.0	246.1	246.1
H8000999 City 3.0	16.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	7.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	12.0	11.9	23.9
H8001540 Snäckan 8	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	1.0	1.0
H8001896 Gallerian City	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
H8002036 Hästskon 12	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8002190 Norrmalm 4:41	1.8	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	7.7	5.6	-0.3	5.4	1.2	1.0	2.2	20.0	-1.2	18.8
H8002517 Skansen 18	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
H8002627 Sju Sekel 1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.8	0.1
H8002628 Ladugårdsgrinden	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8002634 Orgelpipan 7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5
40013 Vision för City	20.2	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	15.3	6.3	0.0	6.4	1.2	1.1	2.3	33.5	12.4	45.9
H8001177 Larsboda Strand (fd Drevviken)	9.9	39.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.9	2.5	121.6	-121.3	0.3	57.9	-57.9	0.0	175.0	-162.3	12.7
H8002473 Sandåkravägen	0.3	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	6.4	0.7	-0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	7.2
H8003051 Stortorpsvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6
40019 Larsboda Strand	10.2	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.4	9.1	122.3	-118.1	4.2	57.9	-57.9	0.0	175.0	-151.4	23.6
H8001483 Näskubben, fd.Kärtrorp C	3.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5
40020 Kärtrorp C	3.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5
H8002505 Nordmarksvägen	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	38.4	38.4	0.5	45.5	46.0	95.0	-6.5	88.5
40031 Nordmarksvägen	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	38.4	38.4	0.5	45.5	46.0	95.0	-6.5	88.5
H8002400 Hemholmen 1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3
H8002461 Siljan	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
H8002462 Östberga C	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.2	0.2	0.0	3.0	3.0	0.4	4.2	4.6
H8002463 Greken	0.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	6.0	-3.1	2.9
H8002465 Glanshammarsgatan	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
H8002474 Sirapsvägen	0.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6	0.7	0.4	1.9	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.9	3.2
H8002475 Tisdagsvägen	0.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	0.6	4.8	-2.5	2.2	0.0	0.4	0.5	6.7	-3.1	3.6
H8002477 Värmdö vid värmeverket	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.4
H8002484 Horisonten 3 mfl	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2
H8002485 Stångåvägen	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	-2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3
H8002486 Skalholt	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6
H8002489 Brandbotten-Ramsökaren 2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.9	0.1	0.3	0.4	0.0	8.0	8.0	9.2	1.3	10.

Investeringsnetto (mnkr)	2016	2017							2018			2019			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2017	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 201613	netto 2017	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	avvik	Prognos netto 2017	VP 2018 netto 2018	avvik	Prognos netto 2018	netto 2019	avvik	Prognos netto 2019	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8002518 Gåsö Ramp	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	5.2	-5.2	0.0	0.0	0.7	0.8
H8002519 Bergiusvägen	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.7
H8002524 Masugnen 5&7	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.6	0.5	0.0	0.4	0.8	1.1	1.9
H8002527 Bensinstation Solvalla	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8002534 Sunneplan	0.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	3.0	13.3	-0.6	12.7	0.1	0.0	0.1	14.8	1.8	16.6
H8002537 Bordsvägen	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	12.4	-12.1	0.3	0.1	12.3	12.3	13.0	-0.2	12.8
H8002538 Årstaberg – Marman	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	8.6	-6.8	1.8	8.4	2.9	11.3	30.2	-1.5	28.7
H8002540 Magnoliatomten	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.2	0.3
H8002542 Slutstenen 1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.2	0.3
H8002548 Filmen Stockholmshus	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	5.7	-4.4	1.3
H8002615 Svandammsplan	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8002617 Tältlägret 4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.2
H8002621 Klubbbacken	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	-53.9	0.1
H8002626 Konservatorn	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
H8002629 Liljeholmen överdäckning	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.9	-0.1	0.8
H8002630 Sigfridsvägen/Schlytersvägen	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.1	-2.0	1.2	0.9	2.2	3.1	4.5	0.5	5.0
H8002633 Häradsdomaren	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.1	0.3	0.4	0.0	37.3	37.3	40.3	-1.9	38.4
H8002635 Svedmyraskogen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002636 Söndagsvägen	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.4
H8002638 Portklappen 1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.1
H8002639 Dalhagens IP	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002640 Tåjärnet	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	6.4	-0.3	6.1	13.9	-0.7	13.2	23.1	-2.9	20.2
H8002642 Årstabergsvägen	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.7	-0.1	0.6
H8002643 Arkövägen	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.1	0.3
H8002644 Fokus Hagsåtra Rågsved	1.2	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	-4.0	8.0
99 Ej tillämpligt	13.5	57.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	56.0	103.2	-25.0	78.2	58.7	58.9	117.6	366.9	11.8	378.7
H8000289 Skrubba industriområde	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
H8000599 Stockholmsporten	6.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.7	0.6	0.0	0.5	0.6	0.0	0.6	20.0	-10.7	9.3
H8000629 Primusparken	16.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	7.5	70.3	-61.6	8.7	-28.3	181.2	152.9	187.7	119.6	307.2
H8000706 Lövholmen	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2
H8000783 Skärsliparen	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.6	0.7	0.0	2.6	2.6	48.7	0.0	48.7
H8000784 Brandstegen	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1
H8000869 Södermalm 8:1, Malongenparken	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.6	0.6
H8000884 Regnbågen fd. Orkanen	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.6	0.8	6.4	0.0	0.0	0.0	3.0	4.1	7.1
H8000900 Projekt i tidigt skede	1.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
H8000917 Vårbackavägen	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1
H8000947 Värmlandsvägen	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
H8000948 Riddersvik	7.5	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	10.9	61.3	-54.5	6.8	67.6	-19.4	48.2	124.0	53.9	177.9
H8000956 Bedaröbacken	1.9	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.2	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	7.8	4.4	12.2
H8000961 Barlasten	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8000977 Måbärsstigen	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-2.3	0.7
H8001003 Tväråna Norr	3.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0
H8001035 Plankan	0.3	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.9	0.1	0.0	1.3	1.3	0.0	13.9	13.9	17.3	6.8	24.1
H8001081 Erikisdal	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8001110 Nockebyskogen	4.0	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.5	2.8	9.3	9.5	18.8	0.0	1.1	1.1	9.4	17.3	26.7
H8001119 Bällsta Gärd	2.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	2.0	1.2	3.2
H8001268 Rubinvägen	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	7.8
H8001278 Filmen	0.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.5	1.2	-0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	4.9	-1.7	3.2
H8001297 Hekla - Etapp 2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8001299 Naturreservat Årstaskogen	2.5	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	0.4	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	2.0	2.3	4.3
H8001317 Hornsbruksgatan	7.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	0.9	28.4	-2.6	25.8	29.2	0.7	29.9	8.0	83.5	91.5
H8001349 Valhallavägen	13.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	260.0	-246.8	13.2
H8001358 Moské Skärholmen	0.5	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6	1.2	0.3	0.0	0.3	0.0	3.1	3.1	0.0	5.0	5.0
H8001375 Snödroppen	1.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.4	5.4	-3.5	1.9	2.7	1.1	3.8	7.0	5.3	12.3
H8001412 Årstaberg - Svårdålsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8001440 Brommaplan Grammet	17.2	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.1	2.4	39.6	-34.0	5.6	59.0	3.1	62.1	154.8	137.7	292.5
H8001466 Silvret	0.5	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	2.0	2.7	1.5	4.2	0.0	1.0	1.0	2.5	5.3	7.8
H8001472 Blomkronan	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8001496 Spångaviadukten	2.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.5	1.7	34.6	-27.2	7.4	29.5	-7.9	21.6	113.0	-55.1	57.9
H8001504 Minnet	2.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	0.0									

Investeringsnetto (mnkr)	2016	2017							2018				2019			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2017	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2018	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201613	netto 2017	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	avvik	netto 2017	netto 2018	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019			
H8001655 Korsö	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	-2.8	0.0	3.0	-2.9	0.1	0.0	0.3	0.3
H8001692 Nykroppagatan	1.6	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-23.1	3.3	14.4	8.4	22.9	0.0	14.5	14.5	44.9	-1.6	43.3
H8001705 Fåängens Centrum	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	1.2
H8001706 Springbrunnen	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	-1.6	0.3
H8001707 Grimman	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
H8001752 Väktaren	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.3	-0.2
H8001759 Juvelarmbandet	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	-0.6	0.0	7.9	-7.9	0.0	0.1	0.2	0.3
H8001818 Ångbyskolan 17	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4
H8001819 Blackebergs Torg	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.3	2.9	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.5
H8001822 Brommaprogrammet (Riksby)	16.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	6.0	0.7	8.8	9.5	0.0	0.0	0.0	25.0	7.2	32.2
H8001839 Rågsvedsvägen (industri)	0.5	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.4	0.4	0.2	3.9	4.1	0.0	2.5	2.5	2.4	5.1	7.5
H8001856 Bondeson Större	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.5	2.3	2.8
H8001874 Eklängsvägen/Långhalsvägen	0.4	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	0.3	0.0	3.1	3.1	0.0	0.4	0.4	4.1	0.1	4.2
H8001897 Skrubba Norra Verksamhetsområde	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.3	-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	2.0	0.1	2.1
H8001898 Olovslunds Station	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.3	5.1	-1.1	4.0	6.0	1.3	7.3	0.2	12.3	12.5
H8001900 Burmanstorp Färnebogatan	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8001906 Tippen Fortum	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8001911 Högdalens företagsområde	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	10.7	-0.5	10.2	2.5	-0.1	2.3	15.2	-1.3	13.9
H8001916 Schönborg	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8001938 Magelungens Strand	4.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.6	27.3	-11.8	15.5	125.2	33.2	158.3	272.0	17.8	289.8
H8001951 Brunskovsbacken	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.2	0.4	-0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.1	0.8
H8001965 Hässjan	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3
H8001983 Tjockan (fd. Malmövägen)	0.8	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.2	2.0	0.0	14.5	14.5	0.0	10.9	10.9	9.7	18.5	28.2
H8001996 Rinkeby Islamiska Kulturcenter	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.9	1.2
H8001998 Naturreservat Kyrkhamn	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
H8001999 Naturreservat Älvsjöskogen	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.1	1.9
H8002014 Åkermynatan Bostäder	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
H8002020 Målarbanan	1.8	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	0.5	4.9	-4.4	0.4	0.0	0.0	0.0	9.3	-6.6	2.7
H8002021 Dillö	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	10.4	-0.5	9.9	0.0	12.3	12.3
H8002025 Kölden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	-5.5	0.5
H8002034 Dalen 21	1.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0	2.0	2.0	0.0	9.9	9.9	2.8	12.1	14.9
H8002040 Ormen 2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
H8002041 Perspektivet	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	-0.1	1.5	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.1	1.9
H8002062 Glidet	2.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	5.8	-0.3	5.5	8.0	0.1	8.1
H8002063 Enskede IP	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	31.0	-24.9	6.1	0.3	59.8	60.1	30.2	39.0	69.2
H8002081 Marievik	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9
H8002101 Tanklocket	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	-0.1	0.7
H8002104 Överkikaren 30	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8002105 Kopiepennan	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
H8002119 Borrsvägen 11	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.3	0.6
H8002120 Korintkakan	0.3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.0	3.6	-0.2	3.4	0.0	0.0	0.0	5.4	1.3	6.7
H8002123 Dalens bollplan	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	1.3
H8002134 Asplövsvägränd	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.7	0.7
H8002137 Kavringen	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
H8002139 Svk Magelungsvägen	0.6	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.0	4.9	1.4	7.5	8.9	0.7	0.0	0.7	17.7	0.4	18.1
H8002142 Bägersta Byväg	2.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.2	43.1	-37.2	5.9	18.8	44.9	63.6	48.0	33.4	81.4
H8002143 Russinvägen	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	10.1	1.6	11.7
H8002144 Kalvholmen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8002150 Bränddörren	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8002168 Spånga C Väst fd. Sörgårdsvägen	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.4	0.8	-0.1	0.7	1.4	0.0	1.4	9.9	-0.6	9.3
H8002187 Flyttfågeln	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	1.8
H8002188 Fiberpennan	0.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	0.4	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	2.8
H8002189 Tornväktaren	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.1	0.9
H8002190 Norrmalm 4:41	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8002192 Lundagatan	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.2	0.4	1.5	4.6	6.1	9.1	7.5	16.6
H8002194 Telefonfabriken etapp 4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.6
H8002202 Bromstensgluggen	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.1	0.1	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.2	0.8
H8002205 Pålskappan	0.6	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	3.9	5.2	-0.2	5.0	0.0	0.0	0.0	7.9	1.5	9.4
H8002207 Brevbäraren	0.8	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.9
H8002209 Ersta	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.3	0.2	0.0	0.3	0.0	0.2	0.2	0.3	1.2	1.5
H8002213 Rödabergsskolan	1.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	0.4	8.8	-0.1	8.7	0.0	0.0	0.0	9.6	0.4	10.0
H8002224 Modellen 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
H8002231 Vantörsvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.9	0.1
H8002234 Sabbatsberg 18	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8002249 Archimedes	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	2.4	4.1	-1.2	2.9	14.6	-4.9	9.7	25.0	-7.4	17.6
H8002251 Timotejen 17	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.6	0.4	1.0
H8002252 Timotejen 19 & 28	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	1.5

Investeringsnetto (mnkr)	2016	2017							2018			2019			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2017	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2018	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201613	netto 2017	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	avvik	netto 2017	netto 2018	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019			
H8002267 Martinskolan	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.2
H8002269 Ludvigsberg	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4
H8002270 Bergsgruvan	0.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	0.8	3.7	0.9	4.6	0.0	0.0	0.0	4.8	0.8	5.6
H8002279 Hönsfodret 1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8002284 Fjärdingsmannen	0.2	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.6	0.0	0.0	4.5	4.6	0.0	0.0	0.0	5.7	-0.9	4.8
H8002287 Johannelund 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002332 Södersjukhuset 10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3
H8002337 Alphyddan 13	0.1	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.6	5.1
H8002341 Ferdinand	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.2	0.8
H8002355 Solvallaprogrammet	2.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	7.0	0.5	7.5
H8002359 Bäckvägen	0.5	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.3	0.4	4.1	-1.4	2.7	0.0	0.6	0.6	9.5	-1.3	8.2
H8002360 Björnmossesvägen	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.1	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	1.5
H8002362 Oxläggen	0.4	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	2.7	0.1	1.1	1.2	0.3	0.0	0.4	5.2	0.0	5.2
H8002364 Godståget	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.3	4.2	-2.2	2.0	0.1	2.3	2.4	4.5	0.4	4.9
H8002365 Kaksmlan (f.d. Wienerbrödet)	0.2	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.3	1.0	1.2	2.1	3.3	0.0	0.0	0.0	4.4	0.2	4.6
H8002374 Aprikosgatan	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
H8002376 Täbylundsvägen	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	-7.4	0.3
H8002381 Sport Hotels of Sweden	0.9	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.8	2.9	26.0	-16.0	10.0	8.2	18.6	26.8	47.0	0.6	47.6
H8002383 Punkteringen 7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
H8002385 Herbariet	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	4.1	-2.9	1.2	13.4	-10.2	3.1	48.5	7.8	56.3
H8002394 Rågsveds naturreservat	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	1.1
H8002397 Salo	0.2	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8002403 Stjärnvalvet 2	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.8	-0.6	1.2
H8002409 Vinstavägen	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	2.0
H8002413 Tanklocket 1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.4
H8002415 Folkparksvägen	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	2.3
H8002423 Dragningslistan	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002426 Tippen matavfallsanläggning	0.3	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.2	1.1	3.2	11.1	14.3	0.0	0.0	0.0	16.7	-1.0	15.7
H8002439 Arbetstolen 3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
H8002440 Kv. Lönelistan	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4
H8002441 Färgarplan	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1	7.6	7.7	0.4	9.4	9.8
H8002460 Stockholmshusen	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.3	0.2	-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8002547 Karneolen	0.3	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	6.2	0.1	0.6	0.7	1.5	0.0	1.5	0.0	8.8	8.8
H8002548 Filmen Stockholmshus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002549 Understen	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8002557 Tobaksmonopolet 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002558 Bjurbäcken	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.1	35.4	35.4	0.0	2.8	2.8	37.2	1.9	39.1
H8002561 Förskola Korsvägen 15	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8002563 Grimstagatan	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
H8002564 Blågull	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5
H8002565 Sexmännen	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.5	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.1	0.8
H8002570 Hälsingen	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
H8002573 Gångaren 10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
H8002574 Blommensbergsvägen	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.4	-0.8	3.6	4.6	-0.2	4.4	145.0	-1.9	143.1
H8002576 Örbyleden	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	3.0	-2.6	0.4
H8002581 Fruängsgården	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	-0.1	2.2	0.0	0.0	0.0	2.5	-0.1	2.4
H8002582 Östberga Program	4.5	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
H8002583 Örtuglandet	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.1	0.3
H8002589 Arnljot	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8002596 Skolvärdinnan	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.6
H8002597 Brädstapeln	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
H8002598 Målkurvan	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.1	0.3
H8002601 Tellus Towers	1.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.8	1.3	-0.1	1.3	0.0	0.0	0.0	2.0	2.9	4.9
H8002602 Ärvinge	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.4
H8002603 Fåholmaskogen	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	1.9	2.0	0.0	1.2	1.2	3.1	0.7	3.8
H8002604 Cikadan	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
H8002605 Akrobaten	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.2
H8002608 Sandbacken Mindre 38 m fl.	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
H8002610 Horisontvägen	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	-2.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	-0.1	0.1
H8002612 Rusthållarvägen	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.4
H8002613 Bergholmsbacken	16.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.4	0.0	21.3	21.3	0.0	125.5	125.5	260.0	-38.7	221.3
H8																		

Investeringsnetto (mnkr)	2016	2017							2018			2019			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 201613	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		VP 2017	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2018	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
		netto 2017	fördy- ring	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	avvik	netto 2017	netto 2018	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019			
H8002654 Hagsätra naturreservat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.1	0.1	0.8	-0.1	0.7
H8002655 Stockholmshus etapp 3, Västertorpsväge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.8	0.8	0.0	1.5	1.5	0.3	3.0	3.3
H8002656 Stockholmshus etapp 3, Kv. Pucken	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.7	1.7	0.0	11.8	11.8	14.8	-0.6	14.2
H8002658 Smedshagen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.3	0.0
H8002659 Tegelbruket	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8002660 Grenå	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.2	0.3
H8002662 Nytorps gårde	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	9.5
H8002664 Hagsätravägen Stockholmshus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	4.4	4.4	0.5	4.3	4.8
H8002665 Gamla Tyresövägen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	1.2
H8002667 Galgbacken	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8002668 Alingsåsvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8002669 Hammarbyskogen	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	6.4
H8002671 Hedvig 7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.8	0.8	0.3	5.4	5.7
H8002672 Tisslinge 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8002675 Data Park Kista	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8003076 Nybohovsskolan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2
H8003080 Björnbodaskolan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.8	-0.1	0.7
H9230341 Eolshäls by	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	54.9	-52.9	2.0
H9243536 Spångaterminalen	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H9243723 Tisslinge (lokaler)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H9254000 Masthamnen	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8
H9384900 Galleria Odenplan	9.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	4.6	9.6
Projektpk Projektpk Övrigt	258.5	272.1	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	-119.1	153.0	537.6	-165.4	372.2	397.0	549.6	946.6	2,377.7	313.3	2,691.0
99 Ej tillämpligt	367.6	476.3	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	-200.8	275.6	1,035.5	-378.7	656.8	759.4	657.7	1,417.1	4,179.7	322.3	4,502.1
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	433.5	534.6	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	-213.7	320.9	1,171.7	-395.5	776.2	817.4	1,118.0	1,935.3	4,765.9	1,088.4	5,854.3
Summa planeringsprojekt inom ram	1,150.3	1,410.6	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	-434.6	975.9	1,769.9	-284.6	1,485.3	2,198.5	1,283.9	3,482.4	21,439.4	4,840.4	26,279.8
Generell Justering		-1,414.9		987.8				987.8	-427.1		-1,534.2	-1,534.2		-2,527.7	-2,527.7		0.0	
SUMMA TOTALT	20,072.0	3,710.0	0.0	-3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	3,710.0	5,023.1	-1,463.2	3,560.0	4,773.1	-1,213.1	3,560.0	59,707.9	4,677.4	64,385.3
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																		
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa planeringsprojekt utanför ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Klimatinvesteringar									95.9									
Exploateringsinkomster									-200.0			-500.0			-500.0			
Total summa inkl exploateringsinkomster/klimat	20,072.0	3,710.0	0.0	-3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	3,605.9	5,023.1	-1,463.2	3,060.0	4,773.1	-1,213.1	3,060.0	59,707.9	4,677.4	64,385.3