

183 - Exploateringskontoret, Sammanfattning T12020.													
Investeringar	Netto tom 201913	Netto VP 2020	Prognos 2020			Avvikelse VP - T1	Prognos 2021			Prognos 2022			Totalt
			Utgifter T1	Inkomster T1	Netto T1		Utgifter T1	Inkomster T1	Netto T1	Utgifter T1	Inkomster T1	Netto T1	
Mnkr			T1	T1	T1		T1	T1	T1	T1	T1	T1	Netto
Planeringsprojekt	263,1	2,4	2,4	0,0	2,4	0,0	1,7	0,0	1,7	0,3	0,0	0,3	267,4
10000 Alvik	263,1	2,4	2,4	0,0	2,4	0,0	1,7	0,0	1,7	0,3	0,0	0,3	267,4
Genomförandeprojekt	5419,5	226,6	272,3	-45,1	227,2	0,5	440,1	-42,4	397,7	413,6	-42,1	371,5	9570,0
10001 Hagastaden	5419,5	226,6	272,3	-45,1	227,2	0,5	440,1	-42,4	397,7	413,6	-42,1	371,5	9570,0
Genomförandeprojekt	4293,3	56,2	60,4	-3,6	56,8	0,6	8,5	-7,2	1,3	1,3	0,0	1,3	4353,9
Planeringsprojekt	118,2	13,3	8,0	0,0	8,0	-5,3	7,7	0,0	7,7	8,3	0,0	8,3	873,4
10002 Hammarby Sjöstad	4411,5	69,6	68,4	-3,6	64,8	-4,8	16,2	-7,2	9,0	9,5	0,0	9,5	5227,2
Genomförandeprojekt	336,5	37,0	35,7	0,0	35,7	-1,3	22,0	0,0	22,0	26,2	0,0	26,2	439,7
Planeringsprojekt	56,7	17,1	19,7	0,0	19,7	2,6	74,4	0,0	74,4	39,4	0,0	39,4	513,5
10003 Järvalyft	393,1	54,2	55,4	0,0	55,4	1,2	96,4	0,0	96,4	65,6	0,0	65,6	953,2
Planeringsprojekt	8,7	0,5	0,4	0,0	0,4	-0,1	0,4	0,0	0,4	5,4	0,0	5,4	14,9
10004 Marieberg	8,7	0,5	0,4	0,0	0,4	-0,1	0,4	0,0	0,4	5,4	0,0	5,4	14,9
Genomförandeprojekt	1571,8	83,1	81,4	0,0	81,4	-1,6	87,6	-5,3	82,4	114,7	0,0	114,7	2164,9
Planeringsprojekt	862,7	15,3	39,7	0,0	39,7	24,4	11,3	0,0	11,3	166,5	0,0	166,5	1422,0
10005 Nordvästra Kungsholmen	2434,5	98,3	121,1	0,0	121,1	22,7	98,9	-5,3	93,6	281,2	0,0	281,2	3587,0
Genomförandeprojekt	6534,0	334,6	453,0	-63,2	389,8	55,1	479,8	-107,0	372,8	372,9	-102,0	270,9	8856,7
Planeringsprojekt	527,8	94,1	96,6	-0,2	96,4	2,3	276,6	-0,2	276,4	654,1	-18,2	635,9	10565,3
10006 Norra Djurgårdsstaden	7061,8	428,7	549,5	-63,4	486,1	57,4	756,4	-107,3	649,2	1027,0	-120,1	906,8	19422,0
Genomförandeprojekt	1004,4	177,5	137,8	0,0	137,8	-39,7	238,9	0,0	238,9	103,1	0,0	103,1	1708,3
Planeringsprojekt	132,5	194,3	173,7	0,0	173,7	-20,6	40,2	0,0	40,2	194,1	0,0	194,1	2624,8
10007 Söderstaden	1136,9	371,8	311,5	0,0	311,5	-60,3	279,1	0,0	279,1	297,2	0,0	297,2	4333,1
Genomförandeprojekt	390,9	391,4	335,6	-50,0	285,6	-105,8	344,9	-36,8	308,2	253,0	0,0	253,0	1620,8
Planeringsprojekt	126,4	21,3	-16,0	-0,1	-16,1	-37,4	30,6	0,0	30,6	1130,4	-95,4	1035,0	4052,8
10008 Årstafältet	517,3	412,6	319,7	-50,1	269,5	-143,1	375,5	-36,8	338,7	1383,4	-95,4	1288,0	5673,7
Genomförandeprojekt	345,4	73,2	54,3	-7,5	46,8	-26,4	23,1	-2,1	21,0	17,4	0,0	17,4	445,1
Planeringsprojekt	81,6	13,2	15,4	-0,8	14,6	1,5	27,4	-1,5	25,9	133,9	-0,1	133,8	493,0
10009 Årstastråket	427,0	86,3	69,7	-8,3	61,4	-24,9	50,6	-3,6	47,0	151,3	-0,1	151,2	938,1
Planeringsprojekt	21,0	1,9	0,0	0,0	0,0	-1,9	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	27,1
10010 Älvsjö-Örby	21,0	1,9	0,0	0,0	0,0	-1,9	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	27,1
Genomförandeprojekt	6176,5	1145,5	1553,6	-355,4	1198,2	52,6	1217,5	-341,8	875,7	1305,4	-1258,0	47,5	9532,0
10011 Slussen	6176,5	1145,5	1553,6	-355,4	1198,2	52,6	1217,5	-341,8	875,7	1305,4	-1258,0	47,5	9532,0
Genomförandeprojekt	74,7	58,7	48,8	-1,8	47,0	-11,8	50,9	-2,1	48,8	85,8	0,0	85,8	1053,8
Planeringsprojekt	80,0	44,1	23,5	0,0	23,5	-20,6	66,8	0,0	66,8	124,4	-1,5	122,9	1617,8
10012 Fokus Skärholmen	154,7	102,8	72,3	-1,8	70,4	-32,3	117,7	-2,1	115,6	210,2	-1,5	208,7	2671,6
Planeringsprojekt	5,2	4,9	5,8	0,0	5,8	0,8	6,0	0,0	6,0	3,9	0,0	3,9	23,3
10013 Södertäljevägen	5,2	4,9	5,8	0,0	5,8	0,8	6,0	0,0	6,0	3,9	0,0	3,9	23,3
Genomförandeprojekt	10253,0	1421,5	1396,5	-230,1	1166,5	-255,0	1214,9	-371,6	843,3	786,0	-300,1	485,9	13765,2
Planeringsprojekt	777,9	410,0	421,2	-59,2	361,9	-48,1	608,1	-42,0	566,1	1172,6	-160,8	1011,8	12834,1
99 Ej tillämpligt	11030,9	1831,5	1817,7	-289,3	1528,4	-303,1	1823,0	-413,6	1409,4	1958,6	-460,9	1497,7	26599,3
Generell justering	0,0	-1 510,2	-1 183,5	317,1	-866,4	643,8	-1 281,3	460,0	-821,3	-3 114,6	1 478,2	-1 636,4	-3 324,1
Förvärv	2 936,7	223,1	174,1	0,0	174,1	-49,0	29,9	0,0	29,9	1 050,7	0,0	1 050,7	5 578,8
Summa investeringar	39 461,7	3 327,4	4 036,3	-500,0	3 536,3	208,9	4 000,0	-500,0	3 500,0	4 000,0	-500,0	3 500,0	85 515,7
Varav:													
Övriga	36 399,8	4 005,4	4 429,5	-756,8	3 672,7	-332,7	4 128,3	-916,3	3 212,0	3 479,3	-1 702,1	1 777,2	53 510,4
Genomförandeprojekt totalt	36399,8	4005,4	4429,5	-756,8	3672,7	-332,7	4128,3	-916,3	3212,0	3479,3	-1702,1	1777,2	53510,4
Övriga	3 061,9	832,3	790,3	-60,4	729,9	-102,4	1 153,0	-43,7	1 109,3	3 635,2	-276,1	3 359,2	35 329,4
Planeringsprojekt totalt	3061,9	832,3	790,3	-60,4	729,9	-102,4	1153,0	-43,7	1109,3	3635,2	-276,1	3359,2	35329,4
Totalt	39 461,7	4 837,6	5 219,8	-817,2	4 402,6	-435,1	5 281,3	-960,0	4 321,3	7 114,6	-1 978,2	5 136,4	88 839,8
Generell justering	0,0	-1 510,2	-1 183,5	317,1	-866,4	643,8	-1 281,3	460,0	-821,3	-3 114,6	1 478,2	-1 636,4	-3 324,1
Summa investeringar	39 461,7	3 327,4	4 036,3	-500,0	3 536,3	208,9	4 000,0	-500,0	3 500,0	4 000,0	-500,0	3 500,0	85 515,7
Exploateringsinkomster		-400,0		-200,0	-200,0	200,0		-400,0	-400,0		-400,0	-400,0	
Summa investeringar inkl exploateringsinkomster	39 461,7	2 927,4	4 036,3	-700,0	3 336,3	408,9	4 000,0	-900,0	3 100,0	4 000,0	-900,0	3 100,0	85 515,7